Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Cali Ciudad Deportiva

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE COBRO PARCIAL 2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN B P 26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.4023- 2022	PLAZO INICIAL	1 MES	F. SUSPENSION 1	29/12/2022
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	FECHA INICIACION	20/12/2022	F. REANUDACION 1	16/02/2023
VALOR CONTRATO	$ 60.706.511	FECHA TERMINACION	31/12/2022	FECHA REANUDACION	N/A
VALOR ADICION	0	PRORROGA 1	60 DÍAS HASTA 19/04/2023	FECHA FINAL REAL	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 60.706.511	PRORROGA 2	N/A		
SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR	CONTRATO INTERV. No	N/A	**FECHA DEL ACTA**	13/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. Items	Codigo	Descripcion	Und	Cant.	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
1		ESTUDIO GEOTECNICO PARA GRADERIAS Y CAMERINOS ESCENARIO ALTO AGUACATAL	UND	2	$ 3.400.925,00	$ 6.801.850,00					2	$ 6.801.850,00	0	$ -	2	$ 6.801.850,00
2		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA SINTETICA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO LA RIVIERA	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					1	$ 3.400.925,00	0	$ -	1	$ 3.400.925,00
3		ESTUDIO GEOTECNICO PARA BIOSALUDABLES ZONA VERDE URBANIZACIÓN PALMERAS DEL NORTE	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					1	$ 3.400.925,00	0	$ -	1	$ 3.400.925,00
4		ESTUDIO GEOTECNICO PARA PISTA DE TROTE PARQUE CENTRAL GUADUALES	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					1	$ 3.400.925,00	0	$ -	1	$ 3.400.925,00
5		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA SINTETICA POLIDEPORTIVO SAN LUIS 2	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	0	$ -	0	$ -
6		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO OLIMPICO 2	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					1	$ 3.400.925,00	0	$ -	1	$ 3.400.925,00
7		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA SINTETICA MARROQUIN	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
8		ESTUDIO GEOTECNICO PARA PISTA TROTE/GRADERIAS VALLADITO	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
9		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA MULTIPLE VALLADO 2	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
10		ESTUDIO GEOTECNICO PARA ADECUACION PISTA DE TROTE VALLADO 1	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
11		ESTUDIO GEOTECNICO PARA ADECUACION CANCHA MULTPLE MOJICA - LA POLVORERA	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
12		ESTUDIO GEOTECNICO PARA CANCHA MULTIPLE REFUGIO	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	1	$ 3.400.925,00	1	$ 3.400.925,00
13		ESTUDIO GEOTECNICO PARA PISTA TROTE CARACOLIES	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					1	$ 3.400.925,00	0	$ -	1	$ 3.400.925,00
14		ESTUDIO GEOTECNICO PARA AMPLIACIÓN EDIFICIO - CONSTRUCCIÓN SEGUNDO PISO - LIGA DE TENIS - UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO	UND	1	$ 3.400.925,00	$ 3.400.925,00					0	$ -	0	$ -	0	$ -
		COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 51.013.875**						**$ 23.808.475**		**$ 20.405.550**		**$ 44.212.025**
		IVA		**19,00%**		$ 9.692.636						$ 4.523.230		$ 3.877.055		$ 8.400.285
		VALOR TOTAL				**$ 60.706.511**						**$ 28.329.705**		**$ 24.282.605**		**$ 52.612.310**

BALANCE ECONOMICO	%	Valor
Valor contratado	100%	$ 60.706.511,00
Valor actualizado	100%	$ 60.706.511,00
Valor ejecutado presente acta	40%	$ 24.282.605,00
Valor ejecutado acumulado hasta esta acta:	87%	$ 52.612.310,00
Saldo a favor de la entidad:	0%	$ -
Valor pendiente por ejecutar del contrato:	13%	$ 8.094.201,00

ESTADO DEL ACTA PARCIAL 2	
Valor contratado	$ 60.706.511,00
Valor adicion:	$ -
Valor total:	$ 60.706.511,00
Valor acta a pagar:	$ 24.282.605,00
% ejecutado presente acta	$ -
Valor Saldo por ejecutar	$ 8.094.201,00
% saldo por ejecutar	13%

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA No. 2

Firma
Nombre: Felipe Ignacio Dulcey Cuellar
Supervisor
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Firma
Nombre: Victor Hugo Zambrano Paz
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Contratista