VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (18/05/2023) al (17/06/2023)
Nombre del Contratista: **UPware Soft S.A.S.**
Nombre Supervisor y/o Interventor: Cristhian Raúl Castañeda Vega
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 2023 - CT – 541 de fecha: (29/03/2023)
Objeto: "**PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOLPACK DE MATRICULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA**".
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) Nueve (9) meses. Valor total del contrato: (Inicial más adiciones si las hay) **trescientos diez y nueve millones ochocientos veinte mil pesos m/cte. ($319.820.000).** Fecha de Inicio: (18/04/2023) Fecha de Terminación: (17/01/2024)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 35.535.555 **/** $ 319.820.000) 22.22 % Porcentaje de ejecución en tiempo: (60 días / 270 días) 22.22 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ NA Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ NA Saldo por amortizar $ NA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales **(Alcance del objeto en el contrato)**	**Actividades realizadas** **(Ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
1. Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios.	Dando cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Contrato CT 541 – 2023, se realizan las actividades desde el 18 de mayo hasta 17 de junio 2023, donde UPware Soft, mediante sus consultores especializados apoya a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio dando mantenimiento a los erros y/o fallas del sistema, para ello, se realizaron visitas a las siguientes instituciones educativas:	Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 1. - Informe de Evidencias 1 - Lista de actas de reunión - Carpeta Actas de Reunión - Carpeta SAC generados

FECHA DE VISITA	ENTIDAD	MOTIVO DE LA REUNIÓN
18/05/2023	IEO-FAGUA	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas
19/05/2023	IEO-SANTA MARIA DEL RIO	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas

23/05/2023	IEO-OFICIAL LA BALSA	Cambio en modelo de preescolar y Ciclos
24/05/2023	IEO-LAURA VICUÑA	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas
31/05/2023	IEO-JOSE JOAQUIN CASAS	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas
9/06/2023	Secretaría de Educación Municipal	Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack
13/06/2023	IEO-OFICIAL LA BALSA	Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack
13/06/2023	IEO-OFICIAL LA BALSA	Implementación Ciclos. Creación de áreas, asignaturas y grupos académicos
14/06/2023	IEO-CERCA DE PIEDRA	Organización de estudiantes en grupos correspondientes - School Pack
14/06/2023	IEO-CERCA DE PIEDRA	Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack
15/06/2023	IEO-SANTA MARIA DEL RIO	Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack
15/06/2023	IEO-SANTA MARIA DEL RIO	Organización de estudiantes en grupos correspondientes - School Pack
15/06/2023	IEO-LAURA VICUÑA	Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack
15/06/2023	IEO-LAURA VICUÑA	Organización de estudiantes en grupos correspondientes - School Pack

En cada una de las instituciones donde se realizaron las visitas de acompañamiento, retroalimentación, solución de dudas, puntualmente se trataron los siguientes temas:

- Capacitación de la mesa de ayuda SAC y cada una de sus funciones (inicio, actualización de datos, creación, modificación y visualización de incidentes)
- Capacitación del módulo protección (creación de grupo de usuarios, autorizaciones, creación de usuarios, cambio de contraseña asignación de permisos), periodicidad, configuración del sistema (datos generales, habilitación de módulos y funciones de School Web), Clave schoolweb.

	- Capacitación del módulo mi institución (datos básicos de la institución, creación, modificación de sede, asignación de rector y secretario, configuración de firmas y logo de la institución). - Capacitación del módulo personas (creación de personas, empleados, estudiantes, docentes), ingreso a School Pack como docentes, funciones adicionales en el botón estudiantes/opciones (documentos, grupos). Asociación de estudiantes a padres de familia y acudientes, generación de reporte de adjunto de matrículas. - Capacitación del módulo matriculas asignación y confirmación de estudiantes a grupos, revisión de grupos existentes, reporte de exportador de matrículas por periodo. - Ingreso a School Web como padre, recreación de proceso de matrícula y adjuntar documentos de matrícula. Para específicamente I.E La Balsa, se realizó visita para cambiar modelo valorativo en preescolar, crear programa de Inclusión, Crear áreas, asignaturas para ciclos, capacitación a docentes de ciclos. Para luego como tarea a la institución, generar carga académica de docentes y asociar a grupos con su respectiva asignatura. También, se inició con la Fase II Depuración de la base de datos SIMAT - School Pack. SEM hace entrega de la base de datos del SIMAT, y junto con los desarrolladores de UPware Soft, se comienza a ingresar datos a los importadores, para así comenzar visitas a colegios para hacer depuración final. Los colegios con los que se inició esta labor fueron: La Balsa, Cerca de Piedra, Santa María de Río, Laura Vicuña. Por último, para soporte técnico, se ha realizado mediante la mesa de Ayuda SAC, dispuesta a cada IEO del Municipio de Chía cumpliendo con los ANS dispuestos en el clausulado CT 541 – 2023. SAC´s generados de la IEO Laura Vicuña, 76224. SAC´s generados de la Secretaría de Educación Municipal, 76067	
2. Mantenimiento a la licencia de matrícula dinámica entregada a la Secretaría de Educación	En el periodo comprendido entre el 18 de mayo al 17 de junio de 2023 se realizó un análisis exhaustivo del documento llamado Requerimientos 2023 en el cual se plasman mejoras de parte de cobertura como de UPware	Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 2. - Informe de

	Soft, dichos requerimientos tratan de: • Sincronización online y automática entre las bases de datos del desarrollo a la medida de la SEM y los doce (12) de School Pack de las IEO. • Mejorar el proceso tecnológico de matrícula dinámica según las experiencias presentadas en la vigencia 2022. • Mejorar el proceso de informes a nivel ejecutivo para la secretaria de educación. • Mejorar la comunicación pública e informativa para los padres de familia. Las recomendaciones que se realizan con dicho documento son: • El nivel de autoridad para realizar las entregas estará en cabeza de la **directora de gestión y fomento**. • Los entregables tendrán el acompañamiento del **área de cobertura**, quienes son los responsables del desarrollo de los procesos, presentación de informes y autorizaciones de acceso a los programas de educación: preescolar, primaria, secundaria, media, extraedad y adultos. • Realizar presentación informativa sobre el desarrollo del contrato el nuevo encargado de la secretaria de educación municipal. A la fecha, se han realizado las siguientes mejoras por parte de desarrollo de Upware Soft: **Fecha** / **Hallazgo** / **Concepto Técnico** 28/12/22 — El botón que permite visualizar la estadística del módulo de asignación de cupo, no se encuentra habilitado. — Corregido 29/12/22 — No se cuenta con una visualización grafica sobre la gestión de los cupos de estudiantes nuevos con la siguiente información consolidada de cada una de las IEO: proyección de cupos (capacidad física para cada grupo), la oferta (cupos disponibles del plantel para cada periodo), asignaciones realizadas por la SEM y cupos disponibles. — Corregido	Evidencias 2 - Documento requerimientos 2023_Cobertura

29/12/22	En la pantalla inicial de asignación de cupos, la columna "COLEGIO ASIGNADO", muestra la IEO que fue asignada por defecto del sistema, y no la IEO que es validada por parte del administrador de la SEM (la cual puede ser modificada en los casos que son excepcionales).	Corregido
29/12/22	Los mensajes de notificación que llegan al correo registrado del padre de familia presentan errores y en los correos enviados se visualizan los códigos de ruta para los campos de información y no con la información del estudiante y padre de familia.	Corregido
29/12/22	Cuando se realizan gestiones en los casos de asignación de cupos y solicitudes de traslado, el sistema no muestra la trazabilidad para los casos que son APROBADO, RECHAZADO y son actualizados EN ESTUDIO	Corregido
28/12/22	Al ingresar desde un dispositivo móvil para realizar las gestiones de asignación de cupos, solicitudes de traslado y proceso de matrícula dinámica no es posible que tenga un fácil acceso de visualización	Corregido
13/1/23	Cuando el padre de familia realiza el trámite del formulario de matrícula los campos de resguardo, víctima del conflicto, etnias y demás campos no son comunes dentro de la población y al tener estos campos un alto número de opciones es engorroso para los padres de familia por default estén en opción NO APLICA	Corregido
10/1/23	Los documentos que son exigidos en los procesos de matrícula de los 12 IEO no estan estandarizados bajo el mismo criterio.	Corregido

Otras que por su complejidad en temas de desarrollo de software llevan un poco más de tiempo para implementar.

3. Mantenimiento y actualización de servidores.	UPWARE SOFT S.A.S. el día 17 de junio de 2023 realizó la actualización de aplicativo de SCHOOL PACK y SCHOOL WEB a la última versión y DLL a la institución La Balsa a la cual se le informa mediante la Mesa de Ayuda de No. De SAC 76257 con asunto Mantenimiento y actualización de servidores.	Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 3. - Informe de Evidencias 3 - Carpeta SAC Informativo de Actualización

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
Informe de actividades Contratista del primer mes de ejecución.	Informe de actividades entregadas por el Contratista del período del 18 de mayo al 17 de junio 2023	**22.22%**
CD de respaldo del informe con los documentos de soporte.	CD de respaldo del informe con los documentos de soporte.	**2**

Observaciones:

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución.

Fecha de presentación de este informe (22/06/2023)

Aprobación:

SANDRA PATRICIA ACOSTA GUTIERREZ
UPWARE SOFT S.A.S.
Representante Legal
Contratista

CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA
Profesional Universitario
Supervisor del contrato CT 541-2023

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista

Powered by CamScanner