| | ALCALDIA DE FUSAGASUGA | Código: | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA | Versión: | |
| | | Página: 1 de 2 | |

# COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2023001812

**Nit: 890680008-4**

miércoles, 17 de mayo de 2023

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023001787 | 17-may.-23 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

**CC o NIT** 900119570 **DV** 4

**DIRECCION** CL 73 20 A 66

**TELEFONO** 8052595

**BANCO**

**CUENTA**

**TIPO CUENTA**

**CHEQUE No** TRANSFERENCIA

**VALOR PAGO** 215,004,214.00

**DESCRIPCION**

CANC. ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2023-00798: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRERA 17 ENTRE LA AVENIDA LAS PALMAS Y LA CALLE 17B DE LA COMUNA OCCIDENTAL EN EL MPIO DE FGGA- CUNDI. PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. VR TOTAL CONTRATO $1.439.671.595. PLAZO DE EJECUCION 04 MESES (FINAL 09/05/2023). VR ACTA PARCIAL NO. 01 $253.242.214. FACTURA NO. 59.

**SON** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100505012 | | Cta No. 378-017446 Recursos Propios | 00.00 | 215,004,214.00 | | | |
| 13112702 | 1.1.02.01.005.59 | Contribución especial sobre contratos 5% | 00.00 | 12,662,000.00 | FONDO DE SE | 253,242,214.00 | 5.000 |
| 13058802 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Bienestar adulto mayor 80% | 00.00 | 6,078,000.00 | ESTAMPILLA | 253,242,214.00 | 2.400 |
| 13058806 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones | 00.00 | 1,519,000.00 | ESTAMPILLA | 253,242,214.00 | 0.600 |
| 13112701 | 1.1.01.02.218.1. | Contribución Especial para el Deporte | 00.00 | 5,318,000.00 | CONTROBU CIO | 253,242,214.00 | 2.100 |
| 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla procultura (60%) Fomento | 00.00 | 3,039,000.00 | EST. PROCUL | 253,242,214.00 | 1.200 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla procultura (10%) seguridad social | 00.00 | 506,000.00 | ESTAMPILLA | 253,242,214.00 | 0.200 |
| 13058805 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones | 00.00 | 1,013,000.00 | ESTAMPILLA | 253,242,214.00 | 0.400 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla procultura (10%) bibliotecas | 00.00 | 506,000.00 | ESTAMPILLA | 253,242,214.00 | 0.200 |
| 24362601 | | Contratos de obra 2% | 00.00 | 5,065,000.00 | Fuente | 253,242,214.00 | 2.000 |
| 13050804 | 1.1.01.02.200.01 | Reteica | 00.00 | 2,532,000.00 | I.C.A. | 253,242,214.00 | 1.000 |
| 24010209 900119570 001 | 3.2.3.2.02.02.005 | Proyectos de inversiòn sector Transporte y movilidad CAIPRO CONSTRUCTORES SAS | 65,200,584.00 | 00.00 | | | |
| 24010209 900119570 001 | 3.2.3.2.02.02.005 | Proyectos de inversiòn sector Transporte y movilidad CAIPRO CONSTRUCTORES SAS | 178,096,162.00 | 00.00 | | | |
| 24010209 900119570 001 | 3.2.3.2.02.02.005 | Proyectos de inversiòn sector Transporte y movilidad CAIPRO CONSTRUCTORES SAS | 9,945,468.00 | 00.00 | | | |

| | ALCALDIA DE FUSAGASUGA | Código: | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA | Versión: | |
| | | Página: 2 de 2 | |

# COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2023001812

**Nit: 890680008-4**

miércoles, 17 de mayo de 2023

| SUMAS IGUALES | 253,242,214.00 | 253,242,214.00 |
|---|---|---|

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA** | **2023**

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000043 | 2023000043 | 3.2.3.2.02.02.005.2402115.914.1.3.1.1.05 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 9,945,468.00 |
| Meta : 914 | Construir y/o ampliar 8.000 metros cuadrados de vías urbanas | | | |
| 2023000043 | 2023000043 | 3.2.3.2.02.02.005.2402115.920.1.3.1.1.05 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 178,096,162.00 |
| Meta : 920 | Construir 3.000 metros cuadrados de andenes | | | |
| 2023000043 | 2023000043 | 3.2.3.2.02.02.005.2402115.923.1.3.1.1.05 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 65,200,584.00 |
| Meta : 923 | Realizar dos destaponamientos rurales y/o urbanos | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **253,242,214.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** lcgaleano<br>**Aprobo:** | **Modifico:**<br>**Reviso:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| FIRMA ELABORO | Tesorero Municipal | c.c ó Nit |