	FORMATO DE ACTA DE TERMINACION Y RECIBO	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE TERMINANCION Y RECIBO

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos:LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3 556 449 de San Andrés, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Yarumal, según Decreto de nombramiento No. 026 del 16 de febrero de 2022, facultado para contratar según el Decreto de Delegación No. 080 del 31 de agosto de 2021, actuando en nombre y representación del Municipio de Yarumal - Antioquia, debidamente facultado para contratar quien para los efectos de la presente acta se denomina EL

MUNICIPIO DE YARUMAL con NIT 890 980 096 - 1, quien para los efectos de la presente acta se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, BO&CO S.A.S BIC , mayor de edad, identificado con NIT 901.616.230-0 , quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de terminar y recibir

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CMC-SI-104-2022 celebrado el dìa 20/12/2022, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SI-104-2022	20/12/2022	1674	30/11/2022	1792	20/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LOS CENTROS E INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	NIT
BO&CO S.A.S BIC	901.616.230-0
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
PEDRO ESTEBAN CORREA GALINDO	1.110.591.856
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	20/12/2022	a	31/12/2022
	0	15				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A		N/A
	0	0				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A		N/A
	0	0				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	20/12/2022	a	31/12/2022
	15	0				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**					**16.129.300**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**	
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	20/12/2022	
	0	**0**	**0**	**0**		
	VALOR ADICIONADO		**$**			**-**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**					**16.129.300**

POLIZA No	**I-100017725**	**FECHA DE EXPEDICION**	**19/12/2022**
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL**		

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 1.612.930	16/12/2022		30/06/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 1.612.930	16/12/2022		31/12/2027

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 1.612.930	31/12/2022		31/12/2023
POLIZA No	**I-100004056**	**FECHA DE EXPEDICION**		**6/07/2022**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 200.000.000	16/12/2022		31/12/2022

POLIZA No		**FECHA DE EXPEDICION**				
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL**					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO					
	PRESTACIONES SOCIALES					
	ESTABILIDAD DE LA OBRA					

POLIZA No		**FECHA DE EXPEDICION**				
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV				

DESARROLLO DEL CONTRATO

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MAYOR	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INSTALADO EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO. DEBERÁ SUMINISTRAR LA CAL Y LAS BACTERIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. INCLUYE MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPA DE GRASAS Y ROCERIAS DEL PUNTO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	UND	43,00	$ 310.000,00		-$ 8.370.000,00	16,00	$ 4.960.000,00
OE 1	Visita a instituciones educativas para revisión de los sistemas de tratamientos de aguas residuales, con el fin de verificar su estado y recomendaciones	UN	18,00	$ 171.300,00	$ 3.083.400,00		18,00	$ 3.083.400,00
SUBTOTAL								**$ 8.043.400,00**
					Saldo no Ejecutado	-$ 5.286.600,00		
	SUBTOTAL OBRAS							**$ 8.043.400,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o	**ADMINISTRACION**	16,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	**IMPREVISTO**	0,00%
	UTILIDAD	5,00%
	TOTAL A.I.U	21,00%
		$ 1.689.114,00

	VALOR TOTAL	**$ 9.732.514**

OBSERVACIONES A LAS OBRAS CONTRACTUALES
Se realiza un descuento por valor no ejecutado en el contrato en mencion por valor de $6.396.786

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	16.129.300,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	16.129.300,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
DESCUENTO AL CONTRATISTA POR OBRAS NO EJECUTADAS		
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	9.732.514,00
VALOR NO EJECUTADO	$	6.396.786,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		**60,34%**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**6.396.786,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**9.732.514,00**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CMC-SI-104-2022 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-SI-104-2022.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CMC-SI-104-2022, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CMC-SI-104-2022 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CMC-SI-104-2022 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 60,34%.

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CMC-SI-104-2022, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo, una vez se cancele los dineros antes indicados como Saldo a favor del contratista, por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por terminado y recibido el contrato .

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 31/12/2022

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretaria de infraestructura

BO&CO S.A.S
Contratista

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretaria De Infraestructura Fisica
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Revisó:Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.