El suscrito a saber, **OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 79.784.511**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 09 de mayo de 2022.** El **SUBGERENTE CORPORATIVO**, esta delegado como **ORDENADOR DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **EL SUBGERENTE CORPORATIVO** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO,** también mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.963.224,** quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.,** identificada con el **NIT.900.091.547-0,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **9 de junio de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la **Orden de Compra No. 097 de 2021** a través de la plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"Suministro de insumos de manillas para la identificación de los pacientes que ingresan a recibir servicios ofrecidos por las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.",* por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **18 de junio de 2021,** fecha en la que se aprobaron las pólizas a través de la plataforma **SECOP II,** hasta el día **17 de julio de 2021.**

3. Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de agosto de 2021,** se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021**, por el término de **DOS MESES (02) Y TRECES (13) DÍAS** contados a partir del día **18 de julio de 2021** hasta el **30 de septiembre de 2021.**

4. Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **20 de septiembre de 2021,** se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS (COP$10.000.000),** quedando en la suma total de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2021**, hasta el día **31 de octubre de 2021**.

5. Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **03 de noviembre de 2021,** se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **DOS (2) MESES**, contado

a partir del día **01 de noviembre de 2021**, hasta el día **31 de diciembre de 2021** y se modifico en el sentido que se incluyó el impuesto del IVA a los productos contratados.

6. Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de diciembre de 2021,** se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE,** quedando en la suma total de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE,** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de enero de 2022**, hasta el día **31 de enero de 2022**.

7. Que mediante **OTROSI No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de enero de 2022,** se adicionó el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000) M/CTE,** quedando en la suma total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$55.000.000) M/CTE,** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **TRES (3) MESES**, contado a partir del día **01 de febrero de 2022**, hasta el día **30 de abril de 2022**..

8. Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de abril de 2022,** se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** por el término de **DOS (2) MESES**, contado a partir del día **01 de mayo de 2022**, hasta el día **30 de junio de 2022**.

9. Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de junio de 2022,** se adicionó a la **Orden de Compra No. 097 de 2021** un valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y CINCO MILLONES MIL PESOS ($65.000.000) M/CTE,** y se prorrogó la misma por el término de de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **1 de julio de 2022,** hasta el día **31 de agosto de 2022.**

10. Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de agosto de 2022,** se prorrogó la Orden **de Compra No. 097 de** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **1 de septiembre de 2022,** hasta el día **31 de octubre de 2022.**

11. Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* del día **23 de agosto de 2022** el Supervisor requiere **adicionar** la **Orden de Compra No. 097 de 2021.** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 097 DE 2021").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR la **Orden de Compra No. 097 de 2021** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** para todos los efectos, quedará en la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2022, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2113** del día **19 de agosto de 2022,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la **Orden de Compra No. 097 de 2021** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones de la **Orden de Compra No. 097 de 2021**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. 097 de 2021,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
SUBGERENTE CORPORATIVO
ORDENADOR DEL GASTO
Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Ángel Rodrigo Heredia González	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Referente de Bienes y Servicios
Aprobado por:	Diana Villani Ladino	Director(a) de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		