Arauca, 22 de Junio 2023

Doctora
Erika Parales Pérez
Directora UEASA
Arauca – Arauca

Asunto: Adición de Plazo # 2 del Contrato de Interventoría N° 10-063.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de adición de tiempo al Contrato de interventoría N° 10-063 de 2022, con Interventoría VERARD S.A.S, teniendo en cuenta la ampliación de plazo de ejecución de dos meses del contrato principal de prestación de servicio N° 03-059 de 2022, por parte del contratista Medicina y Tecnología en salud IPS S.A.S, para la cual VERARD S.A.S ejerce funciones de interventoría, técnica, administrativa y financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificación previa del contratista, por medio del oficio radicado el día 22 de Junio del 2023, se requiere la adición de plazo # 2, de dos (02) meses para la respectiva ejecución contractual, razón por la cual esta supervisión avala la adición de plazo solicitado.

Atentamente,

Cristian Arenas Santana
Referente Promoción Social UAESA
Supervisor

Powered by CamScanner