	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	18	05	2023		17	06	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Convenio número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 215 de 2023.
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TERRENO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN BOSCO DE APARTADÓ."	
Interventor:	N/A
Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA FÍSICA
Contratista:	**CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S** identificado con el NIT Nro. 901.152.263, representado legalmente por el señor **ARLEISON MORENO AGUILAR** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.077.425.453.

Valor total del contrato:	**CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($52.200.000)**.
Duración del contrato:	Un (01) mes.

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Infraestructura Física, **LEINER IVÁN MENA MURILLO**, en calidad de SUPERVISOR; y **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S** identificado con el NIT Nro. 901.152.263, representado legalmente por el señor **ARLEISON MORENO AGUILAR** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.077.425.453, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato de Obra Nro.215 de 2023., Cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TERRENO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN BOSCO DE APARTADÓ." Por valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($52.200.000)** y un plazo de Un (01) mes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 20 de junio de 2023.

Leiner Ivan Mena Murillo

LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor

R/L ARLEISON MORENO AGUILAR
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
Contratista

Elaboro: Lina Monroy/Aux. Adm.
Aprobó: Leiner ivan mena - Secretario Infraestructura.

Johana

22 JUN. 2023 4:50