Programación Asesoias Puesta en Marcha OFF

John Eduard Hernandez Espinosa <jehernandeze@sena.edu.co>

Jue 1/06/2023 7:55 PM

Para:arqcamilorm@gmail.com <arqcamilorm@gmail.com>

Muy buenas tardes, apreciado **FABIAN CAMILO ROMERO**

De acuerdo al proceso de asesoría del SENA con su emprendimiento social, **CL HOME,** me permito compartirle el cronograma de asesoría de puesta en marcha cuyo propósito es realizar acompañamiento mensual. Algunos aspectos quedan abiertos a la concertación por las circunstancias propias que viva el proceso.

FECHA	TEMA
Mayo 6 de 2023. 10:00 a.m.	Inicio de Puesta en Marcha: Conocer en detalle la base social de la Organización.
Junio 6 de 2023 10:00 a.m.	Perfil de servicios y productos
Julio 6 de 2023 10:00 a.m.	Estrategias de mercado -
Agosto 6 de 2023 10:00 a.m.	Elaboración Portafolio de servicios
Septiembre 3 de 2023 10:00 a.m.	Seguimiento estrategias de mercado y resultados de Gestión.
Septiembre 28 de 2023 10:00 a.m.	Evaluación y cierre del proceso de acompañamiento puesta en marcha.

Gracias por permitir que el SENA regional Tolima y su Centro de desarrollo Empresarial sean un aliado estratégico en la ruta de crecimiento de su empresa.

Quedo atento a cualquier inquietud.

John Eduard Hernández Espinosa

Orientador de Emprendimiento

Centro de Desarrollo Empresarial

SENA Regional Tolima.