Programación Asesoróas puesta en Marcha OFF

John Eduard Hernandez Espinosa <jehernandeze@sena.edu.co>

Jue 1/06/2023 6:39 PM

Para:carolinaloboauribe@gmail.com <carolinaloboauribe@gmail.com>

Muy buenas tardes, apreciada **CAROLINA LOBOA**

De acuerdo al proceso de asesoría del SENA con su emprendimiento social, **FUNDACIÓN AFROMERAKI INCLUSIVA,** me permito compartirle el cronograma de asesoría de puesta en marcha cuyo propósito es realizar acompañamiento mensual. Algunos aspectos quedan abiertos a la concertación por las circunstancias propias que viva el proceso.

FECHA	TEMA
Mayo 12 de 2023. 8:00 a.m.	Inicio de Puesta en Marcha: Conocer en detalle la base social de la Organización.
Junio 12 de 2023 8:00 a.m.	Perfil de servicios sociales y productivos de la Fundación AFROMERAKI
Julio 12 de 2023 8:00 a.m.	Estrategias de mercado – Como y donde hacer gestión social.
Agosto 12de 2023 2:00 a.m.	Elaboración Portafolio de servicios
Septiembre 1 de 2023 8:00 a.m.	Seguimiento estrategas de mercado y resultados de Gestión.
Septiembre 30 de 2023 8:00 a.m.	Evaluación y cierre del proceso de acompañamiento puesta en marcha.

Gracias por permitir que el SENA regional Tolima y su Centro de desarrollo Empresarial sean un aliado estratégico en la ruta de crecimiento de su empresa.

Quedo atento a cualquier inquietud.

John Eduard Hernández Espinosa

Orientador de Emprendimiento

Centro de Desarrollo Empresarial

SENA Regional Tolima.