.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 22/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 22/05/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Estudiar y analizar la apertura de nuevos mercados, clientes y herramientas de comunicación

Avance:
por realizar

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 22/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Proyecto de organización administrativa, archivo, comunicaciones y régimen laboral.

Avance:
Por realizar

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 22/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 22/04/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:

Búsqueda de recursos financieros para capital de trabajo. GESTIÓN LINEA CRECER

Avance:

En reunion con el empresario se le dala informacion pertinente de la convocatoria de la linea crecer para acceder a recursos de capital semilla retornable. Se le faciliti la tabla de excel sobre el plan de inversion, flujo de caja y modelo decredito. Asi se procedera a relizar tramite de postulacion a los recursos.

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: