.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 23/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 23/04/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:

Entrega y estudio compartido plan deacción de acuerdo a Informe diagnostico.

Avance:

23-04.2023. Se realiza reunión de asesoría para hacer entrega y análisis de plan de acción. De la misma manera se trabaja sobre la importancia de fortalecer los aspectos de mercadeo en la busqueda de ganar clientes, se orienta trabajar el marqueting digital como herramienta moderna de alta eficacia hoy por hoy en los negocios. Por ultimo se orienta al empresario sobre su interes en la linea crecer para que partivpe en la convocatoria que se cierra el 30 de abril. Se comparte al empresario modelo deplan deinversion y flujo de caja para gestion de postulacion a convocatoria.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 23/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Trabajar en la búsqueda de productos innovadores para la mejora e la prestación del servicio día a día.

Avance:
Por desarrollar

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 23/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 23/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Organización Contable y financiera

Avance:
por desarrollar

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 23/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
De acuerdo a los servicios ofrecidos, enfocar asesoría en materia de sostenibilidad con los clientes que contribuyan al medio ambiente

Avance:
Por ejecutar

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: