Envigado, 8 junio de 2023

Doctor
SERGIO A. RIOS OSPINA
Gerente
DESur

Asunto: Solicitud de Adición y prorroga N°1 del Contrato N° DESur-OC-62-2023, cuyo objeto es: "REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022."

Cordial saludo,

En calidad de supervisora, solicito su autorización para adicionar y prorrogar el contrato de la referencia por un valor de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($68.364.976), y un término de DIEZ (10) Días calendario teniendo en cuenta razones técnicas expuestas por el contratista, las cuales se indican a continuación:

> *"En virtud de la necesidad resultante en el recorrido realizado en obra el 24 de abril de 2023 en compañía de Juan Carlos Ramírez, por parte de la IUE, se identificó la necesidad de habilitar los puntos que no tenían ninguna terminal activa o estaban completamente deshabilitados, ya que son los que garantizan la conectividad del primer piso del bloque 10, por lo tanto se hace necesario habilitarlos con la nueva versión del cableado y adicionalmente ampliar 20 puntos más, para habilitar una futura sala de cómputo de servicios especializados la cual está siendo requerida por la Facultad de Ingenierías según los compromisos de registros calificados y acreditación de alta calidad.*
>
> *Con el fin de poder brindar un mejor servicio y adecuar los futuros espacios para la comunidad estudiantil se presentan las actividades requeridas para dicha solicitud:*

- *Suministro transporte e instalación de cable eléctrico encauchetado 3x12*
- *Suministro e instalación de toma macho encauchetado*
- *Suministro transporte e instalación de bandeja malla o canastilla con sus accesorios para instalación*
- *Suministro transporte e instalación fibra óptica multimodo para interior om3*
- *suministro transporte e instalación de conector epóxido lc*
- *suministro transporte e instalación de bandeja terminal para fibra óptica*
- *suministro transporte e instalación de patch cord de fibra certificados*
- *suministro de materiales para adecuación de fibra óptica en bandeja*

- *certificación de fibra óptica por hilo*
- *Suministro, transporte e instalación rack satélite para anclar en la pared de 15U.*
- *suministro transporte e instalación de ups de 1 kva online*
- *suministro transporte e instalación de switch forti-switch 148f de 48 puertos y 4 puertos sfp 3 años de garantía*

Las actividades conllevan un costo adicional de $ 68.364.976. A continuación, se presenta el desglose de la adición solicitada al contrato interadministrativo:

COSTO DIRECTO	$ 53.202.316,00
PORCENTAJE DE AU	28,50%
COSTOS INDIRECTOS	$ 15.162.660,49
TOTAL CONTRATO	$ 68.364.976,49

Y El termino solicitado es con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas actividades.

CAROLINA MESA URIBE
Supervisora del contrato

DESur
contactenos@desur.gov.co
Calle 35 Sur # 40 - 35
Envigado - Antioquia

Envigado, 8 junio de 2023

Arquitecta
CAROLINA MESA URIBE
Supervisora del contrato

Asunto: Solicitud de Adición N°1 y prorroga N°2 del Contrato N° DESur-OC-62-2023, cuyo objeto es: "REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022."

Cordial saludo,

Con respecto al asunto de la referencia, le informo que es viable dicha solicitud y por lo tanto debe informarle al contratista sobre la adición del contrato y realización de los trámites pertinentes para la legalización de esta.

Atentamente,



SERGIO A. RIOS OSPINA
Gerente DESur

Copia: Contrato