CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI- 092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA– CORPORINOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE

ETAPA	ACTIVIDADES	2022																				2023																			
		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
FASE DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES																																									
CONTRACTUAL	Firma de contrato de obra																																								
	Acta de inicio obra																																								
	Reuniones comité tecnico																																								
EJECUCIÓN DE ACTIVDADES	contratos de obra personal																																								
	compra de insumos para estufas ecoeficientes																																								
	compra insumos para huertos leñeros																																								
	distrubucion de materiales para huertos leñeros																																								
	distribucion de materiales para construccion de estufas ecoeficientes																																								
	CONSTRUCCION DE HUERTOS LEÑEROS																																								
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES CON LAS, CHIMENEAS																																								
	Informes de Avance																																								
	Informe Final																																								
TERMINACIÓN	Liquidación																																								

EDDNA JOHANNA LOPEZ MEJIA
PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S.
Representante legal