CONTRATO CMC-005-2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACION: 07 DE MARZO DE 2023

FECHA ACTA: 21 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA	**R/L GILMA PINTO JAIMES** **SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS**
CLASE DE ADJUDICACION	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
CONTRATO N° :	CMC-005-2023 del 07 de marzo de 2023
OBJETO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**
FECHA DE INICIACIÓN	07 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE.
VALOR INICIAL	VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 29.965.529) incluido I.V.A y/o A-I-U
FORMA DE PAGO	EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE CÚCUTA cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: **UNICO PAGO**, siempre y cuando exista acta de recibo final firmada por el contratista y el supervisor que asignará el IMRD . Y con la previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o interventor contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales. (d) la acreditación del pago de las estampillas correspondientes. (e) cuando exista acta de recibo a satisfacción de los bienes entregados al área de almacén debidamente suscrita por el supervisor. En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la subdirección Administrativa y Financiera del IMRD CUCUTA.

	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
IMRD CÚCUTA	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA N°3	R-02ABS VERSION 1	

SUPERVISOR CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA-Subdirector Administrativo y financiero.

GARANTIAS

	NUMERO	**49-44-101030043**	
POLIZAS	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	**07 DE MARZO DE 2023**	
	FECHA DE APROBACIÓN	**07 DE MARZO DE 2023**	
		VIGENCIA	
	CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
AMPAROS EXIGIDOS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/03/2023	**28/07/2023**
	CALIDAD DEL SEVICIO	***07/03/2023***	28/07/2023

DISPONIB. PRESUPUESTAL: 00 160 DE 07 FEBRERO DEL 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 00 258 DEL 07 DE MARZO DEL 2023

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.3.2.02.02.005.03.2

DESCRIPCION DEL RUBRO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

En San José de Cúcuta, en las Oficinas del Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023, se reunieron las siguientes personas: **GILMA PINTO JAIMES R/L SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS,** actuando en calidad de CONTRATISTA y el Doctor **CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR del I.M.R.D.,con el fin de suscribir la presente Acta de recibo final (ver cuadro anexo a este documento),para dejar constancia con las siguientes consideraciones :

	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
IMRD CUCUTA	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA N°3	R-02ABS VERSION 1	

1-) Que, INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD celebró con **GILMA PINTO JAIMES R/L SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS,** actuando en calidad de CONTRATISTA, el contrato CMC-005-2023, de objeto **"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"**

2-) Que, se ha efectuado un análisis por parte de la supervisión y del Contratista sobre las cantidades de obra ejecutadas y corresponde a las cantidades ajustadas en el acta modificatoria 001. Se adjunta al presente el cuadro de las cantidades ejecutadas.

3-) El supervisor recibe a satisfacción las cantidades de obra ejecutadas por el contratista en el presente contrato de mínima cuantía CMC-005-2023.

4-) Que, el valor a pagar en la presente acta de recibo final es de VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 29.965.529,00)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Gilma Pinto Jaimes

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS
R/L GILMA PINTO JAIMES
60.328.839 DE CÚCUTA
CONTRATISTA
NIT. 900940325-6

CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR IMRD

ACTA DE RECIBO FINAL

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

FECHA ACTA	24 DE MARZO DE 2023	ACTA Nº	003	
EJECUTOR	IMRD - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	ACTA DE INICIO	07 DE MARZO DE 2023	
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA			
CONTRATO DE OBRA Nº	CMC-005-2023	CONTRATISTA	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	

Mediante la presente Acta el Representante legal de la firma Contratista y el Supervisor del IMRD, dejan constancia, de las cantidades de obra ejecutadas, el dia 24 del mes de marzo del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	MODIFICATORIA 001				ACTA DE RECIBO FINAL	
						+	-	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR PARCIAL AJUSTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1.0	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				**$ 13.158.024**				**$ 13.012.271**		**$ 13.012.271**
1.1	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1.80M	ML	$ 24.939	32,00	$ 798.048		0,50	31,50	$ 785.579	31,50	$ 785.579
1.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POR MODULOS SOBRE MURO EXISTENTE INCLUYE PINTURA DE ANGULOS Y TUBERIA	ML	$ 266.568	32,00	$ 8.530.176		0,50	31,50	$ 8.396.892	31,50	$ 8.396.892
1.3	PINTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M INCLUYE USO DE REMOVEDOR	ML	$ 73.650	52,00	$ 3.829.800			52,00	$ 3.829.800	52,00	$ 3.829.800
2.0	**MURO BAJO EN LADRILLO ROSADO**				**$ 4.310.760**				**$ 2.726.320**		**$ 2.726.320**
2.1	PAÑETE SOBRE MUROS EN LADRILLO ROSADO	M2	$ 22.711	120,00	$ 2.725.320			120,00	$ 2.725.320	120,00	$ 2.725.320
2.2	PINTURA GRIS BASALTO	M2	$ 13.212	120,00	$ 1.585.440		120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.0	**CERRAMIENTO EN MALLA NYLON**				**$ 4.792.707**				**$ 1.072.386**		**$ 1.072.386**
3.1	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO PARA POSTES 0.50 X 0.50	ML	$ 41.861	3,00	$ 125.583		3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA 4" CAL 12 L=6M AROS DE SOPORTE PARA INSTALACION DE LA MALLA, INCLUYE TAPA DE TUBO, ANTICORROSIVO, PINTURA SINTETICA, HIZAJE Y FIJACION	UNIDAD	$ 1.276.079	3,00	$ 3.828.237		3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO SIMPLE 21 MPA	M3	$ 392.244	0,75	$ 294.183		0,75	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4	RED DE NYLON >2MM, CON PROTECCIÓN UV, 10x10 CM Ó SIMILAR. INCLUYE GUAYAS, TENSORES Y AMARRES	M2	$ 17.022	32,00	$ 544.704	31,00		63,00	$ 1.072.386	63,00	$ 1.072.386
4.0	**DEMARCACION DE CANCHA**				**$ 788.916**				**$ 788.916**		**$ 788.916**
4.1	DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	$ 788.916	1,00	$ 788.916			1,00	$ 788.916	1,00	$ 788.916
5.0	**ITEM NUEVOS**								**$ 5.451.515**		**$ 5.451.515**
5.1	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO H=1M	UND	$ 26.205	12,00				12,00	$ 314.460	12,00	$ 314.460
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA REDONDA METALICA DE 2" 2.0MM L=6M, AROS DE SOPORTE PARA INSTALACION DE LA MALLA, INCLUYE TAPA DE TUBO, ANTICORROSIVO, PINTURA, HIZAJE Y FIJACION	UNIDAD	$ 282.714	4,00				4,00	$ 1.130.856	4,00	$ 1.130.856
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA REDONDA METALICA DE 2" 2.0MM L=3M, INCLUYE TAPA DE TUBO, ANTICORROSIVO, PINTURA, HIZAJE Y FIJACION	UNIDAD	$ 162.231	8,00				8,00	$ 1.297.848	8,00	$ 1.297.848
5.4	COLUMNA EN CONCRETO H=1M INCLUYE DILATACIONES	UNIDAD	$ 78.781	12,00				12,00	$ 945.372	12,00	$ 945.372
5.5	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 8.300	75,30				75,30	$ 624.955	75,30	$ 624.955
5.6	PINTURA DE MARCOS MULTIFUNCIONALES CANCHA	UNIDAD	$ 569.012	2,00				2,00	$ 1.138.024	2,00	$ 1.138.024

COSTO DIRECTO	$ 23.050.407	$ 23.050.407	$ 23.050.407
ADMINISTRATIVOS (23%)	$ 5.301.594	$ 5.301.594	$ 5.301.594
IMPREVISTOS (1%)	$ 230.504	$ 230.504	$ 230.504
UTILIDAD (6%)	$ 1.383.024	$ 1.383.024	$ 1.383.024
COSTO TOTAL	$ 29.965.529	$ 29.965.529	$ 29.965.529

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL: *VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE*

GIIMA PINTO JAIMES

GIIMA PINTO JAIMES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR