INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

PARA: Delegado de la Contratación
FECHA: 23-06-2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº ENV-13-30-0624-23

FECHA DEL CONTRATO: 08 de marzo de 2023

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 811.038.796-0

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.

VALOR DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar

VALOR ADICION: No Aplica

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar.

FECHA DE ADICIÓN: No Aplica

FECHA DE INICIO: 03 de marzo de 2023

PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual serán, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

2. SEGUIMIENTOS:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (…)*", según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión:

Se realiza el presente informe de supervisión para la operación evidenciada para el periodo entre el 20 de mayo a 20 de junio de 2023.

2.2 Novedades:

No Aplica.

2.3 Cumplimiento de obligaciones:

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Con corte 22 de junio se continúa presentando un cumplimiento de obligaciones del 2%. Se ha analizado en conjunto con el operador, las razones de atraso, algunas de los aspectos mencionados es que se encuentran en proceso de planeación, lo que implica construcción de documentos de propuesta, consolidación del equipo técnico, entre otras. La Secretaría de Salud implementa una estrategia de seguimiento y encuentro de forma semanal para analizar avances, sin embargo, se continúa presentando atrasos en algunos de las obligaciones, por lo que se solicita plan de mejoramiento, como se describirá más adelante.

Es importante mencionar que, el reporte en la tabla 1, del mes de junio es preliminar, en próximo informe de supervisión se podrán presentar ejecución, de acuerdo con evidencias e informe presentado por la entidad AYS.


Tabla 1. Descripción de la ejecución de obligaciones desagregado por meses de transcurrido la firma del contrato 0624, corte 24 de junio.

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	META	MAR	ABR	MAY	JUL	TOTAL	% CUMPL
	GRUPO ETNICOS								
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	Curso	**2**	0	0	0	0	0	**0%**
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Jornadas	**3**	0	0	1	0	1	**33 %**
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	Acciones	**8**	0	0	0	0	0	**0%**
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	Servicio	**2**	0	0	0	0	0	**0%**
	VIH SIDA		**15**					**1**	
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	Encuentro	**5**	0	0	0	0	0	**0%**
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Curso	**2**	0	0	0	0	0	**0%**
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Alianzas	**4**	0	0	0	0	0	**0%**
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Capacitaciones	**5**	0	0	0	0	0	**0%**
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	Talleres	**10**	0	0	0	0	0	**0%**
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	Red	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	Presentaciones	**9**	0	0	0	0	0	**0%**
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	Evento	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	Investigaciòn	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
	VIOLENCIAS SEXUALES		**38**					**0**	
14	Curso de actualización en violencias sexuales	Curso	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	Encuentros	**56**	0	0	0	0	0	**0%**
16	Simposio violencias sexuales	Simposio	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	Foro	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
	CANCER		**59**					0	
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	Curso	**1**	0	0	0	0	0	**0%**

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	META	MAR	ABR	MAY	JUL	TOTAL	% CUMPL
19	Simposio sobre cáncer	Simposio	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
20	Curso sobre tabaco y vapeo	Curso	**1**	0	0	0	0	0	**0%**
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	Asesorías	**6**	0	0	1	0	1	**17 %**
			9					**1**	
		TOTAL	**121**					2	**2%**

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Producto del ejercicio de supervisión se han identificado retrasos en el cumplimiento del cronograma, con llamados frecuentes a la alineación del cumplimiento de obligaciones a la luz de los tiempos estimados y propuestos, por lo que, se solicita plan de mejoramiento a la entidad AYS con respecto a algunos puntos y obligaciones específicas como se muestra en el siguiente oficio entregado a AYS el pasado 7 de junio:



Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

Juntos SUMAMOS por Envigado

Envigado, 07 de junio de 2023

Doctor
FERNANDO LEÒN MEDINA MONSALVE
Asesorías y Soluciones Integrales en Salud A & S S.A.
Enlace para el contrato # 0624

Asunto: Notificación de seguimiento y solicitud de plan de mejoramiento

Cordial saludo Doctor Fernando León,

El pasado 08-03-2023 fue firmado el contrato ENV-13-30-0624-23 cuyo objeto es: *"Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de Envigado"*, entre la Secretaría de Salud como contratante y Asesorías y Soluciones Integrales en Salud como Contratista, luego de adelantar un proceso de selección abreviada donde estuvieron seleccionados.

Considerando el contrato, en la *"CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES"* en lo especifico al numeral *"C. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO"*, a las que reza: *"Informar oportunamente al Contratista sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato"* me permito manifestar lo siguiente.

Desde el inicio del contrato hasta la fecha se han adelantado 8 reuniones de seguimiento entre las partes con el fin de definir acuerdos de operación y cronograma para su ejecución, los días: 16-03-2023, 24-03-2023, 18-04-2023, 02-05-2023, 05-05-2023, 15-05-2023, 23-05-2023, 26-05-2023. Las actas de cada reunión reposan en la secretaria de salud y son de conocimiento por parte de ustedes como operadores.

Según compromisos y cronograma acordado, a la fecha se ha denotado retraso en el mismo, de las condiciones más relevantes encontradas se resumen a continuación:

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa
Teléfono: 6043394000 Ext 4041
salud@envigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055421
www.envigado.gov.co

Hoja 1 de 6 solitud plan mejoramiento

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

SUMAMOS por Envigado

1. CRONOGRAMA: Con corte 05 de junio, se presenta un bajo avance del cumplimiento del cronograma, a saber, de 16 obligaciones que ya deberían tener ejecución, solo dos (2) (12,5%) tienen cumplimiento optimo; cuatro (4) (25%) tienen un mediano avance, seis (6) (37,5%) un avance bajo y 4 (25%) sin ningún avance. En general esto indica un cumplimiento muy inferior a lo esperado para la fecha (100%).

N°	OBLIGACIÓN	Marzo		Abril				Mayo				Junio				Semaforo de Cumplimiento corte 4 mayo	Semaforo de cumplimiento corte 24 mayo	Semaforo de cumplimiento corte 05 junio
		S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4			
	GRUPO ETNICOS																	
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento															0%	20%	20%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.															33%	50%	50%
3	Acciones educativas para grupos étnicos .															0%	10%	15%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado															0%	0%	10%
	VIH SIDA																	
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH															50%	50%	50%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH																0%	0%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC															0%	0%	50%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC																0%	10%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.															0%	0%	10%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH															20%	70%	100%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH															NA	NA	NA
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH															NA	NA	NA
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave															33%	33%	33%
	VIOLENCIAS SEXUALES																	
14	Curso de actualización en violencias sexuales															0%	0%	0%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención															NA	0%	0%
16	Simposio violencias sexuales																NA	NA
17	Foro de violencias sexuales para comunidad															0%	20%	50%
	CANCER																	
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección															NA	NA	NA
19	Simposio sobre cáncer															NA	NA	NA
20	Curso sobre tabaco y vapeo															0%	0%	0%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer															20%	20%	100%

Nota: Este cálculo se realiza de acuerdo a las obligaciones que para esta fecha se deberían ejecutar o haber avanzado en la planeación y según cronograma pactado.

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa
Teléfono: 6043394000 Ext 4041
salud@envigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055421
www.envigado.gov.co

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

Juntos SUMAMOS por Envigado

2. COMPONENTE DE GRUPOS ÉTNICOS: según cronograma, la primera cohorte del curso debería estar terminando para la segunda semana de junio, sin embargo, aún se encuentran en fase de formulación de propuesta. Según compromiso de AYS, en último encuentro de seguimiento, el inicio del *curso* (obligación 1) sería el 15 de junio, sin embargo, esta fecha no será posible, porque la propuesta aún no está aprobada en definitiva, no se han revisado los contenidos, no hay clara una estrategia de convocatoria.

   Respecto a la obligación 2, *Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos*, se ha realizado una jornada, de las dos programadas para la fecha.

   Por su parte la obligación 3, *acciones educativas*, se presentó propuesta, con variados ajustes por realizar. Para esta fecha, ya se debió ejecutar mínimo una acción educativa.

   Por su parte, respecto a la *red comunitaria en salud de grupos étnicos* (obligaciones 4), a solicitud de la supervisión, debió empezar desde el primer mes de ejecución (marzo). Se presentó propuesta 25 de mayo, con variados ajustes por realizar de parte de AYS. Si bien se presentan avances en las propuestas, a la fecha ya deberían estar en ejecución las obligaciones mencionadas.

   También es importante que la entidad analice, el nivel de planeación, liderazgo y gestión, en el componente; ya que, para lograr la concertación con grupos étnicos se requiere de mayor presencia, acercamiento, compromiso y finalmente es responsabilidad de la entidad operadora ejecutar con la mayor calidad las obligaciones.

   Como ejemplo, una de las especificaciones técnicas de esta obligación, menciona que la entidad deberá *"articularse con el PIC a través de acciones educativas que ellos realizan. Realizar planeación y entrenamiento previo al equipo para aplicar el enfoque diferencial (…)*", con lo cual AYS convoca al equipo del PIC para dicho entrenamiento, sin embargo, en proceso de seguimiento, se observa que la profesional experta en grupos étnicos no realiza una intervención organizada, no lleva herramientas de apoyo, su intervención se basa en mencionar algunas sugerencias improvisadas y presionada por la solicitud de Secretaría de Salud y la coordinación técnica desde AYS. Finalmente, según la evaluación de la Secretaría de Salud, el objetivo de entrenar al personal del PIC fue incipiente.

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa
Teléfono: 6043394000 Ext 4041
salud@envigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055421
www.envigado.gov.co

Hoja 3 de 6 solitud plan mejoramiento

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

Juntos SUMAMOS por Envigado

3. COMPONENTE VIH SIDA: se presenta propuesta el 27 de abril, *de red de apoyo VIH y red VIH* (obligaciones 5 y 10); estas propuestas bien estructuradas y con ideas muy interesantes acordes a lo solicitado. La red de VIH debió iniciar desde el primer mes de ejecución del contrato y la propuesta de funcionamiento fue presentada el 27 de abril, dos meses después de iniciado el contrato.

   El pasado 2 de mayo se presenta propuesta inicial de *investigación en estigma y discriminación en VIH* (obligación 13). Es necesario trabajar mucho más la propuesta desde el enfoque y el diseño metodológico. Se solicita integrar al experto en VIH para la formulación. El compromiso de entregar el documento de proyecto de investigación era el lunes 8 de mayo, a la fecha sin entrega de documento.

   Con respecto a la obligación 6, *curso sobre enfoque de género y violencias de género frente a la infección por VIH*; se pactó compromiso de entrega de propuesta para el 01 de junio, aun sin cumplimiento. Según cronograma ya debería tener avances importantes como contenidos aprobados, convocatoria e incluso inicio del curso.

   El componente de VIH, es quizá el que tiene más avances, se ha identificado gestiones y encuentros con ONG, OBC; ya se seleccionó el líder que capacitara en estigma y discriminación, y la red de VIH está en funcionamiento. Sin embargo, para el cronograma propuesto, el componente presenta retrasos importantes.

4. COMPONENTE VIOLENCIAS SEXUALES: si bien se han tenido reuniones para realizar empalme y hay una propuesta formal del evento Foro Comunidad (obligación 17); se precisa mayor esfuerzo en el cumplimiento de compromisos y fechas pactadas de entrega de avances, por ejemplo, en uno de los encuentros no se presentó la propuesta de foro, a pesar de ser un compromiso del encuentro inicial.

   Sin inicio de *curso* (obligación 14), esta obligación se proyectó como una de las primeras gestiones del componente en el mes de marzo. Respecto a la obligación 15, *encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de las rutas de atención*, aun sin inicio. Sin presentación de propuesta. Obligación muy atrasada. Se esperaba incluso aprovechar el primer semestre para poder concertar con antelación espacios con docentes y otros actores, dado la dificultad y saturación en el segundo semestre. Componente con un avance solo en foro de violencias con comunidad.

Hoja 4 de 6 solitud plan mejoramiento

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

Juntos SUMAMOS por Envigado

5. COMPONENTE CÁNCER: Componente con un atraso importante. La intervención en la mesa de cáncer (obligación 21) la realizo un profesional no aprobado como personal mínimo requerido para este componente. Ya se empezó la fase de asesorar la formalización de la mesa de cáncer (obligación 21). Sin presentación de propuesta de curso de tabaco y vapeo (obligación 20), obligación muy atrasada.

6. EQUIPO: Adicional al reporte por componentes, es importante mencionar que, el personal mínimo requerido ha sido inestable y a la fecha de realización de este informe no se tiene aún primer encuentro con profesional del componente de violencias sexuales. El personal mínimo requerido ha tenido dificultades de disponibilidad de tiempo para algunos encuentros de empalme y de planeación.

7. VARIOS: Finalmente, es necesario mencionar que aún hay pendientes otros aspectos generales del contrato que fueron pactados al inicio, por ejemplo, aún no se evidencia distintivo del personal operativo como carnet o chaleco. El lunes 15 de mayo se solicita, mediante correo, plan de mejoramiento al respecto de algunos atrasos en la ejecución, a la fecha sin una respuesta oficial. Faltan evidencias de la primera factura y ajustes al primer informe de gestión. También, se han tenido diversidad de encuentros con la coordinación general y por componentes, en los que constantemente se generan fechas de entregas de productos que con frecuencia no se cumplen.

Considerando lo anterior instamos a que la entidad **presente un plan de mejoramiento oficial y escrito**, que incluya un informe de los contratos del personal mínimo requerido que apoya la ejecución de este contrato, además asignar para la coordinación técnica el perfil mínimo solicitado en la etapa precontractual.

Presentar plan de mejoramiento a más tardar el **viernes 16 de junio** del presente año, donde especifique los compromisos y acciones a desarrollar por cada uno de los componentes, con sus respectivas fechas de entrega.

De no recibirse a satisfacción el plan de mejoramiento requerido en el tiempo establecido, se procederá a fijar fecha y hora de realización de audiencia según dispone el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de Julio de 2.011, en lo concerniente a la *CLAUSULA DÉCIMA* del contrato ***"MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista"***

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa
Teléfono: 6043394000 Ext 4041
salud@envigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055421
www.envigado.gov.co

Hoja 5 de 6 solitud plan mejoramiento

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Salud

Juntos SUMAMOS por Envigado

Invitamos a fortalecer el compromiso con la ejecución de este contrato a fin de beneficiar la población de Envigado con estas importantes acciones de salud pública. Considerando de manera especial lo contemplado en la *CLAUSULA QUINTA* del contrato *"A) OBLIGACIONES GENERALES: a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada…d. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato."*

Cordialmente,

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNANDEZ
Supervisor
Secretaría de Salud

Elaboró:	**Revisó y Aprobó:**
Diana Marcela Botero Hernández CT apoyo en la supervisión Dirección Salud Publica	Cesar Camilo Mesa Vélez Director Salud Publica Secretaria de Salud Publica
"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para firma del Alcalde y Secretaria de Salud"	

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa
Teléfono: 6043394000 Ext 4041
salud@envigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055421
www.envigado.gov.co

Hoja 6 de 6 solitud plan mejoramiento

La entidad oportunamente presenta su plan de mejoramiento el día 16 de junio, que, en términos generales, se basa en una modificación del cronograma, proponiendo nuevos tiempos de ejecución, entregas de avances de forma semanal y encuentros semanales con la supervisión del contrato. Se presenta a continuación cronograma propuesto y acciones de mejora:

N°	OBLIGACIÓN	META	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		
												S1	S2
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	2											
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3											
3	Acciones educativas para grupos étnicos .	8											
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	2											
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	5											
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	2											
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	4											
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	5											
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	10											
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	1											
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	9											
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	1											
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	1											
14	Curso de actualización en violencias sexuales	1											
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	56											
16	Simposio violencias sexuales	1											
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	1											
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	1											
19	Simposio sobre cáncer	1											
20	Curso sobre tabaco y vapeo	1											
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	6											

Imagen 1. Plan de mejoramiento presentado por AYS, 16 de junio de 2023, parte cronograma.

N°	OBLIGACIÓN	META	ACCIÓN	SEGUIMIENTO
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	2	1. Entrega de propuesta metodologica con ajsuste. 2. Aprobacion propuesta metodologica. 3. Diseño y montaje del curso. 4. Diseño isntructivo de curso. 5. Lanzamiento y convocatoria.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3	1. Ajustes propuesta metodologica. 2. Aprobacion propuesta metodologica. 3.Articulacion con PIC 4. Diseño de estrategia de convocatoria. 5. Aprobacion	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
3	Acciones educativas para grupos étnicos .	8	1. Aprobacion de propuesta metodologica. 2. Ejecucion primera accion educativa. 3. Articulacion con PIC.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	2	1. Ajuste y envio de propuesta metodologica comunidad NARP. 2. Entrega de propuesta metodologica comunidad Rrom. 3. Articulacion con PIC.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato, participacion y evaluacion encuentros de red
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	5	1. El primer encuentro de grupo de apoyo se tiene programado para el 26/06/23, invitacion para convocatoria en ultiam revision por comunicaciones SS Envigado. Y la segunda segunda, primer semana de julio.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	2	1. Aprobacion de propuesta metodologica. 2. Diseño y montaje de contenidos del curso.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	4	1.Entrega actas de reunion de alianzas	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	5	1. Entrega de planeacion educativa de las capacitaciones	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	10	1. Entrega de hoja de vida de lider comunitario. 2. Aprobacion hoja de vida lider comunitario. 3. Inicio desarrollo de talleres de estigma.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	1	1. Continuar fortaleciendo la red y buscar formas de comunicación más directas con la comunidad	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	9	1. Entrega librero presentaciones obras teatrales	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	1	1.Entrega planeación del evento posterior al acuerdo en la reunión de la Red	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	1	1. Entrega documento de proyecto de investigacion	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
14	Curso de actualización en violencias sexuales	1	1. Entrega propuesta metodologica del curso. 2. Aprobacion propuesta metodologica. 3. Diseño de contenidos y lanzamiento del curso	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	56	1. Entrega propuesta metodologica. 2. Aprobacion propuesta metodologica. 3. Incio encuentros de conversacion.	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
16	Simposio violencias sexuales	1	1. Entrega propuesta metodologica	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	1	1. Entrega de evidencias	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	1	1. Entrega propuesta metodologica	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
19	Simposio sobre cáncer	1	1. Entrega propuesta metodologica	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
20	Curso sobre tabaco y vapeo	1	1. Entrega propuesta metodologica. 2. Aprobacion propuesta metodologica. 3. Diseño y montaje contenido curso. 4.lanzamiento e inicio	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	6	1.Asistencia encuentros de planeacion asesorias. 2. Entrega actas de asesoria mesa de cancer	Envio de avances de manera semanal, revision de cumplimeinto en reunion semanal de seguimiento al contrato

Imagen 2. Plan de mejoramiento presentado por AYS, 16 de junio de 2023, parte acciones y seguimiento.

AVANCE DE OBLIGACIONES

A pesar de la ejecución del 2% de las obligaciones, antes mencionada, es necesario reportar una relación de los avances a manera de información cualitativa, que permita profundizar en cada una de las obligaciones. Así pues, con corte 22 de junio se relacionan en la siguiente tabla (2), los avances.

En resumen, estos avances están enfocados en la presentación de propuestas escritas, evaluación y ajustes de las mismas, también en procesos de gestión que hacen parte de la planeación, como la conversación y articulación con actores, entre otras. Después de enviado el plan de mejoramiento por AYS S.A., se han presentado con mayor celeridad las propuestas, a fin de iniciar su ejecución.

Tabla 1. Relación de avances por cada obligación contrato 0624, corte 22 de julio

N°	OBLIGACIÓN	AVANCES A 22 DE JULIO
	GRUPO ETNICOS	
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	Se encuentra en evaluación de propuesta, se han solicitado ajustes y la entidad respectivamente los ha presentado.
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Presentan propuesta de jornada de salud mental, se encuentra en proceso de ajustes.
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	Se encuentra en evaluación de tres propuestas, se han solicitado ajustes y está en proceso de evaluación una de ellas.
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	Presentan propuesta de red para NARP, en proceso de ajuste. Pendiente propuesta de red para Gitanos.
	VIH SIDA	
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	En procesos gestión e invitación en reuniones con actores institucionales estratégicos, primer encuentro lunes 26 de junio.
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Propuesta enviada por AYS, en proceso de revisión por la supervisión del contrato.
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Se han identificado los actores estratégicos y ya se han realizado encuentros de conversación frente al proceso de articulación.
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Se está en proceso de identificación de las ONG y OBC para pactar programación.
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	Se eligió el líder que realizara los talleres, con el apoyo de grupos diversos, se está en proceso de entrenamiento del líder para iniciar.
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	Red activa, con funcionamiento permanente, a través, de encuentros de planeación, movilización del grupo de WhatsApp.
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	No aplica para el periodo
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	No aplica para el periodo
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	Pendiente ajustes a la idea de investigación y presentación del documento proyecto de investigación.
	VIOLENCIAS SEXUALES	
14	Curso de actualización en violencias sexuales	AYS presenta propuesta de curso, en proceso de evaluación por la supervisión

N°	OBLIGACIÓN	AVANCES A 22 DE JULIO
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	Pendiente presentar propuesta
16	Simposio violencias sexuales	Pendiente iniciar proceso de planeación
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	Evento realizado, asistencia del 80% esperado, con participación de la comunidad, 6 ponentes.
	CANCER	
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	Pendiente propuesta
19	Simposio sobre cáncer	No aplica para el periodo
20	Curso sobre tabaco y vapeo	Presentan propuesta de curso de riesgos e implicaciones del consumo de cigarrillo y vapeo, en proceso de evaluación por la Supervisión.
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	Con avances importantes en la formalización de la mesa, se construye borrador de decreto municipal de la mesa, en proceso de planeación y acompañamiento a los encuentros de la mesa municipal de cáncer.

2.4 Seguridad social:

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número	No aplica		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización	No aplica				
Fecha de pago	No aplica		Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base cotización	N/A				
Salud	N/A		Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X	
Pensión	N/A		Certificado Junta Central de Contadores	X	
ARL tipo de riesgo	N/A	N/A	Período de Cotización	Mayo 2023	
Nombre personal en planilla	N/A		Nombre personal en planilla	N/A	

2.5 Valor a pagar:

Para este periodo no se presenta factura ni se aprueban pagos, hasta no avanzar con evidencias a satisfacción.

2.5.1 Justificación:

No aplica, no hay glosas para este periodo

2.5.2 Descripción de pagos:

VALOR INICIAL	$255.416.594	Adición	$0.0	VALOR TOTAL	$255.416.594
ÍTEM	**CUENTA DE COBRO**	**VALOR MES**	**VALOR ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN CONTRATO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
Pago # 1	N.º 54	$3.384.400,00	$3.384.400,00	01,47%	01,47%
Valor total actas de pago		**$3.384.400,00**		**01,45%**	
Valor por ejecutar del contrato		**(-$229.881.829,00)**		**(-98.55%)**	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones:

No Aplica

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	NA
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables

Para el presente informe no se relaciona autorización de pagos, se focaliza en el seguimiento a la ejecución del contrato.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se realiza seguimiento a las obligaciones.

3. <u>DOCUMENTOS ANEXOS</u>:

- Ninguno.

FIRMA

_____
JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
Supervisor