Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA MODIFICACION CANTIDADES

CODIGO: FOR-08-PRO-GC-02	
VERSION: 02	
FECHA: 02/12/2020	
Página: 1 de 4	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA (EDUCACION)

OBJETO: "SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

CONTRATO DE OBRA Y FECHA : No. 4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2620-2022

CONTRATISTA: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES C.C. No. 5.823.372 DE IBAGUÉ

SUPERVISION: ING. ORLEY VIDALES USECHE

VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 338.000.000,00	ACTA No.	1
VALOR ADICIÓN:	$ -	HOJA No.	1 de 4
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 338.000.000,00	FECHA PRESENTE ACTA:	22-jun.-23
VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	8-dic.-22
PLAZO INICIAL:	60 DIAS	FECHA REINICIO:	22-jun.-23
MODIFICATORIA PLAZO. 2-DIC-22	30 DIAS	FECHA DE TERMINACION:	21-oct.-23
PRORROGA No. 1:	120 DÍAS		
TOTAL PLAZO:	150 DÍAS		

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND.	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**								
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	3.400,00	448,00	1.523.200,00	- 448,00	- 1.523.200,00		
1.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	18.300,00	150,00	2.745.000,00	- 99,22	- 1.815.762,60	50,78	929.237,40
1.03	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO E=0.10M - 0.12M	M2	17.600,00	14,36	252.736,00	- 14,36	- 252.736,00		
1.04	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA E=0.15 ENTRE PISO	M2	30.900,00	58,00	1.792.200,00	- 58,00	- 1.792.200,00		
1.05	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2.000,00	215,52	431.040,00	- 215,52	- 431.040,00		
1.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	49.200,00	56,45	2.777.340,00	19,44	956.349,60	75,89	3.733.689,60
1.07	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.900,00	1.285,45	7.584.155,00	- 1.285,45	- 7.584.155,00		
1.08	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PAI E=0.10 - 0.12M (SIN REFUERZO)	M2	66.600,00	311,00	20.712.600,00	- 311,00	- 20.712.600,00		
1.09	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES CAPAS	M2	9.100,00	447,74	4.074.434,00	- 447,74	- 4.074.434,00		
1.10	CAÑUELA EN CONCRETO 0.20*0.10	ML	18.400,00	87,00	1.600.800,00	- 87,00	- 1.600.800,00		
2,00	**PISOS Y ACABADOS DE PISOS**								
2.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	35.600,00	155,66	5.541.496,00	- 155,66	- 5.541.496,00		
2.02	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 45X45 CM TRAFICO 5	M2	72.300,00	155,66	11.254.218,00	- 155,66	- 11.254.218,00		
2.03	BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR	ML	42.300,00	10,37	438.651,00	- 10,37	- 438.651,00		
2.04	GUARDA ESCOBA EN DURO PISO O SIMILAR H=0,10	ML	17.300,00	103,67	1.793.491,00	- 103,67	- 1.793.491,00		
3,00	**MUROS Y ACABADOS DE MUROS**								
3.01	MURO EN LADRILLO MACISO PREMSADO 12 CM	M2	76.100,00	11,68	888.848,00	- 11,68	- 888.848,00		
3.02	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIDADO #4	ML	22.000,00	36,00	792.000,00	- 36,00	- 792.000,00		
3.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=2.5 CM	M2	29.200,00	390,00	11.388.000,00	- 390,00	- 11.388.000,00		
3.04	GUARDA ESCOBA EN GRANITO H=0,10M	ML	1.600,00	272,94	436.704,00	- 272,94	- 436.704,00		
3.05	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	9.400,00	785,23	7.381.162,00	- 785,23	- 7.381.162,00		
4,00	**CARPINTERÍA METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN**								
4.01	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	11.200,00	44,60	499.520,00	- 44,60	- 499.520,00		
4.02	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4.100,00	325,00	1.332.500,00	- 325,00	- 1.332.500,00		
4.03	PUERTA EN LAMINA CLA. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	188.400,00	17,30	3.259.320,00	- 17,30	- 3.259.320,00		
4.04	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CLA 18. 0.8 M	UND	131.500,00	4,00	526.000,00	- 4,00	- 526.000,00		
5,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
5.01	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO	UND	42.400,00	8,00	339.200,00	- 8,00	- 339.200,00		
5.02	CAJA DE INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS = 100X100X100 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO MARCO Y CONTRA MARCO SI SE REQUIERE)	UND	403.500,00	2,00	807.000,00	- 2,00	- 807.000,00		
6,00	**APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS ESPECIALES**								
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	195.600,00	9,00	1.760.400,00	- 9,00	- 1.760.400,00		
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COLOR	UND	299.600,00	3,00	898.800,00	- 3,00	- 898.800,00		
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE FLUXOMETRO PUSH EMPOTRADO (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1.026.300,00	2,00	2.052.600,00	- 2,00	- 2.052.600,00		
6.04	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000LT, (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	549.500,00	3,00	1.648.500,00	- 3,00	- 1.648.500,00		
6.05	RED SUMINISTRO DE PVC 1/2"	ML	15.300,00	18,00	275.400,00	- 18,00	- 275.400,00		
6.06	RED SUMINISTRO DE PVC 3/4"	ML	20.900,00	13,00	271.700,00	- 13,00	- 271.700,00		
7,00	**ESTRUCTURA Y TERMINADO DE CUBIERTAS**								
7.01	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (EN PUERTAS VENTANAS, CERCHAS Y/O SIMILAR)	ML	4.100,00	290,85	1.192.485,00	- 290,85	- 1.192.485,00		
7.02	CIELO RASO EN PVC	M2	50.200,00	8,52	427.704,00	- 8,52	- 427.704,00		
7.03	IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO EMULSIÓN ASFÁLTICA CON REFUERZO EN SIKAFELT, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE ZONA URBANA, LIMPIEZA, LAVADA CON ÁCIDO, DOS CAPAS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, DOS CAPAS DE SIKAFELT Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	64.100,00	9,94	637.154,00	- 9,94	- 637.154,00		
7.04	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	34.100,00	140,95	4.806.395,00	- 140,95	- 4.806.395,00		
7.05	FLANCHE METALICO CALIBRE 22	ML	54.300,00	15,90	863.370,00	- 15,90	- 863.370,00		

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA MODIFICACION CANTIDADES

CODIGO: FOR-08-PRO-GC-02
VERSION: 02
FECHA: 02/12/2020
Página: 2 de 4

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA (EDUCACION)

OBJETO: "SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

CONTRATO DE OBRA Y FECHA : No. 4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2620-2022

CONTRATISTA: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES C.C. No. 5.823.372 DE IBAGUÉ

SUPERVISION: ING. ORLEY VIDALES USECHE

VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 338.000.000,00	ACTA No.	1
VALOR ADICIÓN:	$ -	HOJA No.	2 de 4
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 338.000.000,00	FECHA PRESENTE ACTA:	22-jun.-23
VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	8-dic.-22
PLAZO INICIAL:	60 DIAS	FECHA REINICIO:	22-jun.-23
MODIFICATORIA PLAZO. 2-DIC-22	30 DIAS	FECHA DE TERMINACION:	21-oct.-23
PRORROGA No. 1:	120 DÍAS		
TOTAL PLAZO:	150 DÍAS		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UND.	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,00	**ELECTRICO**								
8.01	TABLERO DE 8 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30NA)	UND	282.411,00	1,00	282.411,00	- 1,00	- 282.411,00		
8.02	ACOMETIDA AEREA 10 M PVC	ML	433.800,00	32,00	13.881.600,00	- 32,00	- 13.881.600,00		
8.03	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4	ML	5.200,00	26,00	135.200,00	- 26,00	- 135.200,00		
8.04	SALIDA LAMPARA + TOMA TUBO EMT COMPLETA	UND	199.700,00	21,00	4.193.700,00	- 21,00	- 4.193.700,00		
8.05	SALIDA TRIFASICA + TOMA TUBO EMT	UND	247.100,00	21,00	5.189.100,00	- 21,00	- 5.189.100,00		
8.06	TABLERO DE 4 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30NA)	UND	138.000,00	1,00	138.000,00	- 1,00	- 138.000,00		
	AULAS								
9,00	**PRELIMINARES**								
9.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	3.400,00	164,00	557.600,00	- 10,92	- 37.128,00	153,08	520.472,00
9.02	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2.000,00	164,00	328.000,00	- 10,92	- 21.840,00	153,08	306.160,00
9.03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	88.200,00	28,00	2.469.600,00	- 28,00	- 2.469.600,00		
10,00	**EXCAVACIONES**								
10.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	18.300,00	80,00	1.464.000,00	33,32	609.756,00	113,32	2.073.756,00
11,00	**CONCRETOS**								
11.01	CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION 2000 PSI 60% CS 40% ROCA MEDIA ZONGA	M3	289.300,00	80,00	23.144.000,00	- 80,00	- 23.144.000,00		
11.02	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05 M	M2	18.800,00	32,00	601.600,00	- 5,41	- 101.708,00	26,59	499.892,00
11.03	CONCRETO 4000 PSI	M3	503.500,00	9,60	4.833.600,00	- 9,60	- 4.833.600,00		
12,00	**COLUMNAS**								
12.01	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE SECCION .25X.25 (SIN REFUERZO)	ML	54.600,00	80,00	4.368.000,00	- 80,00	- 4.368.000,00		
13,00	**VIGAS DE AMARRE SUPERIOR CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA**								
13.01	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI DE SECCION .20X.25	ML	42.700,00	128,00	5.465.600,00	- 128,00	- 5.465.600,00		
14,00	**MUROS**								
14.01	MURO EN LADRILLO MACISO PREMSADO 12 CM	M2	76.100,00	200,00	15.220.000,00	- 200,00	- 15.220.000,00		
14.02	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI E=0,15M INCLUYE REFUERZO	ML	30.000,00	54,00	1.620.000,00	- 54,00	- 1.620.000,00		
15,00	**PISOS**								
15.01	NIVELACION MANUAL PISO	M2	4.600,00	164,00	754.400,00	- 164,00	- 754.400,00		
15.02	CAÑUELA EN CONCRETO 0.20*0.10	ML	18.400,00	39,00	717.600,00	- 39,00	- 717.600,00		
15.03	PLACA BASE EN CONCRETO E:0,08 2500 PSI	M2	55.300,00	164,00	9.069.200,00	- 164,00	- 9.069.200,00		
15.04	ENCHAPE PISO - PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	45.100,00	200,00	9.020.000,00	- 200,00	- 9.020.000,00		
16,00	**ALISTADO EN RECEBO COMPACTADO**								
16.01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	49.200,00	24,60	1.210.320,00	21,94	1.079.448,00	46,54	2.289.768,00
17,00	**ALISTADOS EN CONCRETO AFINADO**								
17.01	ALISTADO EN CONCRETO 2500 PSI E=0,08 M	M2	39.400,00	130,00	5.122.000,00	- 130,00	- 5.122.000,00		
18,00	**CUBIERTAS**								
18.01	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	34.100,00	155,00	5.285.500,00	- 155,00	- 5.285.500,00		
18.02	ESTRUCTURA METALICA PARA LA TEJA DE FIBROCEMENTO	ML	38.500,00	320,00	12.320.000,00	- 320,00	- 12.320.000,00		
19,00	**CARPINTERIA METALICA**								
19.01	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CLA 18.0.8 M	UND	131.500,00	15,32	2.014.580,00	- 15,32	- 2.014.580,00		
19.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 10 MM	M2	301.400,00	28,00	8.439.200,00	- 28,00	- 8.439.200,00		
20,00	**PINTURA**								
20.01	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	8.200,00	620,00	5.084.000,00	- 620,00	- 5.084.000,00		
21,00	**ELECTRICOS**								
21.01	SALIDA LAMPARA MAS TOMA EMT (COMPLETA)	UND	199.700,00	24,00	4.792.800,00	- 24,00	- 4.792.800,00		
21.02	TABLERO DE 4 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30NA)	UND	138.000,00	4,00	552.000,00	- 4,00	- 552.000,00		
22,00	**ACEROS**								
22.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5.800,00	2.951,77	17.120.266,00	9.264,72	53.735.364,40	12.216,49	70.855.630,40
	ITEMS NO PREVISTOS AULA								
NP1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	13.965,00			25,00	349.125,00	25,00	349.125,00

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA MODIFICACION CANTIDADES

CODIGO: FOR-08-PRO-GC-02	
VERSION: 02	
FECHA: 02/12/2020	
Página: 3 de 4	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA (EDUCACION)

OBJETO: "SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 338.000.000,00	ACTA No.	1
	VALOR ADICIÓN:	$ -	HOJA No.	3 de 4
	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 338.000.000,00	FECHA PRESENTE ACTA:	22-jun.-23
CONTRATO DE OBRA Y FECHA : No. 4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	8-dic.-22
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2620-2022	PLAZO INICIAL:	60 DIAS	FECHA REINICIO:	22-jun.-23
CONTRATISTA: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES C.C. No. 5.823.372 DE IBAGUÉ	MODIFICATORIA PLAZO. 2-DIC-22	30 DIAS	FECHA DE TERMINACION:	21-oct.-23
SUPERVISION: ING. ORLEY VIDALES USECHE	PRORROGA No. 1:	120 DÍAS		
	TOTAL PLAZO:	150 DÍAS		

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP2	CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN TERRENO	M2	10.188,00			153,08	1.559.579,04	153,08	1.559.579,04
NP3	ACARREO INTERNO DE OBRA A 50 M	M3	14.840,00			113,32	1.681.668,80	113,32	1.681.668,80
NP4	ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	617.290,00			4,55	2.808.669,50	4,55	2.808.669,50
NP5	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,35 X 0,30 M (SIN REFUERZO)	ML	106.114,00			55,10	5.846.881,40	55,10	5.846.881,40
NP6	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	793.086,00			9,64	7.645.349,04	9,64	7.645.349,04
NP7	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 0,30 X 0,30 M (SIN REFUERZO)	ML	100.519,00			56,75	5.704.453,25	56,75	5.704.453,25
NP8	VIGAS AEREAS CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 0,30 X 0,30 M (SIN REFUERZO)	ML	120.788,00			61,10	7.380.146,80	61,10	7.380.146,80
NP9	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 0,12 X 0,20 M (SIN REFUERZO)	ML	40.490,00			29,20	1.182.308,00	29,20	1.182.308,00
NP10	VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	900.008,00			1,16	1.043.289,27	1,1592	1.043.289,27
NP11	MURO BLOQUE ARCILLA LISO A LA VISTA E=12 CM	M2	81.825,00			1,00	81.825,00	1,00	81.825,00
NP12	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40X0,10	ML	32.716,00			40,00	1.308.640,00	40,00	1.308.640,00
NP13	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33,8 X 33,8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	131.163,00			1,00	131.163,00	1,00	131.163,00
NP14	CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL. 26 E: 0,46	M2	74.677,00			1,00	74.677,00	1,00	74.677,00
NP15	CABALLETE STANDING SEAM CAL. 26	ML	75.000,00			1,00	75.000,00	1,00	75.000,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFIL METALICO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 120x60x2.5 mm	KG	18.275,00			1,00	18.275,00	1,00	18.275,00
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA EN ESTRUCTURA CUADRADA 50X50X2.5 mm. INCLUYE SOLDADURA Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA, SEGÚN DISEÑO.	KG	18.275,00			1,00	18.275,00	1,00	18.275,00
NP18	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	456.816,00			1,00	456.816,00	1,00	456.816,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN LAMINA CAL. 18 INCLUYE REJA EN TUBO CUADRADO DE 1" Y ANTICORROSIVO	M2	397.600,00			1,00	397.600,00	1,00	397.600,00
NP20	IMPERMEABILIZACION FACHADA DOS CAPAS	M2	32.942,00			1,00	32.942,00	1,00	32.942,00
NP21	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20.143,00			1,00	20.143,00	1,00	20.143,00
NP22	ESMALTE VENTANA Y REJA 1 CARAS	M2	23.500,00			1,00	23.500,00	1,00	23.500,00
NP23	ESTUCO (LINEAL)	ML	4.658,00			168,40	784.407,20	168,4	784.407,20
NP24	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	24.044,00			58,38	1.403.688,72	58,38	1.403.688,72
NP25	ZARPAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	633.531,00			9,00	5.701.779,00	9,00	5.701.779,00
NP26	MURO EN CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	809.327,00			9,00	7.283.943,00	9,00	7.283.943,00
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA H= 1,2 M CONSTRUIDA EN TUBO A.N. DE 2-1/2" Y 1-1/2" ANCLADA EN PLATINA DE 3/8" ESPARRAGO DE 1/2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	ML	343.313,00			1,00	343.313,00	1,00	343.313,00
NP28	ANDEN EN CONCRETO E=0,10 M (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)	M2	71.326,00			80,00	5.706.080,00	80,00	5.706.080,00
NP29	GUARDA ESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H=0,10 M	ML	24.184,00			1,00	24.184,00	1,00	24.184,00
NP30	CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	79.863,00			1,25	100.137,82	1,25	100.137,82
NP31	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC DE 4"	ML	51.979,00			1,00	51.979,00	1,00	51.979,00
	ITEMS NO PREVISTOS MURO DE CERRAMIENTO								
NP32	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	9.688,00			574,92	5.569.824,96	574,92	5.569.824,96
NP33	DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO	M3	253.267,00			14,70	3.723.024,90	14,70	3.723.024,90
NP34	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	30.061,00			18,38	552.370,88	18,38	552.370,88
NP35	CONSTRUCCION MICROPILOTES DE D=0,30 M. EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE (EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO S/D) C/1,5 M EN TRES BOLILLO	ML	237.398,00			55,00	13.056.890,00	55,00	13.056.890,00
NP36	CONCRETO 2000 PSI	M3	449.334,00			3,91	1.755.098,60	3,91	1.755.098,60
NP25	ZARPAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	633.531,00			25,11	15.907.963,41	25,11	15.907.963,41
NP26	MURO EN CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	809.327,00			30,69	24.838.245,63	30,69	24.838.245,63
NP37	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2")	M2	136.391,00			111,60	15.221.235,60	111,60	15.221.235,60
NP38	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	ML	7.856,00			55,80	438.364,80	55,80	438.364,80

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA MODIFICACION CANTIDADES

CODIGO: FOR-08-PRO-GC-02	
VERSION: 02	
FECHA: 02/12/2020	
Página: 4 de 4	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA (EDUCACION)

OBJETO: "SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

CONTRATO DE OBRA Y FECHA : No. 4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2620-2022

CONTRATISTA: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES C.C. No. 5.823.372 DE IBAGUÉ

SUPERVISION: ING. ORLEY VIDALES USECHE

VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 338.000.000,00	ACTA No.	1
VALOR ADICIÓN:	$ -	HOJA No.	4 de 4
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 338.000.000,00	FECHA PRESENTE ACTA:	22-jun.-23
VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	8-dic.-22
PLAZO INICIAL:	60 DIAS	FECHA REINICIO:	22-jun.-23
MODIFICATORIA PLAZO. 2-DIC-22	30 DIAS	FECHA DE TERMINACION:	21-oct.-23
PRORROGA No. 1:	120 DÍAS		
TOTAL PLAZO:	150 DÍAS		

ITEM	DESCRIPCION	UND.	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES CANTIDAD	MODIFICACIONES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL
	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								
NP39	MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA CON SACOS DE ARENA	M3	170.250,00			16,93	2.882.332,50	16,93	2.882.332,50
	ITEMS NO PREVISTOS TRANSPORTES DE MATERIALES					16.763,58	20.300.693,16	16.763,58	20.300.693,16
NP40	SOBREACARREO MATERIAL PETREO ZONA RURAL	M3-KM	1.211,00			4.542,41	25.705.511,89	4.542,41	25.705.511,89
NP41	SOBREACARREO MATERIALES VARIOS HASTA ZONA RURAL	TON-KM	5.659,00						
					270.400.000,00		- 0,43		270.399.999,57
	COSTO DIRECTO	25%			67.600.000,00		- 0,11		67.599.999,89
	A.I.U.						0,54		0,54
	AJUSTE AL PESO				338.000.000,00		0,00		338.000.000,00
	VR. TOTAL								

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	19,00%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	3%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	25,00%

CONTRATISTA

ING. JORGE IVAN RIAÑO JAIMES
CONTRATISTA

Vº Bº ALCALDIA IBAGUÉ

ING. ORLEY VIDALES USECHE
Asesor Despacho Secretaria de Educación
(Supervisor)

Vº Bº ALCALDIA IBAGUÉ

Dr. JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO
Secretario de Educación Municipal
(Ordenador de Gasto)