| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. y FECHA: | 4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| No. PROCESO EN SECOP II | AI-SAMC-2620-2022 |
| SECRETARIA EJECUTORA: | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| CONTRATISTA: | JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES |
| IDENTIFICACIÓN CC/NIT: | 5.823.372 de Ibagué |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" |
| VALOR DEL CONTRATO: | TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($**338.000.000**) MCTE |
| PLAZO INICIAL CONTRATO: | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO |
| MODIFICATORIA DE PLAZO. 2-DIC-2022. | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 2 DE DICIEMBRE 2022 |
| FECHA DE SUSPENSION: | 8 DE DICIEMBRE 2022 |

En Ibagué, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2023 en la Secretaria de Educación de Ibagué, se reunieron **JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES**, Contratista y **ORLEY VIDALES USECHE**, Supervisor, con el fin de oficializar el Reinicio del contrato antes mencionado, luego de haberse solucionado los motivos que generaron la suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 23 JUN 2023

EL CONTRATISTA

**JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES**
C.C. 5.823.372 de Ibagué
Contratista

EL SUPERVISOR

**ORLEY VIDALES USECHE**
C.C. 93.201.074 de Purificación
Asesor Despacho Secretaria Educación

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué**