INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CPS-098-2022

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 15.02.2023 hasta el 14.03.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.06.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	JOSE AICARDO RUBIO LOPEZ
NIT / C.C.:	10223371331
Supervisor:	JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Cargo:	Gerente SCTeI
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE LAS TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.11.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10.11.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100029129
Registro Presupuestal	4600013517
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$45,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$45,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	09.05.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEFUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	33-46-101044704
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Realizar el seguimiento y control oportuno en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto establecidas para el cumplimiento de los objetivos específicos.

El contratista realizó la coordinación de las visitas de sensibilización con los rectores de las sedes de las instituciones educativas rurales Pablo Neruda y San Benito de Sibaté y San Patricio de Madrid Cundinamarca y de las dos instituciones de Lenguazaque Nuestra Señora del Carmen y Simón Bolívar, que realizó Fabián Buitrago, profesional de apoyo a la supervisión del convenio SCTeI CD 083 de 2021, los días 16 de febrero y 8 de marzo de 2023.

El contratista participó en la coordinación de las visitas de sensibilización realizadas el 17 de febrero de 2023 con los rectores y profesores de las instituciones educativas rurales de Sesquilé y Sopó. Además, elaboré las actas y tomé registro fotográfico.

El contratista revisó las actas, del grupo de trabajo del Parque Científico de Innovación Social como operador del convenio SCTeI CD 083 de 2023.

2.Liderar la administración de los recursos físicos, financieros administrativos, asignadas a cada una de las actividades establecidas en el proyecto.

El contratista realizó el acompañamiento en socialización y Justificación de reclasificación presupuestal de la Actividad 6 en los rubros “Materiales,
Insumos y Documentación” y “capacitaciones”.

3.Asegurar la calidad en los productos esperados del proyecto según lo establecido en el documento técnico, verificando a la veracidad en los productos y entregables del proyecto.

No aplica para este período del contrato.

4.Administrar las comunicaciones entre los diferentes actores del proyecto y generar la documentación requerida.

No aplica para este período del contrato.

5.Generar informes periódicos y final de avance físico y financiero del proyecto.

El contratista realizó como Administrador del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” seguimiento del informe mensual del proyecto.

El contratista revisó el Breaf creativo para la solicitud de revisiones de prensa y educación del laboratorio digital CONVENIO 083 DE 2021 conforme a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo con Secretaría de prensa Gobernación de Cundinamarca del día 6 de febrero del 2023 y en mesa de trabajo con Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca del día 1 de marzo del 2023 y con el objetivo de continuar con los procesos de aprobación.

El contratista apoyó a Yesid Llanes, profesional de apoyo técnico de UNIMINUTO del Convenio SCTeI-CD-083 de 2021, elaborando la matriz de seguimiento de instituciones educativas que han avanzado en la realización del Diplomado de Competencias Digitales, identificando que actualmente están inscritos 469 docentes en el diplomado y dos instituciones están catalogadas como criticas porque no hay profesores inscritos en el diplomado, son ellas: Sede Pueblo Nuevo de Nilo y Cerezos Grande de Chipaque.

6.Construir los registros de la información necesaria para las plataformas de seguimiento y control (GESPROY, S – RECI, entre otras) sobre la ejecución tanto física como financiera del proyecto.

El contratista coordinó el cargue correspondiente al avance físico del mes de febrero en el aplicativo gesproy, adicionalmente se complementó la información precontractual y contractual.

El contratista actualizó el archivo del convenio SCTeI-CD.083 de 2021 con fecha de corte 10 de marzo de 2023.

7.Gestionar las soluciones que sean pertinentes a los problemas y cambios que se generen en la ejecución del proyecto y comunicar al supervisor del contrato.

No aplica para este período del Contrato.

8.Atender y asistir a las mesas de trabajo y comités establecidos.

El contratista participó en la Mesa de trabajo contenido temático laboratorio digital realizada el 15 de febrero de 2023

realizado mediante plataforma virtual.

El contratista asistió en la Mesa de trabajo contenido temático laboratorio digital realizada el 1 de marzo de 2023 realizado mediante plataforma virtual.

El contratista participó en la mesa de trabajo de seguimiento del proyecto, realizada 2 de marzo de 2023, virtual.

El contratista asistió a la reunión técnica y apoyo institucional entre SCTel, UNIMINUTO, SEC y la IED san Benito de Sibaté Cundinamarca el día 8 de marzo de 2023 para fomentar la participación en la actividad del diplomado.

9.Gestionar el proceso de análisis y manejo de riesgos.

No aplica para este período del Contrato.

.
10.Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor de contrato.

No aplica para este período del Contrato.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300084758	20.12.2022	$7,500,000
3300084769	20.12.2022	$1,750,000
3300091798	03.05.2023	$5,750,000
3300091811	03.05.2023	$7,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES

JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Gerente SCTeI