INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CPS-098-2022	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 6	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 15.03.2023 hasta el 14.04.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.06.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JOSE AICARDO RUBIO LOPEZ
NIT / C.C.:	10223371331
Supervisor:	JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Cargo:	Gerente SCTeI
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE LAS TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.11.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10.11.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100029129
Registro Presupuestal	4600013517
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$45,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$45,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	09.05.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEFUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	33-46-101044704
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Realizar el seguimiento y control oportuno en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto establecidas para el cumplimiento de los objetivos específicos.

El contratista realizó acompañamiento a cada uno de los comités con el fin de validar cumplimiento de cada uno de las obligaciones contractuales.

El contratista participó de la reunión de “Socialización de los avances del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca”, realizada virtualmente con rectores, directivos de la SCTeI de Cundinamarca y de las supervisiones del convenio 083 de 2021 por parte de la SCTeI de Cundinamarca y UNIMINUTO con sus grupos de trabajo de territorito.

El contratista realizó la revisión del acta de reunión “Socialización de los avances del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca”, realizada virtualmente con rectores, directivos de la SCTeI de Cundinamarca y de las supervisiones del convenio 083 de 2021 por parte de la SCTeI de Cundinamarca y UNIMINUTO con sus grupos de trabajo de territorito.

El contratista asistió a la reunión de seguimiento del convenio SCTeI-CD-083 de 2021, con el equipo de trabajo de la SCTeI de Cundinamarca.

El contratista coordinó de la visita de supervisión a la actividad de diplomado en las IED San Patricio Puente de Piedra de Madrid, Nuestra Sra. Del Carmen de Lenguazaque, IED Simón Bolívar de Lenguazaque, IED sector Peñas de Cucunuba, IED San José de Carmen de Carupa, según cronograma de visitas y diagnóstico realizado de las instituciones con baja participación de la población docente en la actividad del diplomado, se realiza supervisión del paso a paso de la actividad con el objetivo de conocer el estado actual de la actividad junto con el desarrollo del diagnóstico y cada sub actividad que fue predecesora al proceso.

El contratista coordinó las visitas a cada una de las Instituciones Educativas para hacer el acompañamiento a los docentes. 2. Tutorías virtuales. 3. Acompañamiento a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.

2.Liderar la administración de los recursos físicos, financieros administrativos, asignadas a cada una de las actividades establecidas en el proyecto

El contratista apoyó en la coordinación del acta de producto análisis comparativo de procesos y distribución de computadores a la institución educativa para el cargue del proceso en el cumplimiento de las obligaciones, adquisición de equipos.

3.Asegurar la calidad en los productos esperados del proyecto según lo establecido en el documento técnico, verificando a la veracidad en los productos y entregables del proyecto.

El contratista apoyó y realizó el seguimiento de avances de los docentes en el marco de la ejecución de las actividades de diplomado en competencias digitales del proyecto innovación Educativa en Cundinamarca, se detalla el número de docentes inscritos por módulos y el cumplimiento de cada uno.

4.Administrar las comunicaciones entre los diferentes actores del proyecto y generar la documentación requerida.

El profesional apoyó la revisión de las actas de las reuniones que se ejecutaron en las diferentes IED (visitas en territorio), para acompañar el proceso del diplomado, se realizaron las actas con firmas en original y con el consentimiento de los compromisos allí expuestos de los rectores de las IED y los participantes de cada secretaria y el operador asistentes.

El contratista realizó la actualización del archivo del convenio SCTeI-CD 083 de 2021.

El contratista coordinó el diligenciamiento de los formatos de supervisión del Directorio de Establecimientos Educativos Oficiales - 2023-04-12.

5.Generar informes periódicos y final de avance físico y financiero del proyecto.

El contratista realizó como Administrador del Proyecto el acompañamiento a la elaboración de informe de supervisión de la vigencia 2023.

6.Construir los registros de la información necesaria para las plataformas de seguimiento y control (GESPROY, S – RECI, entre otras) sobre la ejecución tanto física como financiera del proyecto.

El contratista coordinó el cargue correspondiente al avance físico del mes de marzo y abril en el aplicativo GESPROY, adicionalmente se complementó la información precontractual y contractual.

7.Gestionar las soluciones que sean pertinentes a los problemas y cambios que se generen en la ejecución del proyecto y comunicar al supervisor del contrato.

No aplica para este periodo.

8.Atender y asistir a las mesas de trabajo y comités establecidos.

El contratista participó en la reunión de seguimiento del convenio SCTeI-CD-083 de 2021.

El contratista asistió a la reunión de la Mesa de trabajo contenido temático Comité Directivo No 5 Innovación Educativa en Cundinamarca, realizada el 31 de marzo de 2023 realizado mediante plataforma virtual.

El contratista participó en la reunión de mesa de trabajo, realizada el día 15 de abril de 2023, para revisión de casos de las instituciones educativas rurales, beneficiadas del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca, para definir acciones ya que en estas sedes no tienen profesores inscritos en el Diplomado de Competencias Digitales, explicando a los asistentes que aunque se comunicó en varias ocasiones telefónicamente con los rectores de las instituciones educativas de Cerezos Grande de Chipaque y de Pueblo Nuevo de Nilo, los docentes no aceptaron la invitación para realizar el Diplomado..

El profesional acompañó la reunión de seguimiento del convenio SCTeI-CD-083 de 2021, con el equipo de trabajo de la SCTeI de Cundinamarca.

9.Gestionar el proceso de análisis y manejo de riesgos.

El contratista coordinó la realización del informe de SIA contraloría donde se anexaron los contratos y convenios sin liquidar a 31 de diciembre de 2022.

10.Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor de contrato.

El contratista coordinó el diligenciamiento de los formatos de supervisión de las visitas realizadas a las IED en territorio, se deja evidencia del avance de cada una de las actividades que fueron predecesoras al desarrollo de la actividad del diplomado, y coordinó el diligenciamiento de los formatos de supervisión de las visitas realizadas a las IED en territorio, se deja evidencia del avance de cada una de las actividades que fueron predecesoras al desarrollo de la actividad del diplomado, y se evidencia que se dio ejecución a cada una y que por parte del operador se cumplió con las actividades planteadas, se diligencia formato de supervisión con la aprobación del rector de las IED y el personal docente que fue indagado sobre el cumplimiento de las actividades y su grado de satisfacción con el profesional que las desarrollo.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300084758	20.12.2022	$7,500,000
3300084769	20.12.2022	$1,750,000
3300091798	03.05.2023	$5,750,000
3300091811	03.05.2023	$7,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS LAS OBLIGACIONES



JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Gerente SCTeI