| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/06/2023 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 944 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** J.A.R.I.C.O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

SGI.SOL.CE OAP.010323- SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** N/A (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** N/A

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** DOS (2) MES (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 24/04/2023 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 23/06/2023 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** 79.682.400,00 **50% EN SMMLV:** $ 34,35
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| 944-01-2023 | 21/01/1900 | $ 19.706.400 | 16,99 |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 99.388.800,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/06/2023 (Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita de fecha 21 de junio de 2023 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Una prorroga de un (1) mes hasta el 23 de julio de 2023, teniendo en cuenta que a la aceptación de la oferta N°944 de 2023 se le adiciono recursos medianta el contrato N°944-01-2023, por lo tanto para dar cumplimiento al objeto contractual y poder ejecutar dichos recursos asignados, se requiere una prorroga en tiempo al plazo inicial contratado debido a que la fecha de terminación inicial es muy cercana a la adición de recursos.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Durante el plazo de la prrroga requerida se continuara con el suministro de instalacion de mezcla asfaltica con el fin de mejorar la transitabilidad y con ello dar cumplimiento al objeto contractual

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha:** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| | | | | |
| N/A | N/A | N/A | **N/A** | **N/A** |
| | | | | |
| **Valor Total** | | | | |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de _ MAYO_____ (mes anterior a la presente solicitud) de _2023____ (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 60,34% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del ___60.00_%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: 99.388.800,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 59.976.000,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 59.976.000,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _MAYO_ (mes anterior a la presente solicitud) de ___2023____ (año) $ 59.976.000,00
Último mes facturado: MAYO-2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 39.412.800,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NO REGISTRA NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Teniendo en cuenta las necesidades del Contratista, el interventor considera viable la solicitud de realizarle una prorroga a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.944 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SGI.SOL.CE OAP.010323- SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. en un plazo de un (1) mes hasta el 23 de julio de 2023, para poder asi ejecutar los recursos asignados en el contrato adicional N°944-01-2023 y dar cumplimiento al objeto contractual.

**JURÍDICA:**

Considerando que juridicamente es viable la solicitud del contratista de fecha 22 de junio de 2023 y después del visto bueno interventor y del supervisor del contrato y del Director Territorial Norte de Santander, la oficina jurídica considera que es necesario una prorroga a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.944 DE 2023, cuyo objetivo es:SGI.SOL.CE OAP.010323-SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Dar continuidad a la actividad de suministro de instalacion de mezcla asfaltica con el fin de mejorar la transitabilidad y con ello dar cumplimiento al objeto contractual. SGI.SOL.CE OAP.010323- SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

N/A

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

NO REGISTRA NINGUNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 22/06/2023
(Día / Mes / Año)

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA:** **(Si aplica)**

NO REGISTRA NINGUNA

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:** **(Si aplica)**

- Oficio de fecha 22 de junio de 2023

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

**Nombre: JOSE ENRIQUE CHACON MORALESCHACON MORALES**
REPR LEGAL U.A.R.I.C.O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No. 900.636.295-0
Contratista
Matrícula Profesional No.:5420279292 NTS

Firma N/A

**Nombre:**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Vo.Bo.Firma

**Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Vo.Bo.Firma

**Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE**
Director Territorial Norte de Santander
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

**Nombre: YEINE TORCOROMA BARBOSA ANGARITA**
Abogado Unidad Ejecutora
Tarjeta No.81020 C.S. de la J.

Firma: N/A

Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma

**Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.