R

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Chocontá Cundinamarca, 02 de Septiembre de 2019

No. 009 DISPO 12 CHOCONTA

Señor Coronel
NECTON LINCON BORJA MIRANDA
Comandante Departamento de policia Cundinamarca
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 26-08-10043-18 Mes reportado mes de Agosto de 2019

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INICIO: 01/08/2019 TERMINO: 30/11/2019	FECHA:		FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina diesel ACPM) para el distrito de CHOCONTA y/o por los que sea legalmente responsable.	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES S.A.S, ESTACION DE SERVICIO BRIO EL SATELITE NIT 900,696,611-2	Vigencia 2018- 2019	ACPM	GLOBAL	60.500.000,00	402,580	5.500.000,00		35.000.000,00	SE INICIA CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UN PRESUPUESTO DE 40.500.000 A PARTIR DEL 01/12/2018, DEL CUAL SE HA EJECUTADO EL 100% DEL PRESUPUESTO, VUELVE A VARIAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION YA QUE SE REALIZO UNA ADICON 20.000.000 AL CONTRATO, QUEDANDO EJECUTADO EL 74,42 % Y PENDIENTE POR EJECUTAR EL 25,58 %
		INICIO 01-12-2018	CORRIENTE			218,020				
		TERMINO 31-07-2019	ACPM	GLOBAL		417,140	6.192.838,00		28,807,162,00	
			CORRIENTE			278,730				
			ACPM	GLOBAL		331,820	4.802.222,00		24.004.940,00	
			CORRIENTE			204,790				
			ACPM	GLOBAL		381,210	5.634.929,00		18.370.011,00	
			CORRIENTE			244,490				
			ACPM	GLOBAL		374,950	4.178.661,00		14.191.350,00	
		Adición: 1	CORRIENTE			94,110				
		Inicio: 01/08/2019	ACPM	GLOBAL		385,360	5.072.390,00		9.118.960,00	
		termino: 30/11/2019	CORRIENTE			179,520				
			ACPM	GLOBAL		391,620	4.835.086,00		4.283.874,00	
			CORRIENTE			148,400				
			ACPM	GLOBAL		244,010	4.283.874,00		0	
			CORRIENTE			220,3037				
		VALOR TOTAL			$ 60.500.000,00	4517,054	$ 40.500.000		$ 0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. _X_	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Pagina 2 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 18-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Chocontá Cundinamarca, 02 de Septiembre de 2019

No. 009 DISPO 12 CHOCONTA

Señor Coronel
NECTON LINCON BORJA MIRANDA
Comandante Departamento de policia Cundinamarca
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 26-08-10043-18 Mes reportado mes de Agosto de 2019

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INICIO: 01/08/2019 TERMINO: 30/11/2019	FECHA:		FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina diesel ACPM) para el distrito de CHOCONTA y/o por los que sea legalmente responsable.	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES S.A.S, ESTACION DE SERVICIO BRIO EL SATELITE NIT 900,696,611-2	Vigencia 2018- 2019	ACPM	GLOBAL	60.500.000,00	300,320	4.522.987,00		15.477.013,00	SE INICIA CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UN PRESUPUESTO DE 40.500.000 A PARTIR DEL 01/12/2018, DEL CUAL SE HA EJECUTADO EL 100% DEL PRESUPUESTO, VUELVE A VARIAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION YA QUE SE REALIZO UNA ADICON 20.000.000 AL CONTRATO, QUEDANDO EJECUTADO EL 74,42 % Y PENDIENTE POR EJECUTAR EL 25,58 %
		INICIO 01-12-2018	CORRIENTE			192,010				
		TERMINO 31-07-2019	ACPM	GLOBAL						
			CORRIENTE							
			ACPM	GLOBAL						
			CORRIENTE							
			ACPM	GLOBAL						
			CORRIENTE							
			ACPM	GLOBAL						
		Adición: 1	CORRIENTE							
		Inicio: 01/08/2019	ACPM	GLOBAL						
		termino: 30/11/2019	CORRIENTE							
			ACPM	GLOBAL						
			CORRIENTE							
			ACPM	GLOBAL						
			CORRIENTE							
		VALOR TOTAL			$ 60.500.000,00	5009,384	$ 45.022.987		$ 15.477.013,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Página 3 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Pagina 3 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO _

Grado y Nombre del Supervisor Mayor MARCO EMILIO SANDOVAL SANDOVAL
Cargo COMANDANTE DISTRITO DOCE DE POLICIA CHOCONTA
Teléfonos: 3203028826


Firma _____

Pagina 4 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
ANEXO No. 1
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO CHOCONTA
No. Contrato 26-08-10043-18 Fecha de suscripción 01/12/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ha ejecutado el 74,42 % de valor total del contrato, quedando por ejecutar el 25,58%.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles:
*** Se realizo control interno dentro de la unidad mediante mediante planillas de consumo del combustible**
*** Se realizo la verificación del consumo de combustible a cada uno de los vehiculos del distrito km/galones**
*** Se realizó diligenciamiento de la constancia de recibo a satisfacción e informe de supersión**

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Hasta el momento sin ninguna novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X

Firma_____
Grado y Nombre del Supervisor Mayor MARCO EMILIO SANDOVAL SANDOVAL
Cargo COMANDANTE DISTRITO DOCE DE POLICIA CHOCONTA
Teléfonos: 3203028826

Pagina 5 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

DEPATAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 26-08-10043-18 Fecha de suscripción 01/12/2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: CHOCONTA, 01 diciembre 2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30 de noviembre de 2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI __X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. ¿Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacibens técnicas?	SI __X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor Mayor MARCO EMILIO SANDOVAL SANDOVAL
Cargo Comandante Distrito Doce de Policia Choconta
Teléfonos: 3103028826

Firma _____