Ciudad y Fecha: 05 de junio de 2023 Bogotá, D, C.,

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril y cinco días de mayo del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. **Información del Supervisor.**

Grado	Teniente Coronel
Nombre y apellidos	GILDARDO CORREA SANCHEZ
C.C.	93436929
Cargo en la dependencia	Comandante Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES"
Unidad de dependencia	Dirección de Seguridad Ciudadana - Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES"
Correo electrónico	Gildardo.correa@correo.policia.gov.co
Teléfono	3214517089

2. **Información del Contrato.**

No. de Proceso	SUBASTA-019-2022			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	135-1-2022			
Unidad	JESEP - COPES			
Objeto	ADQUISICION DE DESIGNADORES LASERICOS PARA LA UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO COPES			
Valor Inicial	$ 777.870.000			
Valor Adición	$359.910.000			
Valor Total	$ 1.137.780.000			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/12/2022	**31/10/2022**		**30/05/2023**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio				

3. **Información del Contratista.**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA	1.032.373.336	ASIA TRADING GROUP S.A.S	901.823.725-8

4. Información Presupuestal

Principal.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
36222	08/08/2022	$ 1.098.205070,03
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
153522	03/11/2022	$ 777.870.000

Adición 1.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
1623	06/02/2023	$ 359.910.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
7523	20/02/2023	$ 359.910.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- En primera mesa de trabajo realizada el 15 de noviembre de 2022, con el contratista quien manifiesta su compromiso de entregar la póliza el día 16 de noviembre de 2022, de igual forma manifiesta el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los compromisos adquiridos.

- El contratista en mesa de trabajo del 14 de febrero manifiesta a la supervisión sobre la próxima viabilización de la licencia ITAR y las tareas desarrolladas para el proceso de importación y nacionalización de los designadores laséricos.

- Con fecha 19 de enero la señora ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA Representante Legal ASIA TRADING GROUP S.A.S. viabiliza la adición por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- En seguimiento realizado el 23 de marzo de 2023, en seguimiento realizado por la supervisión a través de la plataforma TEAMS, se pone en conocimiento de esta supervisión sobre la licencia ITAR del contrato principal y los trámites diligentes desarrollados por el contratista para la obtención de la licencia ITAR de la adición suscrita.

- Con fecha 24 de marzo de 2023, la contratista solicita mediante comunicación oficial la suspensión del contrato de compraventa 135-1-2022, para poder adelantar los trámites de aprobación de licencia ITAR con respecto a la adición No 1 celebrada para adquirir 31 designadores laséricos más.

- Con fecha 28 de marzo de 2023, la contratista informa sobre el avance de la ejecución Avance de ejecución y respuesta al oficio GS-2023-005050 – JESEP – COPES.
- Con fecha 24de marzo de 2023, la contratista solicita a la supervisión sobre la viabilidad de suspender el contrato 135-1-2022, por situaciones ajenas a su planeación consistente a la expedición de la licencia ITAR.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicación oficial con radicado en FORPO No 2022300077312 se informó por parte de esta supervisión a la Dirección de Fondo Rotatorio de la Policía, sobre la primera mesa de trabajo realizada el 15 de noviembre de 2022.

- En citada mesa de trabajo se manifiesta sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, así como la verificación de los cumplimientos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Conforme a los argumentos expuestos por el contratista, en mención a los tramites de licenciamiento ITAR por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta supervisión solicito ante el FORPO, el trámite de sustitución presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y posteriormente prórroga del contrato en mención con el fin de contar con el plazo de ejecución pertinente para dar cumplimiento a la obligación contractual.

- Con fecha 19 de enero de 2023, conforme a los recursos disponibles, se solicitó por parte de la supervisión, adición al contrato con el fin de adquirir 31 designadores adicionales para el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES.

- De igual forma en el marco de las obligaciones de la supervisión es pertinente precisar que las pólizas aportadas por el contratista en la plataforma SECOP II, aun no cuentan con aprobación.

- En el marco de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratistas y vigiladas por la supervisión con fecha 03 de febrero de 2023, se realiza seguimiento a través de la plataforma TEAMS al contratista con el fin de determinar aspectos relevantes de las obligaciones contractuales como cumplimientos de los lineamientos de SGSST, ambientales y aspectos de pruebas de laboratorio y funcionamiento por parte del Grupo de Armamento de la Policía Nacional conforme al anexo técnico del contrato, todas y cada una a efectuar en el marco del plazo de ejecución otorgado en el contrato de compraventa 135-1-2022.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / DISEC – COPES – 1.10, del 18 de enero de 2023, esta supervisión requirió a la señora ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA Representante Legal ASIA TRADING GROUP S.A.S. con el fin de realizar adición por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- Se informó y solicitó mediante comunicación oficial GS-2023-002780-DISEC del 14 de febrero a mi Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional sobre la ejecución y el apoyo para las pruebas de los elementos a través del laboratorio de la Policía Nacional.

- Verificada la plataforma SECOP II, con fecha 20 de febrero de 2023 se suscribió la adición al contrato de compraventa 135-1-2022, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores lasércicos adicionales a los ya contratados.

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-004084/DISEC-COPES-1.10 del 3 de marzo de 2023, está supervisión requirió al contratista con el fin de que se informe de manera oficial sobre el avance la licencia ITAR para la adición No al contrato de compraventa 132-1-2022.

- Con respecto a la solicitud del contratista de fecha 09 de marzo de 2023, esta supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-004018-JESEP, solicito a mi Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional, realización pruebas laboratorio de sistemas electro-ópticos de la Policía Nacional.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / JESEP – COPES – 1.10 del 19 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el avance la licencia ITAR para la adición No al contrato de compraventa 132-1-2022, requerido mediante comunicación oficial GS-2023-004084/DISEC-COPES-1.10.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / JESEP – COPES – 1.10 del 19 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto al plazo de ejecución establecido.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / 005050-JESEP – COPES – 1.10 del 27 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto al plazo de ejecución establecido.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / 005049-JESEP – COPES – 1.10 del 26 de marzo de 2023 y con radicado en FORPO 20233800010662, esta supervisión remite con concepto favorable la solicitud de suspensión de prórroga presentada por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones de la adición al contrato de compraventa 135-1-2022, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores lasércicos adicionales a los ya contratados.

- Mediante comunicación oficial con radicado en FORPO 20233800011482 del 29 de marzo de 2023, esta supervisión remite comunicado oficial en el cual se informa del envió de los designadores del contrato principal desde los Estados Unidos hacia Colombia.

- Con fecha 26 de abril de 2023, se suscribe la suspensión 01 al contrato de compraventa 135-1-2022 desde el 26 de abril de 2023, hasta el 26 de mayo de 2023, con 5 días de ejecución una vez se reinicie el contrato.

5.3 Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo		
Correctivo		
Preventivo y Correctivo		

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad mediante acta de recepción No **000535 - COPES-SUCOE - 2.25 de 30 de mayo 2023,** se recepcionaron los elementos conforme a los términos del contrato dejando a constancia de los seriales de los elementos, así:


IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS

ITEM	ELEMENTO	SERIAL
1	DESIGNADOR LASERICO	600578
2	DESIGNADOR LASERICO	600580
3	DESIGNADOR LASERICO	600579
4	DESIGNADOR LASERICO	600581
5	DESIGNADOR LASERICO	600595
6	DESIGNADOR LASERICO	600587
7	DESIGNADOR LASERICO	600590
8	DESIGNADOR LASERICO	600583
9	DESIGNADOR LASERICO	600593
10	DESIGNADOR LASERICO	600594
11	DESIGNADOR LASERICO	600589
12	DESIGNADOR LASERICO	600584
13	DESIGNADOR LASERICO	600588
14	DESIGNADOR LASERICO	600582
15	DESIGNADOR LASERICO	600586
16	DESIGNADOR LASERICO	600597
17	DESIGNADOR LASERICO	600592
18	DESIGNADOR LASERICO	600585
19	DESIGNADOR LASERICO	600591
20	DESIGNADOR LASERICO	600596
21	DESIGNADOR LASERICO	600567
22	DESIGNADOR LASERICO	600569
23	DESIGNADOR LASERICO	600556
24	DESIGNADOR LASERICO	600560


25	DESIGNADOR LASERICO	600561
26	DESIGNADOR LASERICO	600576
27	DESIGNADOR LASERICO	600551
28	DESIGNADOR LASERICO	600555
29	DESIGNADOR LASERICO	600553
30	DESIGNADOR LASERICO	600552
31	DESIGNADOR LASERICO	600554
32	DESIGNADOR LASERICO	600616
33	DESIGNADOR LASERICO	600617
34	DESIGNADOR LASERICO	600598
35	DESIGNADOR LASERICO	600611
36	DESIGNADOR LASERICO	600602
37	DESIGNADOR LASERICO	600600
38	DESIGNADOR LASERICO	600601
39	DESIGNADOR LASERICO	600609
40	DESIGNADOR LASERICO	600603
41	DESIGNADOR LASERICO	600610
42	DESIGNADOR LASERICO	600605
43	DESIGNADOR LASERICO	600604
44	DESIGNADOR LASERICO	600608
45	DESIGNADOR LASERICO	600612
46	DESIGNADOR LASERICO	600607
47	DESIGNADOR LASERICO	600599
48	DESIGNADOR LASERICO	600615
49	DESIGNADOR LASERICO	600614
50	DESIGNADOR LASERICO	600613
51	DESIGNADOR LASERICO	600606
52	DESIGNADOR LASERICO	600562
53	DESIGNADOR LASERICO	600557
54	DESIGNADOR LASERICO	600559
55	DESIGNADOR LASERICO	600558
56	DESIGNADOR LASERICO	600577
57	DESIGNADOR LASERICO	600565
58	DESIGNADOR LASERICO	600564
59	DESIGNADOR LASERICO	600568
60	DESIGNADOR LASERICO	600566
61	DESIGNADOR LASERICO	600563
62	DESIGNADOR LASERICO	600573
63	DESIGNADOR LASERICO	600572
64	DESIGNADOR LASERICO	600575
65	DESIGNADOR LASERICO	600571
66	DESIGNADOR LASERICO	600570
67	DESIGNADOR LASERICO	601707
68	DESIGNADOR LASERICO	601708
69	DESIGNADOR LASERICO	601712
70	DESIGNADOR LASERICO	601709
71	DESIGNADOR LASERICO	601710
72	DESIGNADOR LASERICO	601711
73	DESIGNADOR LASERICO	600574
74	DESIGNADOR LASERICO	601701
75	DESIGNADOR LASERICO	601703
76	DESIGNADOR LASERICO	601702
77	DESIGNADOR LASERICO	601706
78	DESIGNADOR LASERICO	601704
79	DESIGNADOR LASERICO	601705
80	DESIGNADOR LASERICO	601719
81	DESIGNADOR LASERICO	601691
82	DESIGNADOR LASERICO	601690
83	DESIGNADOR LASERICO	601689
84	DESIGNADOR LASERICO	601694
85	DESIGNADOR LASERICO	601693
86	DESIGNADOR LASERICO	601692
87	DESIGNADOR LASERICO	601695
88	DESIGNADOR LASERICO	601700
89	DESIGNADOR LASERICO	601699
90	DESIGNADOR LASERICO	601697
91	DESIGNADOR LASERICO	601696
92	DESIGNADOR LASERICO	601698
93	DESIGNADOR LASERICO	601716


94	DESIGNADOR LASERICO	601715
95	DESIGNADOR LASERICO	601717
96	DESIGNADOR LASERICO	601714
97	DESIGNADOR LASERICO	601718
98	DESIGNADOR LASERICO	601713

5.4 Registro Fotográfico

















6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
67	Designadores lasericos	FVE AT N°. 521.	777.870.000,00	30/05/2023	777.870.000,00
31	Designadores lasericos	FVE AT N°. 522.	359.910.000,00	30/05/2023	359.910.000,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	No aplica		$ 0,00	$ 0,00	
202_	No aplica		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$777.870.000	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/05/2023**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/05/2023**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	20/02/2023	359.910.000,00	N/A	
Prorroga	1	27/12/2022	N/A	4 MESES	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 0	03/11/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 233.361.000	31/10/2022	27/06/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 388.935.000	31/10/2022	27/12/2025

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 1	31/12/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 233.361.000	31/10/2022	30/10/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 388.935.000	31/10/2022	30/04/2026

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 2	31/12/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 341.334.000	31/10/2022	30/10/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 568.890.000	31/10/2022	30/04/2026

Teniente Coronel **GILBERTO CORREA SANCHEZ**
93436929

Revisado por: Intendente Rigoberto Acevedo Narváez – DISEC – COPES