PAGO PARCIAL 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 555 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO: 522 E-2019-044451
RECIBIDO POR: 03 10 2019
Hora: Fecha: Folios:

25

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	833006	Fecha:	5	9	2019						
Contratista	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS			NIT	x	C.C.		No.	900.355.918-4						
Dirección :	CRA 84A 14595 TO 1 APT 403			Teléfonos											
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.					
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.						Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	6	9	1	7	5	1	8	2	7	9	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	x	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT		4112	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta, Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004					
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones					

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?								
Beneficiario								NIT		C.C.		No.						
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ.	
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El contratista debera presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de lainterventoria. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato se cancelara de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma y aprobacion del acta de liquidacion del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de Hacienda

Fecha Acta de Inicio	15	03	2019	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición			
Valor compromiso inicial	$ 799.974.000,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 799.974.000,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Periodo:	De	Fecha	15	04	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales						
							A:	Fecha	14	05	2019							
Recibo a Satisfacción No.	833006/2	→	Fecha	14	05	2019	Anticipo		% Anticipo.		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada										
Otros		→	Cual:															

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2231	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104602011 - Construcción interv. adecuaciones locativas (SED + DILES)	$ 166.051.337,21		$ 166.051.337,21
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			-$ 0,21
Valor en Letras	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 166.051.337,00

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en esta FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.				
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED				
Fecha elaboración	28	06	2019	Ext: 3147	Fecha aprobación: 2 7 19

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

V.2018-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION		PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES	Vo.Bo.	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
7:00 AM A 4:00 PM				MIN. 12.5% DEL 40%	MIN. 16% DEL 40%	MIN. 0.522% DEL 40%	

#CiudadEducadora

Declus - 522 27

SYOC Diseño & Construcción s.a.s.

NIT. 900.355.918-4 IVA Régimen Común • Actividad Economica 4530 - 4559 - 4521
Autorización de Facturación Form. DIAN 18762006179550 Fecha: 2017/12/19 Numeración habilitada del 101 al 200

Fecha:

FACTURA DE VENTA Nº 112

Cliente: Alcaldía Mayor de Bogotá - Sec. Educación Bta

Dirección: Av. Dorado # 66 - 63 Bta Tel.: Nit. 899.999.061-9

Contrato No. 833006 Remisión: Vencimiento:

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Cancelación Corte N°. 02. (Acta Parcial - de OBRAS) del Contrato de OBRA N°. PCCNTE 833006, Que tiene por Objeto. "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, Así:		
Vr Costo directo ____ $ 131.786.775 56		
A.I.U (26%) ____ $ 34.264.561 65		
total ____ $ 166051.337 21		
Ajuste al peso ____ $ - .21		
	SUB-TOTAL $	166.051.337
	IVA $	—
SON: Ciento sesenta y seis millones cincuenta y un mil trescientos treinta y siete pesos m/cte	TOTAL $	166.051.337

La presente factura de venta es un título valor negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 del código de comercio.

Elaborado | Firma Autorizada | Firma y Sello

Bogotá, Carrera 84A # 145 - 95 Torre 1 Oficina 403 • Cel.: 312 577 6173
arquijaime18@hotmail.com - arquijaimesuarez18@gmail.com

Impreso por: GRAFIKA PUBLICIDAD NIT. 1010172771-5 Tel.: 660 1820

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762006179550

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900355918	4				

11. Razón social
SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellin — Cód. 1 1

24. Dirección
Cl. 35 B 87 A 166

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al tramite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado 2017-12-19 / 11:18:31 AM Fecha Acuse de Recibo Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres SUAREZ URQUIJO JAIME ALBERTO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 11319972 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2017-12-19 11:18:31

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762006179550

(415)7707212483984(8020)0018762006179550

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombres	10. Otros nombres
900355918	4				

11. Razón social: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. CL 35 B 87 A 166	PAPEL	1		101	206	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

30

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A identificado(a) con NIT 900355918, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	69175182799	2011/10/14	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01600 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6°, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	833006			Fecha:	5	9	2019				
Contratista	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS							NIT	X	C.C.		No.	900.355.918-4						
Dirección :	CRA 84A 14595 TO 1 APT 403							Teléfonos	4737266										
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente									NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Donde realiza el aporte a Pensión								NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.															Banco				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	6	9	1	7	5	1	8	2	7	9	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos				Apoderado		Otro		Cual?													
Beneficiario										NIT		C.C.		No.											
Cuenta Bancaria																Banco				Ahorros		Corriente			

Fecha 20 06 2019

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.833006/2019

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 15/04/2019 AL 14/05/2019

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

DIRECCION : CARRERA 84A # 145-95

C.C. ó NIT : 900355918-4

TELEFONO : 4737266

SUPERVISOR LAURA GISELLA BELTRAN

DIRECCION : AV. CALLE 26 # 62-47

C.C. ó NIT : 39,682,216

TELEFONO : 3241000

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ.

ESTABLECIMIENTOS : VARIAS

LOCALIZACION : SEDE CENTRAL, USAQUEN, TUNJUELITO, BOSA,SUBA, SAN CRISTOBAL

VR. INICIAL : $ 799.974.000,00

ANTICIPO $ -

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 799.974.000,00

PLAZO INICIAL : HASTA AGOTAR RECURSOS Y MAXIMO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA INICIACION : 15 de marzo de 2019

FECHA TERMINAC.INICIAL : 15 de diciembre de 2019

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : HASTA AGOTAR RECURSOS Y MAXIMO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA FINAL : 15 de diciembre de 2019

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1159	11-ene-19	2231	27-feb-19	$ 799.974.000,00	$ 628.466.194,00	$ 166.051.337,00	$ 462.414.857,00
				$ 799.974.000,00	$ 628.466.194,00	$ 166.051.337,00	$ 462.414.857,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 166.051.337,00 CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº _____

GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº _____

ICA [X] CODIGO _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL GIRARDOT CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 69175182799

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

COSTO DIRECTO $ 634.900.000,00

DILE 4- SAN CRISTOBAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.301,00				195,00	$ 448.695,00	195,00	$ 448.695,00	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**											
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 24.513,00				3,00	$ 73.539,00	3,00	$ 73.539,00	
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 59.371,00				2,00	$ 118.742,00	2,00	$ 118.742,00	
5	**MAMPOSTERIA**											
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2		$ 74.477,00				213,61	$ 15.909.031,97	213,61	$ 15.909.031,97	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**											
7.1.2	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 5 MT	UN		$ 158.967,00				1,00	$ 158.967,00	1,00	$ 158.967,00	
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 56.782,00				1,00	$ 56.782,00	1,00	$ 56.782,00	
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 51.141,00				1,00	$ 51.141,00	1,00	$ 51.141,00	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**											
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		$ 65.318,00				18,00	$ 1.175.724,00	18,00	$ 1.175.724,00	
10	**PISOS**											
10.3.3	GUARDAESCOBA CEDRO 8 CM	M		$ 22.741,00				264,00	$ 6.003.624,00	264,00	$ 6.003.624,00	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**											

12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$	492.539,00				17,72	$	8.727.791,08	17,72	$	8.727.791,08	
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$	411.371,00	4,32	$	1.777.122,72	32,78	$	13.484.741,38	37,10	$	15.261.864,10	
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2		$	9.067,00	5,93	$	53.676,64	50,50	$	457.883,50	56,43	$	511.560,14	
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**														
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UND		$	143.664,00	1,00	$	143.664,00				1,00	$	143.664,00	
18	**PINTURA**														
18.1.3	ESTUCO	M2		$	5.487,00				377,23	$	2.069.861,01	377,23	$	2.069.861,01	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$	10.075,00				377,23	$	3.800.592,25	377,23	$	3.800.592,25	
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	M		$	3.406,00				70,00	$	238.420,00	70,00	$	238.420,00	
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$	9.832,00				150,00	$	1.474.800,00	150,00	$	1.474.800,00	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**														
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UN		$	98.466,00										
19.1.12	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN		$	124.769,00										
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UN		$	98.466,00				6,00	$	590.796,00	6,00	$	590.796,00	
19.1.12	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN		$	124.769,00				2,00	$	249.538,00	2,00	$	249.538,00	
19.1.13	CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UN		$	85.027,00										
19.3.8	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm	M2		$	258.762,00	1,61	$	415.571,77				1,61	$	415.571,77	
21	**ASEO Y VARIOS**														
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.318,00				508,00	$	1.177.544,00	508,00	$	1.177.544,00	
21.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN		$	102.269,00	1,00	$	102.269,00				1,00	$	102.269,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							$	2.492.304,13		$	56.288.213,19		$	58.780.517,32	

DILE 16- PUENTE ARANDA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD		UBICACIÓN
1	**PRELIMINARES**											
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.690,00								PATIO EXTERIOR
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.720,00				42,18	$ 494.349,60	42,18	$ 494.349,60	AUDITORIO
1.3.31	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 3.251,00				4,00	$ 13.004,00	4,00	$ 13.004,00	CIELO RASO OFICINA
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.219,00				9,00	$ 91.971,00	9,00	$ 91.971,00	AUDITORIO
9	**PAÑETES**											
9.2.1	PAÑETE BAJO MALLA 1:3	M2		$ 18.419,00				4,00	$ 73.676,00	4,00	$ 73.676,00	CIELO RASO OFICINA
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**											
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 25.971,00				2,00	$ 51.942,00	2,00	$ 51.942,00	CUBIERTA AREA AUDITORIO
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		$ 95.334,00				157,00	$ 14.967.438,00	157,00	$ 14.967.438,00	CUBIERTA COSTADO IZQUIERDO OFICINAS
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 35.073,00				21,66	$ 759.681,18	21,66	$ 759.681,18	CUBIERTA AREA AUDITORIO
17.1	**CIELOS RASOS**											
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2		$ 68.594,00				42,18	$ 2.893.294,92	42,18	$ 2.893.294,92	AUDITORIO
18	**PINTURA**											
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.487,00				42,18	$ 231.441,66	42,18	$ 231.441,66	AUDITORIO
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.075,00				91,00	$ 916.825,00	91,00	$ 916.825,00	AUDITORIO-OFICINA PISO 2
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 9.832,00				81,78	$ 804.060,96	81,78	$ 804.060,96	OFICINA PISO 2
21	**ASEO Y VARIOS**											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.318,00				60,00	$ 139.080,00	60,00	$ 139.080,00	AUDITORIO-OFICINA PISO 2 Y EXTERIORES
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.130,00				48,00	$ 102.240,00	48,00	$ 102.240,00	CUBIERTA EN GENERAL
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.335,00				30,00	$ 160.050,00	30,00	$ 160.050,00	CUBIERTA EN GENERAL
SUBTOTAL COSTO DIRECTO									$ 21.699.054,32		$ 21.699.054,32	

DILE 11- SUBA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.708,00		14,21	$ 137.950,68	57,54	$ 558.598,32	71,75	$ 696.549,00	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.436,00		1,64	$ 25.315,04	5,28	$ 81.502,08	6,92	$ 106.817,12	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.050,00				38,19	$ 345.619,50	38,19	$ 345.619,50	

1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19.399,00				8,00	$ 155.192,00	8,00	$ 155.192,00		
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.349,00				21,00	$ 196.329,00	21,00	$ 196.329,00		
1.3.39	CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO	UN		$ 7.915,00				9,00	$ 71.235,00	9,00	$ 71.235,00		
2	**CIMENTACION**												
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.268,00				13,00	$ 523.484,00	13,00	$ 523.484,00		
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.468,00				13,00	$ 851.084,00	13,00	$ 851.084,00		
2,2	CONCRETOS PARA CIMENTACION												
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 425.928,00				2,19	$ 932.782,32	2,19	$ 932.782,32		
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 82.117,00				21,15	$ 1.736.774,55	21,15	$ 1.736.774,55		
2,3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS												
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3.091,00				159,92	$ 494.312,72	159,92	$ 494.312,72		
5	**MAMPOSTERIA**	M2											
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2		$ 74.477,00	22,92	$ 1.707.012,84				22,92	$ 1.707.012,84		
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**												
7.1.2	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 5 MT	UND		$ 158.967,00				1,00	$ 158.967,00	1,00	$ 158.967,00		
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UND		$ 56.782,00				5,00	$ 283.910,00	5,00	$ 283.910,00		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND		$ 51.141,00				10,00	$ 511.410,00	10,00	$ 511.410,00		
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND		$ 61.748,00				5,00	$ 308.740,00	5,00	$ 308.740,00		
7.10.3	TUBERIA PVC U.M DE 2"	M		$ 24.995,00	6,85	$ 171.215,75				6,85	$ 171.215,75		
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**												
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND		$ 83.190,00	1,00	$ 83.190,00				1,00	$ 83.190,00		
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UND		$ 65.318,00				14,00	$ 914.452,00	14,00	$ 914.452,00		
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UND		$ 65.331,00	4,00	$ 261.324,00				4,00	$ 261.324,00		
9	**PAÑETES**												
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 4.791,00	8,10	$ 38.807,10		22,40	$ 107.318,40	30,50	$ 146.125,50		
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2		$ 15.396,00				57,54	$ 885.885,84	57,54	$ 885.885,84		
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.389,00				6,00	$ 86.334,00	6,00	$ 86.334,00		
10	**PISOS**												
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 22.810,00	14,21	$ 324.130,10		38,19	$ 871.113,90	52,40	$ 1.195.244,00		
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 43.339,00				38,19	$ 1.655.116,41	38,19	$ 1.655.116,41		
10.2.15	LISTON M.H. AMARILLO	M2		$ 66.605,00	14,21	$ 946.457,05				14,21	$ 946.457,05		
10,3	GUARDAESCOBAS												
10.3.7	GUARDAESCOBA EN PISOPACK	M		$ 16.492,00				19,74	$ 325.552,08	19,74	$ 325.552,08		
10.3.3	GUARDAESCOBA CEDRO 8-CM	M		$ 22.741,00	13,70	$ 311.551,70				13,70	$ 311.551,70		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES												
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		$ 95.334,00				218,00	$ 20.782.812,00	218,00	$ 20.782.812,00		
12	**CARPINTERIA METALICA**												
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$ 492.539,00				3,08	$ 1.517.020,12	3,08	$ 1.517.020,12		
12.2.13	RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC-ESMALTE)	M2		$ 22.455,00				12,65	$ 284.055,75	12,65	$ 284.055,75		
13.1.8	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 080	UN		$ 279.875,00	3,00	$ 839.625,00							
14	**ENCHAPES**												
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 61.598,00				57,54	$ 3.544.348,92	57,54	$ 3.544.348,92		
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	UND											
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UND		$ 277.272,00				4,00	$ 1.109.088,00	4,00	$ 1.109.088,00		
16.1.4	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UND		$ 162.253,00				1,00	$ 162.253,00	1,00	$ 162.253,00		
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UND		$ 143.664,00	1,00	$ 143.664,00				1,00	$ 143.664,00		
16.1.12	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UND		$ 23.050,00				4,00	$ 92.200,00	4,00	$ 92.200,00		
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UND		$ 23.050,00				1,00	$ 23.050,00	1,00	$ 23.050,00		
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UND		$ 472.813,00				1,00	$ 472.813,00	1,00	$ 472.813,00		
16.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UND		$ 348.523,00				4,00	$ 1.394.092,00	4,00	$ 1.394.092,00		

16.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UND		$ 419.609,00				1,00	$ 419.609,00	1,00	$ 419.609,00		
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UND		$ 242.537,00				4,00	$ 970.148,00	4,00	$ 970.148,00		
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 636.138,00	2,34	$ 1.488.562,92		4,26	$ 2.709.947,88	6,60	$ 4.198.510,80		
18	**PINTURA**	M2											
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.487,00	45,84	$ 251.524,08		35,00	$ 192.045,00	80,84	$ 443.569,08		
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.075,00	69,99	$ 705.149,25		355,76	$ 3.584.282,00	425,75	$ 4.289.431,25		
18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2		$ 6.984,00				37,05	$ 258.757,20	37,05	$ 258.757,20		
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$ 15.202,00				37,05	$ 563.234,10	37,05	$ 563.234,10		
18.4.8	MARMOPLAST FACHADA	M2		$ 18.699,00				25,00	$ 467.475,00	25,00	$ 467.475,00		
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.082,00				117,26	$ 1.416.735,32	117,26	$ 1.416.735,32		
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**												
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UND		$ 98.466,00	3,00	$ 295.398,00		2,00	$ 196.932,00	5,00	$ 492.330,00		
20	**OBRAS EXTERIORES**												
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		$ 60.869,00				44,05	$ 2.681.279,45	44,05	$ 2.681.279,45		
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 101.233,00				21,00	$ 2.125.893,00	21,00	$ 2.125.893,00		
21	ASEO Y VARIOS												
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.318,00				250,00	$ 579.500,00	250,00	$ 579.500,00		
21.1.2	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2		$ 3.562,00				117,26	$ 417.680,12	117,26	$ 417.680,12		
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.130,00				25,00	$ 53.250,00	25,00	$ 53.250,00		
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.335,00				9,00	$ 48.015,00	9,00	$ 48.015,00		
21.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN		$ 102.269,00	1,00	$ 102.269,00				1,00	$ 102.269,00		
25,6	**PODA DE ÁRBOLES**												
25.6.1	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m.	UND		$ 27.810,00				1,00	$ 27.810,00	1,00	$ 27.810,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						$ 7.833.146,51			$ 58.150.038,98		$ 65.143.580,49		

SEDE CENTRAL BLOQUES TRABAJOS HIDROSANITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 35.749,00			7,00	$ 250.243,00			7,00	$ 250.243,00	
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P'ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		$ 37.758,00			10,00	$ 377.580,00			10,00	$ 377.580,00	
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UN		$ 277.272,00			2,00	$ 554.544,00			2,00	$ 554.544,00	
16.2.13	REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 18.520,00			8,00	$ 148.160,00			8,00	$ 148.160,00	
16.2.17	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 31.104,00			6,00	$ 186.624,00			6,00	$ 186.624,00	
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 32.477,00			1,00	$ 32.477,00			1,00	$ 32.477,00	
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.318,00			225,00	$ 521.550,00			225,00	$ 521.550,00	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.335,00			404,00	$ 2.155.340,00			404,00	$ 2.155.340,00	
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.002,00			64,00	$ 1.536.128,00			64,00	$ 1.536.128,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO								$ 5.762.646,00				$ 5.762.646,00	

SEDE CENTRAL TRABAJOS CAFETERIA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1.3.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.495,00			15,00	$ 142.425,00			15,00	$ 142.425,00	
5.3.8	REMATES LADRILLO TOLETE COMUN	M		$ 31.874,00			5,70	$ 181.681,80			5,70	$ 181.681,80	
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 28.208,00			11,50	$ 324.392,00			11,50	$ 324.392,00	
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 43.339,00			4,00	$ 173.356,00			4,00	$ 173.356,00	
10.2.15	LISTON M.H. AMARILLO	M2		$ 66.605,00			32,00	$ 2.131.360,00			32,00	$ 2.131.360,00	
10.3.3	GUARDAESCOBA CEDRO 8 CM	M		$ 22.741,00			30,00	$ 682.230,00			30,00	$ 682.230,00	
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$ 214.713,00			5,70	$ 1.223.864,10			5,70	$ 1.223.864,10	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.075,00			48,50	$ 488.637,50			48,50	$ 488.637,50	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO								$ 5.347.948,40				$ 5.347.948,40	

DILE USAQUEN CALLE 127c No. 9ª -03

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.690,00		20,25	$ 175.972,50			20,25	$ 175.972,50	

1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.301,00		20,25	$ 46.595,25					20,25	$ 46.595,25		
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.268,00		4,05	$ 163.085,40					4,05	$ 163.085,40		
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.468,00		4,05	$ 265.145,40					4,05	$ 265.145,40		
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 425.928,00		1,01	$ 430.187,28					1,01	$ 430.187,28		
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 82.117,00		20,25	$ 1.662.869,25					20,25	$ 1.662.839,25		
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3.091,00		80,00	$ 247.280,00					80,00	$ 247.280,00		
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$ 492.539,00		4,40	$ 2.167.171,60					4,40	$ 2.167.171,60		
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$ 411.371,00		22,76	$ 9.362 803,96					22,76	$ 9.362 803,96		
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.318,00		175,00	$ 405.650,00					175,00	$ 405.650,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							**$ 14.926.760,64**						**$ 14.926.760,64**		

DILE TUNJUELITO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.180,00		28,00	$ 509.040,00			28,00	$ 509.040,00	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.301,00		50,00	$ 115.050,00			50,00	$ 115.050,00	
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 193.430,00		2,34	$ 452.626,20			2,34	$ 452.626,20	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.708,00		25,04	$ 243.088,32			25,04	$ 243 088,32	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 40.135,00		262,97	$ 10.553.899,60			262,97	$ 10.553.899,60	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19.399,00		5,00	$ 96.995,00			5,00	$ 96.995,00	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 14.788,00		9,00	$ 133.092,00			9,00	$ 133.092,00	
1.3.39	CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO	UN		$ 7.915,00		9,00	$ 71.235,00			9,00	$ 71.235,00	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 44.603,00		38,96	$ 1.737.286,85			38,96	$ 1.737.236,85	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.268,00		26,70	$ 1.075.155,60			26,70	$ 1.075.155,60	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.468,00		38,96	$ 2.549.978,60			38,96	$ 2.549.978,60	
2.1.16	RELLENOS COMPACTOS TIERRA RECEBO 1:1	M3		$ 57.430,00		17,35	$ 996.410,50			17,35	$ 996.410,50	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 68.290,00		259,72	$ 17.738.278,80			259,72	$ 17.738 278,80	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3.091,00		649,30	$ 2.006.986,30			649,30	$ 2.006.986,30	
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.149,00		18,00	$ 218.682,00			18,00	$ 218.682,00	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 62.026,00		10,00	$ 620.260,00			10,00	$ 620.260,00	
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN		$ 90.444,00		3,00	$ 271.332,00			3,00	$ 271.332,00	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 24.513,00		18,90	$ 463.295,70			18,90	$ 463.295,70	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$ 44.494,00		22,20	$ 987.766,80			22,20	$ 987.766,80	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		$ 118.606,00		22,40	$ 2.656.774,40			22,40	$ 2.658 774,40	
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 59.371,00		7,00	$ 415.597,00			7,00	$ 415 597,00	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 81.875,00		4,00	$ 327.500,00			4,00	$ 327.500,00	
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M		$ 62.896,00		24,00	$ 1.509.504,00			24,00	$ 1.509 504,00	
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 403.801,00		7,00	$ 2.826.607,00			7,00	$ 2.826.607,00	
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 525.953,00		3,00	$ 1.577.859,00			3,00	$ 1.577.859,00	
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 22.810,00		25,04	$ 571.162,40			25,04	$ 571.162,40	
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	M2		$ 48.027,00		25,04	$ 1.202.596,08			25,04	$ 1.202.596,08	
10.3.7	GUARDAESCOBA EN PISOPACK	M		$ 16.492,00		12,50	$ 206.150,00			12,50	$ 206.150,00	
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UN		$ 277.272,00		4,00	$ 1.109.088,00			4,00	$ 1.109.088,00	
16.1.12	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UN		$ 23.050,00		4,00	$ 92.200,00			4,00	$ 92.200,00	
16.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN		$ 348.523,00		4,00	$ 1.394.092,00			4,00	$ 1.394.092,00	
16.2.11	REJILLA PLASTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 6.968,00		2,00	$ 13.936,00			2,00	$ 13.936,00	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.075,00		63,75	$ 642.281,25			63,75	$ 642.281,25	
18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2		$ 6.984,00		24,68	$ 172.365,12			24,68	$ 172 365,12	
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$ 15.202,00		24,68	$ 375.185,36			24,68	$ 375.185,36	
20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	M		$ 44.615,00		21,00	$ 936.915,00			21,00	$ 936.915,00	
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		$ 191.115,00		21,00	$ 4.013.415,00			21,00	$ 4.013.415,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							**$ 60.881.686,88**				**$ 60.881.686,88**	

DILE BOSA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.720,00		59,02	$ 691.714,40			55,00	$ 691.430,00	

1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.708,00		26,00	$ 252.408,00			26,00	$ 252.408,00		
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.050,00		11,00	$ 99.550,00			11,00	$ 99.550,00		
1.3.29	DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.978,00		59,02	$ 588.901,56			59,00	$ 588.702,00		
1.3.35	DEMOLICIÓN MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 17.103,00		2,50	$ 42.757,50			2,50	$ 42.757,50		
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 56.068,00		4,05	$ 227.075,40			4,05	$ 227.075,40		
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.468,00		4,05	$ 265.145,40			4 05	$ 265.145,40		
2.2.11	PLACA CONTRAPISO E E 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 82.117,00		20,25	$ 1.662.869,25			20,25	$ 1.662.869,25		
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	XG		$ 3.091,00		50,02	$ 154.611,82			50,02	$ 154.611,82		
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		$ 95.334,00		59,02	$ 5.626.812,68			59,00	$ 5.624.706,00		
11.2.21	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	M2		$ 38.129,00		30,00	$ 1.143.870,00			30,00	$ 1.143.870,00		
11.2.27	REUBICACION TEJA DE BARRO	M2		$ 20.491,00		38,00	$ 778.658,00			38,00	$ 778.658,00		
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 109.528,00		59,02	$ 6.464.342,56			59,00	$ 6.462.152,00		
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.075,00		763,85	$ 7.695.788,75			755,00	$ 7.606.625,00		
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 9.832,00		273,24	$ 2.686.495,68			215,00	$ 2.113.880,00		
18.3.3	ESMALTE S/ MADERA LINEAL	M2		$ 6.923,00		164,00	$ 1.135.372,00			164,00	$ 1.135.372,00		
18,4,11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.082,00		416,00	$ 5.026.112,00			416,00	$ 5.026.112,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							$ 34.542.285,00				$ 33.875.974,37		
SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 634.900.000,00									

COSTO TOTAL DIRECTO

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 634.900.000,00	$ 131.786.775,56	$ 136.117.306,49	$ 266.398.146,42	42,0%
A. I. U.	(26,00%)	$ 165.074.000,00	$ 34.264.561,65	$ 35.390.499,69	$ 69.655.061,34	42,2%
VALOR TOTAL		$ 799.974.000,00	$ 166.051.337,21	$ 171.507.806,18	$ 337.559.143,39	42,2%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )					
VALOR A PAGAR			$ 166.051.337,21	$ 171.507.806,18	$ 337.559.143,39	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0,21	-$ 0,18	-$ 0,39	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 166.051.337,00	$ 171.507.806,00	$ 337.559.143,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 462.414.857,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: SMOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
C.C. O NIT: 900355918-4
REP. LEGAL: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.: 11.319.972 de Girardot

ARQ. LAURA GISELLA BELTRAN
C.C. O NIT : 39.682.216 Bogota
SUPERVISOR S.E.D

38

I-2019-52513

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PARA: **GRUPO DE CONTROL Y ESTADISTICA**
Subsecretario de Integración Interinstitucional

DE: **Arq. SAYED GUARIN M**
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Entrega de documentos pagos parcial No 2 Contrato de obra No. PCCCNTR833006

La presente tiene como fin de enviarle los documentos originales para el respectivo pago del Acta parcial No 2 del contrato No 833006

Cordialmente.

SAYED GUARIN MARTINEZ
Contratista
Director de Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaria de Educación Distrital

Recibí
25 JUN 2019

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Bogotá D. C., 12 de junio de 2019

Radicado Nº **E-2019-99436**
Fecha: 13-06-2019 - 11:23
Folios: 125 Anexos:
Radicador: CLAUDIA PATRICIA RIVERA GARCIA - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **XMT8Z**

Señores
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION
OFICINA DE CONSTRUCCIONES
Arq. Laura Gysella Beltran
Av. El dorado No. 66-63
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. PCCNTR 833006. EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA.

Respetados Señores:

En atención al asunto de la referencia nos permitimos presentar adjunto este escrito los soportes para el trámite del corte o acta parcial de obra No. 02 del contrato en mención, relacionamos los siguientes documentos así:

- Factura No. 112 SYOC DISEÑO Y COSNTRUCCION SAS
- Certificación bancaria
- Certificación de parafiscales
- Cedula de ciudanía de la contadora
- Tarjeta profesional de la contadora
- RUT
- Acta corte NO. 02 DILES
- Memorias de cálculo DILE BOSA
- Memorias de cálculo DILE SAN CRISTOBAL
- Memorias de cálculo DILE SUBA
- Memorias de cálculo NIVEL CENTRAL
- Memorias de cálculo NIVEL CENTRAL – CAFETERIA
- Memorias de cálculo DILE USAQUEN
- Memorias de cálculo DILE TUNJUELITO
- Informe de obra (fotográfico)

Agradezco la atención prestada y a espera de sus noticias

Cordial saludo

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C. C. 11.319.97 Girardot – C/marca
R. L. SYOC DISEÑO Y COSNTRUCCION SAS
Anexo lo enunciado en 124 folios útiles

Cra 84A #145-95- Torre 1 ap 403
7737266- 3125776173

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO** en calidad de Representante Legal de la Persona Jurídica **SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con el Nit. No. 900.355.918-4, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

La firma SYOC DISEÑO Y COSNTRUCCION S.A.S. no cuenta con nominas fijas, se contrata personal para cada vez que se nos adjudique un contrato de obra, es por tal motivo que hay periodos de la anterior vigencia y de la presente en los cuales no se hicieron los aportes a los sistemas de salud, riesgos y pensión, ya que no tenemos contratos correspondientes al objeto social de la empresa.

Dada en Bogotá D. C., a los 10 días del mes de junio de 2019

Cordialmente,

Firma:
Nombre: **JAIME ALBERTO SUAREZ U.**
C. C. No. 11.319.972 de Girardot
En calidad de: Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, **LORENA CONSTANZA CASTAÑEDA R.** en calidad de Contador de la Persona Jurídica **SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con el Nit. No. 900.355.918-4 con cédula de ciudadanía No.52.071.011 de Bogotá, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

1. Que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.


2. Que para algunos meses de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2.017, 2018 y algunos meses del 2.019, la empresa SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS, no realizó pagos correspondientes a SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES ya que no estaba desarrollando contratos para el desarrollo de su actividad generadora de renta.

3. Que la Empresa SYOC DISEÑO Y CONTRUCCIÓN SAS, se encuentra exonerada de los pagos de aportes PARAFISCALES y en su reemplazo, cumplió su obligación de presentación y pago del IMPUESTO A LA EQUIDAD tanto para el año gravable 2014, 2015, 2016 y 2017. (Impuesto creado bajo la Ley 1607 de 2012 el cual sustituye las contribuciones parafiscales que actualmente realizan todas las empresas que contratan trabajadores).

4. La firma SYOC DISEÑO Y CONTRUCCIÓN SAS, no tiene empleados o nominas fijas, ya que solo se contrata personal correspondiente tanto operativo como administrativo en el momento que se realice contrato correspondiente a su objeto social

Dada en Bogotá D. C., a os 11 días del mes de junio de 2019

Cordialmente,




Firma:
Nombre: **LORENA CONSTANZA CASTAÑEDA R.**
C. C. No. 52.071.011 de Bogotá
En calidad de: Contador
Tarjeta Profesional No. 42333-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.071.011
CASTAÑEDA RAMIREZ
APELLIDOS
LORENA CONSTANZA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1971
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
07-SEP-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00158035-F-0052071011-20090530 0011982996A 2 1690031320



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42333-T

LORENA CONSTANZA
CASTAÑEDA RAMIREZ
C.C. 52071011
RESOLUCION INSCRIPCION 007
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 16/03/95

Presidente

00050127



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14556716142

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 3 5 5 9 1 8 — 6. DV 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

36. Nombre comercial: SYOC DISEÑO Y CONTRUCCION S.A.S.

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 84 A 145 95 TO 1 AP 403

42. Correo electrónico: arquijaime18@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 7 3 7 2 6 6

45. Teléfono 2: 3 1 2 5 7 7 6 1 7 3

CLASIFICACION

Actividad económica:

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 0 0 5 0 4	7 1 1 0	2 0 1 0 0 8 5 0 4	4 1 1 2	4 3 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5, 7 1 1 1 4 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 3 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: SUAREZ URQUIJO JAIME ALBERTO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 4 SAN CRISTOBAL AV 1° DE MAYO N° 1-40 SUR	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CARPINTERIA DE METÁLICA	**ITEM**	12.1.8	**DESCRIPCION**	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**SAN CRISTOBAL**





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
SALA DE ESPERA	2,70	1,60	4,32		4,32

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 4 SAN CRISTOBAL AV 1° DE MAYO N° 1-40 SUR	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CARPINTERIA DE METÁLICA	**ITEM**	12.2.2	**DESCRIPCION**	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**SAN CRISTOBAL**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Area**		
SALA DE ESPERA	2,70	1,60	4,32		4,32
ATENCION AL USUARIO	0,55	0,73	0,40	4	1,61

TOTAL PRESENTE CORTE	5,93
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 4 SAN CRISTOBAL AV 1° DE MAYO N° 1-40 SUR	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	**ITEM**	16.1.9	**DESCRIPCION**	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	**UNID.**	UN	**UBICACIÓN**	**SAN CRISTOBAL**




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1	1,00

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 4 SAN CRISTOBAL AV 1° DE MAYO N° 1-40 SUR	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CERRADURAS Y VIDRIOS	ITEM	19.3.8	DESCRIPCION	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm	UNID.	M2	UBICACIÓN	SAN CRISTOBAL





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
ATENCION AL USUARIO					
1	0,55	0,73			0,40
2	0,55	0,73			0,40
3	0,55	0,73			0,40
4	0,55	0,73			0,40
TOTAL PRESENTE CORTE					1,61
ACUMULADO CORTE ANTERIOR					
TOTAL					

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 4 SAN CRISTOBAL AV 1° DE MAYO N° 1-40 SUR	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	ASEO Y VARIOS	ITEM	21.1.13	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UNID.	UN	UBICACIÓN	SAN CRISTOBAL





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1	1,00

TOTAL PRESENTE CORTE	1,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**2**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PRELIMINARES	**ITEM**	1.3.6	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	**UNID.** M2	**UBICACIÓN** SUBA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
SALA DE JUNTAS	2,90	4,90	14,21		14,21

TOTAL PRESENTE CORTE	14,21
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PRELIMINARES	ITEM	1.3.10	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
ARCHIVO	0,80	2,05	1,64		1,64

TOTAL PRESENTE CORTE	1,64
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	MAMPOSTERIA	ITEM	5.6.4	DESCRIPCION	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	ROFUNBDID		
COCINA	2,86	2,95	8,44		8,44
	2,90	2,95	8,56		8,56
	2,01	2,95	5,93		5,93
				TOTAL PRESENTE CORTE	22,92
				ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
				TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**2**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	**ITEM**	7.10.3	**DESCRIPCION**	TUBERIA PVC U.M DE 2"	**UNID.**	M	**UBICACIÓN**	**SUBA**







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
PATIO EXTERIOR		6,85			6,85

TOTAL PRESENTE CORTE	6,85
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**2**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	**ITEM**	8.1.2	**DESCRIPCION**	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	**SUBA**



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
BAÑO MUJERES				1	1,00

TOTAL PRESENTE CORTE	1,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**2**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	**ITEM**	8.1.8	**DESCRIPCION**	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	SUBA





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Area**		
ARCHIVO				4	4,00

TOTAL PRESENTE CORTE	4,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PAÑETES	ITEM	9.1.1	DESCRIPCION	FILOS Y DILATACIONES	UNID.	M	UBICACIÓN	SUBA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	area		
COCINA		2,70		3	8,10

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PISOS	ITEM	10.1.2	DESCRIPCION	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
SALA DE JUNTAS	2,90	4,90	14,21		14,21

TOTAL PRESENTE CORTE	14,21
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**2**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PISOS	**ITEM**	10.2.15	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. AMARILLO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	SUBA







Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Area**		
SALA DE JUNTAS	2,90	4,90	14,21		14,21

TOTAL PRESENTE CORTE	14,21
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	


OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PISOS	ITEM	10.3.3	DESCRIPCION	GUARDAESCOBA EN PISOPACK	UNID.	M	UBICACIÓN	SUBA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
SALA DE JUNTAS		3,70		2	7,40
		2,90		2	5,80
		0,50			0,50

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

SYOC CONSTRUCCION

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CARPINTERIA MADERA	ITEM	13.1.8	DESCRIPCION	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 080	UNID.	UND		SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1.0	1.0
CUARTO RACK				1.0	1.0
BODEGA ASEO				1.0	1.0

TOTAL PRESENTE CORTE	3.00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	ITEM	16.1.9	DESCRIPCION	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UNID.	UN	UBICACIÓN	SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1,0	1,00

TOTAL PRESENTE CORTE	1,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	ITEM	17,2,1	DESCRIPCION	DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
BAÑO MUJERES	0,65	1,80	1,17	2	2,34

TOTAL PRESENTE CORTE	2,34
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19


DESCRIPCION	PINTURA	ITEM	18.1.3	DESCRIPCION	ESTUCO	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA	



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA	2,86	2,95		2	16,87
	2,90	2,95		2	17,11
	2,01	2,95		2	11,86

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PINTURA	ITEM	18.1.4	DESCRIPCION	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
COCINA	2,86	2,95		2	16,87
	2,90	2,95		2	17,11
	2,01	2,95		2	11,86
ATENCION CIUDADANO	6,90	3,50			24,15
				TOTAL PRESENTE CORTE	69,99
				ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
				TOTAL	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

SYOC CONSTRUCCION

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	Acta No.	2
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Desde	15-abr-19
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	CERRADURAS Y VIDRIOS	ITEM	19.1.6	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UNID.	UND		SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1.0	1.0
CUARTO RACK				1.0	1.0
BODEGA ASEO				1.0	1.0
TOTAL PRESENTE CORTE					3.00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR					
TOTAL					3.00

OBSERVACIONES:

DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA			
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	2
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	DILE 11 SUBA CARRERA 58 # 167 - 20	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	ASEO Y VARIOS	ITEM	21.1.13	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UNID.	UN	UBICACIÓN	SUBA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
COCINA				1	1,00

TOTAL PRESENTE CORTE	1,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	1
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	NIVEL CENTRAL AVENIDA EL DORADO No. 66-63	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	PRELIMINARES	**ITEM**	1.4.2	**DESCRIPCION**	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**PRINCIPAL**





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
CAFETERIA					7,00

TOTAL PRESENTE CORTE	7,00
ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
TOTAL	

OBSERVACIONES: SACAR MUEBLES VIEJOS ZONA DE CAFETERIA DONDE SE COMENZARAN LOS TRABAJOS


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	**Fecha de inicio**	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		**Fecha de terminación**	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	**ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	
SUPERVISOR	**LAURA GISELLA BELTRAN**	**Acta No.**	**1**
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	NIVEL CENTRAL AVENIDA EL DORADO No. 66-63	**Desde**	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	**ITEM**	16.1.1	**DESCRIPCION**	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P'ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	**PRINCIPAL**





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
TORRE C PISO 2				2	2,00
TORRE B1 PISO 1				1	1,00
TORRE A SOTANO				1	1,00
TORRE A PISO 1				1	1,00
TORRE A PISO 2				2	2,00
TORRE B PISO 1				3	3,00
				TOTAL PRESENTE CORTE	**10,00**
				ACUMULADO CORTE ANTERIOR	
				TOTAL	

OBSERVACIONES:


DIRECTOR SYOC

RESIDENTE SYOC

MEMORIA DE CANTIDADES OBRA

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 833006 DE FEBRERO 26 DE 2019		SYOC CONSTRUCCION
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Fecha de inicio	15 DE MARZO 2019
VALOR CONTRATO		Fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE 2019
ING.RESIDENTE	ARQ. OSCAR GRANADOS CARRILLO	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
SUPERVISOR	LAURA GISELLA BELTRAN	Acta No.	1
SUBPROYECTO/SITIO DE OBRA	NIVEL CENTRAL AVENIDA EL DORADO No. 66-63	Desde	15-abr-19
		Hasta	14-may-19

DESCRIPCION	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	ITEM	16.1.3	DESCRIPCION	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PRINCIPAL



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	PROF.		
TORRE C PISO 2				2	2,00