Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: ABO-FR-47 VERSIÓN: 03 Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	CPS 052-2023	FECHA	1	FEB	2023	VALOR INICIAL	$ 14.850.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AMBIENTALES DE AGUA, SANEAMIENTO Y DAR ASISTENCIA A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	CEDULA	1.037.237.267
CARGO	SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE		
CONTRATISTA	Nelson Evelio Valencia Alzate	CEDULA O NIT	70.951.816

FECHA ELABORACION DE INFORME	11	Febrero	2023	PERIODO DE COBRO	1	Febrero	2023	A	10	Febrero	2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0158*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	1	Febrero	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de	1	Feb	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Abril	2023

DURACION DEL CONTRATO	3 meses	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	90	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ **14.850.000**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	14.850.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**14.850.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**14.850.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.485.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**1.485.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**13.365.000**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	64749552580	ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NO

PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS		FECHA DE CONSIGNACION DE				ANEXA RECIBO	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla ENERO 9446652055
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NO

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	10,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Asistencia y apoyo técnico para dar respuesta y solución a los diferentes temas de la gestión ambiental, de agua y saneamiento a nivel municipal.	Apoyo en la elaboración de los determinantes de los servicios públicos de agua y saneamiento para la formulación del plan parcial proyecto: Pro-Guatapé.

2	Asistencia y Apoyo técnico para continuar con el programa de fortalecimiento institucional de los Acueductos: Multiveredal La Piedra, La Peña, Los Naranjos; El Roble, Quebrada Arriba y Sonadora.	Asistencia y apoyo técnico para avanzar con el programa de fortalecimiento institucional en el Acueducto El Roble, sesión de trabajo el día 07 de febrero de 2023: • Se analizan diferentes aspectos relacionados con la construcción del colector de aguas residuales por parte del Municipio y la necesidad de aclarar con la entidad territorial y la E.S.P, como será el modelo de operación a partir de la entrega de las obras. Se propone una reunión con todos los involucrados para que la JAC El Roble exponga su posición. •Se avanza en la elaboración del informe de caracterización de las aguas residuales vigencia 2022. • Se avanza en la actualización del PPTO para las obras de optimización de la PTAR. RECOMENDACIONES: • Programar fecha para reunión con E.S.P, Municipio y comunidad, con el fin de plantear las inquietudes que tiene el acueducto y la JAC frente al proyecto del colector.
3	Asistencia y apoyo técnico para desarrollar el programa de fortalecimiento institucional con la nueva organización encargada de la prestación del servicio, en el nuevo acueducto para la vereda El Rosario.	N/A
4	Asistencia y apoyo técnico para la formulación y estructuración de Proyectos del sector Ambiente, agua y saneamiento, para ser presentados a CORNARE, El Departamento y la Nación.	Primera revisión y ajuste de presupuesto para la construcción del colector N°6 de aguas residuales en el área urbana.
5	Asistencia y apoyo técnico para tramitar ante la Autoridad Ambiental los permisos y/o Autorizaciones y dar respuesta a los diferentes requerimientos de la Autoridad Ambiental.	N/A
	Inserte filas en caso de ser necesario	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	
Valor Adiciones (si las hubiere):	

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**CODIGO:** ABO-FR-47
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 6

1	**Valor Definitivo del Contrato:**	

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: $0




El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: $0

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el _____ Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.

Municipio de Guatapé
Fortalecimiento de Gobierno

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NELSON EVELIO VALENCIA ALZATE		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	**IDENTIFICACIÓN:**	70.951.816
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	**INFORME No:**	1
PERIODO DE TIEMPO A INFORMAR:	DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DE 2023	**CONTRATO No:**	2023-052-CPS
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AMBIENTALES DE AGUA, SANEAMIENTO Y DAR ASISTENCIA A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA.	**FECHA DE CONTRATO:**	01 de febrero de 2023
		DURACIÓN DEL	3 meses
		FECHA DE ELABORACIÓN:	10 de febrero de 2023

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	REGISTRO VISUAL
Asistencia y apoyo técnico para dar respuesta y solución a los diferentes temas de la gestión ambiental, de agua y saneamiento a nivel municipal.	Apoyo en la elaboración de los determinantes de los servicios públicos de agua y saneamiento para la formulación del plan parcial proyecto: Pro-Guatapé.	
Asistencia y Apoyo técnico para continuar con el programa de fortalecimiento institucional de los Acueductos: Multiveredal La Piedra, La Peña, Los Naranjos; El Roble, Quebrada Arriba y Sonadora.	Asistencia y apoyo técnico para avanzar con el programa de fortalecimiento institucional en el Acueducto El Roble, sesión de trabajo el día 07 de febrero de 2023: • Se analizan diferentes aspectos relacionados con la construcción del colector de aguas residuales por parte del Municipio y la necesidad de aclarar con la entidad territorial y la E.S.P, como será el modelo de operación a partir de la entrega de las obras. Se propone una reunión con todos los involucrados para que la JAC El Roble exponga su posición. •Se avanza en la elaboración del informe de caracterización de las aguas residuales vigencia 2022. • Se avanza en la actualización del PPTO para las obras de optimización de la PTAR. RECOMENDACIONES: • Programar fecha para reunión con E.S.P, Municipio y comunidad, con el fin de plantear las inquietudes que tiene el acueducto y la JAC frente al proyecto del colector.	 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OPTIMIZACION PTAR EL ROBLE Unidad | Cantidad | Valor Unit | Valor Parcial Preliminares Replanteo y localización estructuras de tratamiento — Cm/Mes — 1 — $ 450.000 — $ 450.000 Excavaciones y llenos Excavación en material seco de 0 a 2.0 m — m3 — 12,05 — $ 33.495 — $ 403.458 Cargue, retiro y botada de material sobrante. — m3 — 12,05 — $ 18.250 — $ 219.827 Concretos Suministro y Colocación de concreto de 28Mpa Kplcm2 para paredes, loza de fondo, tapa (Incluye formaleteria, impermeab.) — Ml — 5,00 — $ 1.197.313 — $ 6.096.328 Aceros Refuerzo en acero según diseño estructural — kg — 599,17 — $ 14.152 — $ 7.208.518 Accesorios y válvulas Suministro y Colocación de accesorios Tuberia PVC Sanitaria — Gl — 1,00 — $ 476.432 — $ 476.432 Rejilla y escurridero para canal de entrada — Un — 1,00 — $ 800.000 — $ 800.000 Válvula Diam 6" compuerta elastica para ingreso y baypass — Und — 2,00 — $ 2.246.116 — $ 4.492.233 TOTAL — $ 20.143.796  INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ASESORÍA DE ASISTENCIA TECNICA Seguridad Proceso Responsable y cargo Lider Nivel de Ejecución Componente Programa Proyecto Fortalecimiento Institucional Tipo de Visita Asistencia Técnica para Fortalecimiento Institucional Observación encontrada Recomendación encontrada
Asistencia y apoyo técnico para la formulación y estructuración de Proyectos del sector Ambiente, agua y saneamiento, para ser presentados a CORNARE, El Departamento y la Nación.	Primera revisión y ajuste de presupuesto para la construcción del colector N°6 de aguas residuales en el area urbana.	 REDISEÑO COLECTOR 6 DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUATAPE – ANTIOQUIA PRESUPUESTO - REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL - PRECIOS AÑO 2023 PRESUPUESTO GENERAL COLECTOR N°6 GUAT-ALC-DIS-PRE-COL-6 DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL COLECTOR N°6 APORTES | OBSERVACIONES OBRA CIVIL Actividades preliminares Localización, niveles y rasantes — m — 555,00 — $ 4.260,35 — $ 2.363.275,00 — $ 2.363.275,0 DEMOLICIONES Rotura y de pavimento en concreto — m² — 62,0 — $ 168.227,00 — $ 14.371.694,00 — $ 11.717.776,0 — $ 2.653.918,00 Rotura y de pavimento flexible — m² — 59,0 — $ 23.148,00 — $ 1.588.812,00 — $ 1.588.812,0 Demolición de Cámaras de inspección existente — m³ — 2,00 — $ 167.956,00 — $ 335.912,00 — $ 335.912,0 EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES EXCAVACIONES Excavación mecánica en material común seco 0 a 2 m — m³ — 503,00 — $ 35.623,00 — $ 17.916.369,00 — $ 17.597.762,0 — $ 320.607,00 Excavación manual en material común seco 0 - 2 m — m³ — 221,00 — $ 46.164,00 — $ 10.202.544,00 — $ 9.521.135,0 — $ 681.746,00 Excavación mecánica en material común seco 2 - 4 m — m³ — 130,00 — $ 41.844,00 — $ 5.439.720,00 — $ 5.439.720,0 Excavación manual en material común seco 2 - 4 m — m³ — 56,00 — $ 53.592,00 — $ 3.001.152,00 — $ 3.001.152,0 Excavación mecánica en Material común humedo 2 a 4 m — m³ — 124,00 — $ 40.223,00 — $ 4.987.652,00 — $ 4.987.652,0 Excavación manual en Material común humedo 0 a 2 m — m³ — 51,00 — $ 54.041,00 — $ 2.756.679,00 — $ 2.756.679,0 Excavación mecánica en Material común humedo 2 - 4 m — m³ — 75,50 — $ 52.954,00 — $ 3.998.112,00 — $ 3.998.112,0 Excavación manual en Material común humedo 2 - 4 m — m³ — 14,00 — $ 55.843,00 — $ 1.158.602,00 — $ 1.158.602,0 BASE | APU CONCRETOS | PRESUPUESTO ALC | APU ALCANTARILLADO | PMT | BIOS | CANTIDBRA | FORMULARIO AM | RESUMEN OBRAS

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**CODIGO:** ABO-FR-47
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 6

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque x
1	Informe de ejecución presentado por:	Nelson Evelio Valencia Alzate	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	1	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
Nelson Evelio Valencia Alzate		LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	70 951 816 70.951.816	Cedula No.	1037237252

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Solo se firma para liquidar el Contrato)	
LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	
Firma:	
Cedula No.	