ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7471064
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3023027
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/12/2021 12:38:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	ADICION 1 AL CONTRATO 1896-2021. ADICION POR VALOR DE $11.385.000.000

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. ADICION 1 CONV 1896 DE 2021 SECOP II.pdf	1. ADICION 1 CONV 1896 DE 2021 SECOP II.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS.zip	DOCUMENTOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. - Precio unitario valor ha cambiado para 16.685.100.000,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 5.300.100.000,00 hasta 16.685.100.000,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 5.300.100.000,00 hasta 16.685.100.000,00

Reconocido por el proveedor *HARVING VLADIMIR ESPITIA ARTEAGA 31-12-2021 12:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 30-12-2021 16:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 30-12-2021 17:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 30-12-2021 22:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 31-12-2021 11:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cristian toro rios 31-12-2021 12:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar