OF-ALCSMPZ-PTE-032-2023

Bogotá D.C., 16 de junio de 2023

Señores
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Ing. Harold Hernández
Supervisor del contrato.
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Calle 19 Sur No. 69C -17, Sector 2,
Bogotá D.C

Referencia: **CONTRATO No. CCS-302-2022 "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA".**

Asunto: Radicación de cuenta No 2, Hito 2 (Volumen de Topografía, Geología, Geotecnia e Hidráulica)

Respetado Ingeniero.

Cordial Saludo.

En cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, se radica cuenta de cobro de acuerdo a los lineamientos establecidos, por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

INFORME MENSUAL NO. 3 13-ABR A 12-MAY 2023

0. OF-ALCSMPZ-PTE-032-2023 Radicación cuenta No. 2
1. OF-ALCSMPZ-PTE-028-2023 Radicación informe mensual No. 3
2. Informe de actividades GCO-GCI-F110 MES 3
3. Certificación de cumplimiento GCO-GCI-F150 MES 3
4. Informe de ejecución financiero- MES 3
5. Certificación de aportes parafiscales
   5.1. Copia Cedula de Ciudadanía
   5.2. Planilla Abril Proes Ingeniería
   5.3. Planilla Mayo Proes Ingeniería
6. Informe Mensual No. 3 Ejecución de actividades

La información se puede descargar en el siguiente enlace: INFORME MENSUAL No. 3 13-ABR A 12-MAY 2023

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com


INFORME MENSUAL NO. 4 13-MAY A 12-JUN 2023

0. OF-ALCSMPZ-PTE-032-2023 Radicación cuenta No. 2
1. OF-ALCSMPZ-PTE-031-2023 Radicación informe mensual No. 4
2. Informe de actividades GCO-GCI-F110 MES 4
3. Certificación de cumplimiento GCO-GCI-F150 MES 4
4. Informe de ejecución financiero- MES 4
5. Factura PN40 Alcaldía Local de Sumapaz
6. Resolución de facturación electrónica vigente
7. Certificación Bancaria
8. RUT PROES Ingeniería
   8.1. CERL-PROES Ingeniería
9. Certificación de aportes parafiscales
   9.1. Copia Cedula de Ciudadanía
   9.2. Planilla Abril Proes Ingeniería
   9.3. Planilla Mayo Proes Ingeniería
10. Informe Mensual No. 4 Ejecución de actividades
11. CONTRATO FDRS
12. Acta de inicio Contrato CCS-302-2022_VF

La información se puede descargar en el siguiente enlace: INFORME MENSUAL No. 4 13-MAY A 12-JUN 2023

Sin otro particular

Atentamente,



NICOLAS ORTEGA RESTREPO
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
PROES INGENIERIA SAS

Elaboró: HONA
Revisó: NOR
Anexos:
INFORME MENSUAL No. 3 13-ABR A 12-MAY 2023
INFORME MENSUAL No. 4 13-MAY A 12-JUN 2023