ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Dirección de Obras Públicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO:** PC-CA-001-F06 **VERSIÓN:** 0

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2023 MAYO 31

Hora: 8:37 AM

RECIBIDO

FACTURA Nº FE 3 Acta Nº 001

CONTRATANTE: MUNICICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

CONTRATISTA: LEYDI BARRIENTOS ESCOBAR

OBJETO: *SUMINISTRO DE MATERIAL CRUDO (AFIRMADO)PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN ATENCION DE LA OLA INVERNAL*

VALOR TOTAL: Treinta y cuatro millones doscientos noventa y cinco mil novecientos siete pesos con cincuenta centavos M/L ($34.295.907)

DURACIÓN: 90 DIAS

Fecha de inicio: 14 de FEBRERO de 2022

Fecha de terminación: 14 de MAYO de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°192-2023, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de actividades entre el 01 y el 28 de febrero de 2023:

1. Factura electrónica Nº FE 3
2. Informe de Actividades N°1
3. Planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL)

Nivel de Ejecución del contrato: 95%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
ABRIL	7872645685	$160.000	$204.800	$6.700	$371.500
MAYO	7877699090	$160.000	$204.800	$6.700	$371.500

INFORME FINANCIERO

A la fecha no se han realizado pagos al contratista en razón del contrato. La presente Acta de Aval corresponde al primer pago, conforme a la ejecución de actividades.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
286	1186	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA Nº FE 3	$32.581.500	$1.714.407

INFORME JURÍDICO

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual contrato N°192-2023, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al informe de actividades N°1,

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $27.379.411 más IVA $5.202.088 **TOTAL: $32.581.500**

San Pedro de los Milagros, 23 de mayo del 2023

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Supervisora
No. de cédula: 1.040.320.968

N° TRD: 800-10-08