	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itaguí, 26/06/2023

INFORME No.:	No. 2	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	24/04/2023	Hasta:	29/12/2023	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIENTE O ASOCIADO				PREFLEX S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				860.508.470-0	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600015431	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		18/04/2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				24/04/2023	
OBJETO	SUMINISTRAR EL PEGANTE DE TIPO HOT MELT QUE SE REQUIERE PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($179.928.000)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.1	N/A	N/A
			No.2	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($179.928.000)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**			NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				24/04/2023	29/12/2023
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	N/A	N/A
			No.2	N/A	N/A



	PLAZO TOTAL	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011165
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		12/04/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				**100399**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$179.928.000
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$179.928.000
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$157.437.000
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje por ejecutar	100%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	24/04/2023	$179.928.000		$0		$179.928.000
Pago No. 1	06/06/2023		$22.491.000	$0	$22.491.000	$157.437.000
Pago No. 2	N/A		$22.491.000	$0	$22.491.000	$134.946.000
Pago No. 3	N/A		$134.946.000	$0	$134.946.000	$0
TOTALES		$179.928.000	$179.928.000	$0	$179.928.000	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	LES4 507966	2023010004688	13/06/2023	$22.491.000
	LES4 507986	2023010004881	16/06/2023	$134.946.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$157.437.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro de hasta **8000** kilos de PEGANTE TIPO	Se solicitó el primer pedido de 1.000 kilos de pegante del contrato de acuerdo a lo planeado.	En correo enviado el 03 de mayo de 2023, y dar cumplimiento al Contrato N°4600015431, se



DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
HOT MELT para el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.		programó el pedido para el año 2023.
	Se solicitó el segundo pedido de 1.000 kilos de pegante del contrato de acuerdo a lo planeado.	Se solicitó la cantidad de 1.000 kilos, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción.
	Se solicitó el total pendiente por 6.000 kilos de pegante del contrato.	Se solicitaron los 6.000 kilos de pegante, los cuales cumplen con los requerimientos solicitados.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
De acuerdo al cronograma se solicitó **7.000** kilos de PEGANTE TIPO HOT MELT.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **7.000** kilos, el cual tiene un valor $157.437.000, incluido el IVA.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN



3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministrar hasta **1000** kilos de pegante tipo Hot Melt que se requieren el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	12,5%	Se recibieron **1.000** kilos de pegante tipo Hot Melt, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
Suministrar hasta **7.000** kilos de pegante tipo Hot Melt que se requieren el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	87,5%	Se recibieron 7**.000** kilos de pegante tipo Hot Melt, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	NB-100256701
	FECHA EXPEDICIÓN	20/04/2023
	ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	
	FECHA EXPEDICIÓN	
	ASEGURADORA	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	18	04	2023	29	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	**10%***	18	04	2023	29	06	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual							

*Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo, y su duración será de 05 meses y 18 días.

8. ANEXOS.

- Certificado de parafiscales
- Junta central de contadores
- Documentos revisor fiscal
- Vale de Entrada de Mercancía



El presente informe se firma en Itagüí, a los **VEINTISEIS (26)** días del mes de **JUNIO** de **2023.**

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR