CORCUMVI	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	Codigo: FR-090 Version: 01 Fecha: 21 de Junio de 2023

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATO No. 62 DE 2023
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA TRES (3) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2023
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL POLIFUNCIONAL DEL 13 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO EN VILLAVICENCIO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TRES (3) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 21 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $229.903.966,46
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTAY SEIS PESOS, CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO ____ (Dia) **DE** ____ (Mes) **DE** ____ (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
1	$78.761.861,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $308.665.827,46
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023 R/L FABIO ANDRES MURCIA Q.
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y R/L)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA
(Escriba el nombre o razon social del funcionario designado)

DIRECTOR Y/O JEFE SECTOR SOLICITANTE EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

Powered by CamScanner

CORCUMVI	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	Codigo: FR-090 Version: 01 Fecha: 21 de Junio de 2023

En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los 21 días del mes JUNIO del 2023

se reunieron el ing. FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO en calidad de contratista, EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA en calidad de supervisora y JAIME LEONEL MOROS HERNANDEZ en calidad de apoyo a la supervision con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplio con el objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista de obra , realiza en el tiempo inicialmente contractual sus actividades conforme a las especificaciones técnicas constructivas y de calidad ofertados cumpliendo con el objeto del contrato del cual le fue asignado y se describen las actividad faltante para posterior recibo a satisfacción.

B. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona las correcciones por realizar:

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
PUERTA MADERA ENTAMB. 2x1 m. Inc marco y chapa,inte	2,00	UN	N/A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120	1,00	UN	N/A
SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	1,00	UN	N/A
TUBO PVC D=160 mm (6") DREN. Sin filtro con unión	12,00	ML	N/A

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. Y realizar actividades de desmote de cerramiento y retiro general de equipos y material sobrante.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 DIAS DE JUNIO DE 2023

Firma

Nombre **FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO**
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023 NIT. 901692128-0
CC 80.093.728
Contratista

Firma

Nombre **EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA**
Supervisora

Firma

Nombre **JAIME LEONEL MOROS**
Apoyo a la Supervision

Powered by CamScanner