

INFORME DE GESTIÓN No.16

Periodo del 1 al 31 de Mayo de 2023

FONDO EMPRENDER
SENA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
Fecha de Entrega: junio de 2023

SENA | FONDO emprender | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | IDEXUD Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 7
REPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 9
Reporte Administrativo 9
Equipo mínimo requerido por el SENA 9
Equipo adicional requerido por el proyecto 9
Contratación derivada 10
Contratos evaluadores 10
Cumplimiento a obligaciones generales / especificas 11
Reporte Financiero 12
Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos 13
Ejecución financiera Plan Operativo (Contratación derivada) 14
Reporte Financiero de la Ejecución Contratación Derivada 15
Reporte Financiero de Fiducia 16
Reporte financiero de adhesiones suscritas mayo -2023 16
REPORTE JURÍDICO 20
Gestión jurídica 20
Gestión de Cartera 21
Contratación derivada 21
Obligaciones específicas del contratista 25
REPORTE TÉCNICO 26
Convocatorias 26
Acreditación 27
Evaluación 28
Puesta en marcha convocatorias 28
Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 30
Creación de empresa 30
Contratos de Garantía Mobiliaria 31
Interventoría 33
Información general 33
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 34
Informe sobre 7 planes vigentes sin ejecución 34
Causales de terminación 35
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 37
Conceptos de terminación Vs estado (legalizados o en trámite) 37

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria 38
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales 38
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 39
Causales de terminación 44
Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite) 46
Gráfico agendas especiales por región por convocatoria 46
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 47
Causales de terminación 49
Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM 52
Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite) 53
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 54
Causales de terminación 54
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 58
Desistimientos vs estado (legalizados o en trámite) 58
Agendas especiales por región por convocatoria 59
Gestión de Seguimiento a la Interventoría 60
SIGOB: 60
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 65
PROPUESTA DE VALOR 71
CUOTA DE GERENCIA 73
CONCLUSIONES 74
OPORTUNIDAD DE MEJORA 75
ENLACES 76
LISTADO DE ANEXOS 77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Contratación Adicional 10
Tabla 2 Prorrogas Contratos Evaluadores 11
Tabla 3 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022 12
Tabla 4 Distribución con Adición de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022 12
Tabla 5 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de mayo de 2023 13
Tabla 6 Estado Cuenta de Ahorros 14
Tabla 7 Plan Operativo 2022 15
Tabla 8 Saldos Cuenta Fiduoccidente 16
Tabla 9 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas 17
Tabla 10 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso 17
Tabla 11 Adhesiones en liquidación 18
Tabla 12 Estado actual y gestión de Adhesiones Suscritas 18
Tabla 13 Saldos de bancos Adhesiones 19
Tabla 14 Convocatoria derivada 21
Tabla 15 Movimiento Convocatorias con recursos 100% SENA 27
Tabla 16 Convocatorias Acreditadas mayo de 2023 27
Tabla 17 Evaluación 28
Tabla 18 Informe asignación de recursos convocatorias 30
Tabla 19 Contratos garantía mobiliaria 31
Tabla 20 Actas de no celebrado 32
Tabla 21 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 34
Tabla 22 Conceptos de terminación / distribución geográfica 35
Tabla 23 Causales de terminación 35
Tabla 24 Causales de terminación Vs Convocatoria 36
Tabla 25 Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 37
Tabla 26 Conceptos de terminación vs estado legalizado o en tramite 37
Tabla 27 Lista de planes con agendas especiales 38
Tabla 28 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 39
Tabla 29 conceptos causales de terminación / distribución geográfica 44
Tabla 30 Causales de terminación 44
Tabla 31 Causales de terminación Vs Convocatoria 45
Tabla 32 Conceptos de terminación Vs estado legalizados o en tramite 46
Tabla 33 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 47
Tabla 34 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica 49
Tabla 35 Causales de terminación 50

Tabla 36 Causales de terminación Vs Convocatoria 51
Tabla 37 Concetos de terminación Vs mes de ejecución en PM 52
Tabla 38 Concetos de terminación Vs estado legalizados o en tramite 53
Tabla 39 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 54
Tabla 40 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica 55
Tabla 41 Causales de terminación 55
Tabla 42 Causales de terminación Vs convocatoria 56
Tabla 43 Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM 58
Tabla 44 Desistimientos vs estado legalizados o en tramite 59
Tabla 45 Estado avance contratos cooperación empresarial 60
Tabla 46 Cronograma de Visitas enero de 2023 61
Tabla 47 Montos disponibles en Fiducia 61
Tabla 48 Fud-002 cronograma consolidado de visitas mayo 2023-2779 65
Tabla 49 Fud-002 cronograma consolidado de visitas mayo 2023-2780 66
Tabla 50 Fud-002 cronograma programación inicial de visitas junio 2023 – 2780 66
Tabla 51 Valores Agregados 71
Tabla 52 Resumen Cuota de Gerencia 73

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría ..... ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2 Esquema de Seguimiento Contrato Interventoría ¡Error! Marcador no definido.

PRESENTACIÓN

El presente informe atiende la obligación contractual del Contrato No. C01.PCCNTR.3451677 en su Anexo de Obligaciones Específicas del Contratista literal K. …"*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de gestión, deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales fueron elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado*".

El informe incluye el reporte relacionado con las Obligaciones generales del Contratista en sus literales: d. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto; e. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo; f. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones; g. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero; h. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar; i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; j. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019; m. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, el contratista transferirá de

manera total y sin limitación alguna a la Entidad contratista los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin perjuicio del respeto al derecho moral; n. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. y específicas en su literal; e. Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del Contrato; s. Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato; ll. Los servicios y bienes ofrecidos e involucrados en el presente contrato deberán quedar de manera universal para uso del Fondo Emprender; nn. Cumplir con los servicios adicionales suscritos en la propuesta.

En este sentido, la estructura del informe está dividida en cinco (5) secciones

1. Reporte Administrativo y Financiero.
2. Reporte Jurídico.
3. Reporte Técnico.
4. Actividades en ejecución
5. Propuesta de Valor
6. Conclusiones
7. Oportunidades de mejora
8. Reporte de Cuota de Gerencia.

De acuerdo con los lineamientos establecidos para contratos entre entidades públicas, el contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el SENA, aplica herramientas de gestión sistemática y transparente que permiten dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social.

El informe que se presenta a continuación lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y son el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantada por el equipo operativo del proyecto, producto de un trabajo articulado y colaborativo que refleja la gestión para el periodo No. 15 que corresponde del 01 al 31 de mayo de 2023.

REPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Este reporte permite evidenciar las acciones de cumplimiento en el marco de los literales a y b, relacionadas con los trámites presupuestales, financieros y la ejecución de recursos del objeto contractual. Así mismo, se relacionan las gestiones establecidas en los literales c, g, dd, ii y oo, para adelantar los procesos contractuales, celebrar los contratos y convenios contemplados en el Plan Operativo y demás normas concordantes, los cuales incluyen la gestión para la supervisión de los contratos derivados, la vinculación del equipo mínimo de trabajo, los procesos requeridos de selección y contratación previo aval del SENA, incluyendo los sujetos a supervisión técnica.

Reporte Administrativo

Número de contrato: CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2022
Fecha de terminación: 27 de enero 2025
Duración: 35 meses y 17 días
Valor: 136.495.613.000

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo del presente informe.

Equipo mínimo requerido por el SENA

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, en este periodo no se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

Equipo adicional requerido por el proyecto

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto

Tabla 1 Contratación Adicional

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Ingeniero Prototipado	Wilson Ricardo López Sánchez	1238-I-2023	12 meses	$ 84.000.000	18 de mayo de 2023	18 de mayo de 2024
Apoyo Prototipado	Paola Porras Styles	1237-I-2023	12 meses	$ 36.000.000	18 de mayo de 2023	18 de mayo de 2024

Contratación derivada

De acuerdo con los lineamientos de la Universidad Distrital y cumpliendo con las obligaciones g y l del contrato, a la fecha se han llevado a cabo la contratación de los diferentes procesos de recursos a gestionar establecidos en el plan operativo.

El presente título, contiene la información referente a los trámites administrativos de la contratación derivada, en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y jurídicos se encuentran descritos en los correspondientes apartados.

En el siguiente enlace de drive se podrá consultar los soportes de la contratación derivada: CONTRATACION DERIVADA RECURSOS A GESTIONAR

Contratos evaluadores

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores, en total hay contratados treinta y tres (33) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios -CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias. Se proyecta contratar 3 evaluadores más, de acuerdo con lo indicado por el líder de evaluación.

Adicionalmente en este periodo se gestionó la prórroga de los contratos que vencían en el mes, prorrogando en total 9 contratos de evaluadores hasta el 31 de diciembre de 2023, para así contar con el personal necesario para la evaluación de las convocatorias del contrato marco. A continuación, se relacionan los contratos prorrogados:

Tabla 2 Prorrogas Contratos Evaluadores

No.	Evaluador	No. De Contrato	Plazo total	Valor Contratado	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
1	Raúl Esteban Cuervo Sastoque	2519-I-2022	15 meses y 10 días	$ 7.800.000	21/09/2022	31/12/2023
2	Martha Elisa Matamoros Rodríguez	2521-I-2022	15 meses y 11 días	$ 10.400.000	20/09/2022	31/12/2023
3	Álvaro Octavio Benavides Narváez	2523-I-2022	15 meses y 8 días	$ 7.800.000	23/09/2022	31/12/2023
4	Cesar Julián Zamora Riaño	2524-I-2022	15 meses y 12 días	$ 9.100.000	20/09/2022	31/12/2023
5	Camilo Augusto Arévalo Barreto	2547-I-2022	15 meses y 2 días	$ 5.200.000	29/09/2022	31/12/2023
6	Diego Antonio Sierra Garavito	2548-I-2022	15 meses y 1 día	$ 6.500.000	30/09/2022	31/12/2023
7	Jorge Isaac Santoyo Pinzón	2549-I-2022	15 meses y 2 días	$ 9.100.000	29/09/2022	31/12/2023
8	Jairo Alejandro Munar Mercado	2550-I-2022	15 meses y 1 día	$ 9.100.000	30/09/2022	31/12/2023
9	Giovanni Alexander Quilaguy Ayure	2551-I-2022	15 meses y 3 días	$ 7.800.000	28/09/2022	31/12/2023

Cumplimiento a obligaciones generales / especificas

- Asistencia a reuniones

5 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
10 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
11 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
12 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
13 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
15 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
17 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
18 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender

19 de mayo de 2023	Avances cronograma de trabajo migración plataforma Fondo Emprender
23 de mayo de 2023	Seguimiento adhesión 033/2021 y 05/2022 Quindío
25 de mayo de 2023	Reunión Universidad Distrital y Confecámaras (Linea Crecer)
30 de mayo de 2023	Comité de Mejora Universidad Distrital C.I 2564825 SENA-UDIS 2021 y 3451677 SENA-UDIS 2022

- Se dio cumplimiento al literal k referente con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales para el mes de mayo de 2023. Ver anexo parafiscales mayo 2023.

Reporte Financiero

Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato fue por $134.860.482.699, para el presente periodo de acuerdo con los documentos contractuales este monto se distribuyó de la siguiente forma:

Tabla 3 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022

Recursos de capital semilla	$103.500.000.000,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$25.436.146.114,54
Total Contrato	**$134.860.482.699**

De acuerdo con la modificación al contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, en dónde se adiciona $1.635.130.301 al contrato inicial, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Universidad Francisco José de Caldas, firmado el 14 de diciembre de 2022, la distribución del plan operativo es la siguiente:

Tabla 4 Distribución con Adición de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022

Recursos de capital semilla	$105.135.130.301,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$25.436.146.114,54
Total Contrato	**$136.495.613.000**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el número 230-89573-2 denominada “IDEXUD-CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA”, desde el 15 de marzo de 2022.

El 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 de 2022, se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 de 2022, se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 de 2022, se recibe cuarto giro por valor de $38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, se recibe el quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de **$136.495.613.000.**

A mayo 31 de 2023 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $3.816.489.347,11; en diciembre se reintegra $381.611.382 a la cuenta bancaria indicada por el SENA, por concepto de rendimientos generados de mayo a julio de 2022, en abril de 2023, se gira $1.782.053.999 al SENA por concepto de rendimientos generados de agosto a diciembre de 2022 una vez descontado el GMF, del primer y segundo giro. A continuación, se presenta el movimiento acumulado a mayo 31 de en la cuenta bancaria:

Tabla 5 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de mayo de 2023

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos generados a Mayo 31/2023	Banco de Occidente	3.816.489.347,38	
Giro Intereses a SENA	SENA		2.163.665.381,00
Traslado por capital semilla	Fiduoccidente		79.042.482.232,00
GMF	Fiduoccidente		336.508.059,59
Evaluadores			348.538.431,00
Servicio de Interventoría	UPTJ		528.038.374,00
Servicio de Interventoría	UDEA		647.822.881,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		48.790.000,00
Fiducia	Fiduoccidente		16.419.832,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.625.927.566,00
Impuestos	DIAN - SHD		217.206.205
Póliza Deudores	Seguros del Estado		2.316.974,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		1.622.577.600,00
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		53.711.808.811,69
Totales		**140.312.102.347,38**	**140.312.102.347,28**

Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos

Teniendo en cuenta la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se

presenta el resumen de los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros del banco de Occidente en abril de 2023, esto luego de descontar impuestos y contribuciones de Ley:

- Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en abril por valor de $51.804.945
- Se realiza giro por concepto de Interventoría realizada en abril de 2023 por valor de $153.594.168 a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Se gira $1.381.084 a Seguros del Estado por prima de seguros de deudores.
- A los evaluadores que se han prestado los servicios a convocatorias abiertas en el período se gira $5.791.587.
- A Fiduoccidente se gira el valor de $16.419.832, por concepto de servicios de pagos a capital semilla efectuados en enero, febrero y marzo.

En mayo de 2023, el saldo de esta cuenta genera rendimientos financieros por $278.365.722. el saldo bancario de la cuenta de ahorros a corte de mayo 31 es de $53.711.808.811,52

Tabla 6 Estado Cuenta de Ahorros

Resumen	
SALDO ANTERIOR	53.663.143.452,20
(+) DEBITOS	278.365.722,00
(-) CREDITOS	229.700.362,68
NUEVO SALDO	**53.711.808.811,52**

Resumen Movimiento Mensual		
Concepto	Debito	Crédito
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	278.365.722,00	
FIDUCIA		16.419.832,00
POLIZA DEUDORES		1.381.084,00
PAGO DE IMPUESTOS		51.804.945,00
EVALUADORES		5.791.587,00
INTERVENTORIA - UDEA		0,00
INTERVENTORIA - UPTJ		153.594.168,00
GMF		708.746,68
TOTALES	**278.365.722,00**	**229.700.362,68**

Ejecución financiera Plan Operativo (Contratación derivada)

De acuerdo con el literal j. Ejecutar conforme al Plan Operativo los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se presenta el avance del Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes

actividades. Presupuesto vs Comprometido y Ejecutado, para este periodo se mantiene lo presupuestado.

Se han generado compromisos en los componentes de evaluación e interventoría, y se registra ejecución a nivel de desembolsos para el componente de evaluación, fiducia, garantías mobiliarias y actividades de fomento, según el presente detalle:

Tabla 7 Plan Operativo 2022

Rubro Específicos	Plan operativo No.1 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre mayo 2023
Evaluación	711.100.000	608.920.000	361.909.994
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	1.218.282.450
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	1.218.282.450
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	2.403.500	2.403.500
Fiducia	579.540.705	436.135.000	65.722.064
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	16.932.064
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	48.790.000
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.050.000.000	0	
Relacionamiento y fomento emprendedor	2.950.000.000	1.992.000.000	1.792.800.010
Profesionales contratados	3.536.035.766	0	
Recursos operativos por incorporar	1.635.130.301	0	0
Costos de Operación	27.071.276.415	15.810.458.500	3.441.118.018
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	1.622.577.600
GMF	515.744.584	0	316.169.929
	32.995.612.999,70	**21.219.050.500,00**	**5.379.865.546,75**

Reporte Financiero de la Ejecución Contratación Derivada

En desarrollo del contrato de encargo Fiduciario No. 2801 – 2022 entre la Universidad Francisco José de Caldas y la Fiduciaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A. con el objeto de administrar recursos para la Inversión y pago del capital semilla Línea Crecer asignado a los planes de negocio del Fondo Emprender a través de un encargo Fiduciario en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, se informa los siguientes movimientos:

Reporte Financiero de Fiducia

Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiducaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. 318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

Saldos.

a) A mayo 31 de 2023, se han trasladado $79.042.482.232 a FIDUOCCIDENTE, para constituir el negocio Fiduciario No. 318018, cuyo saldo a este corte es de $63.577.720.091,63; rendimientos acumulados de $4.523.958.743,20.

Tabla 8 Saldos Cuenta Fiduoccidente

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	GMF	Pagos a proveedores	Saldos
Diciembre	35.332.804.767,00	407.859.097,00	-		35.740.159.098,00
Enero	0	462.576.814,27	4.086.005,00	1.265.097.995,05	34.888.206.193,06
Febrero	43.709.677.465,00	1.226.761.683,40	12.066.081,53	3.020.082.897,53	76.742.571.564,00
Marzo		1.348.211.344,68	15.485.950,81	4.002.936.855,38	74.089.839.919,65
Abril	0,00	546.891.547,74	17.799.385,27	4.701.789.186,40	70.025.478.540,29
Mayo	0,00	531.658.256,11	24.538.348,72	6.057.725.764,00	63.577.720.091,63
	79.042.482.232,00	4.523.958.743,20	73.975.771,33	19.047.632.698,36	

d) Comisión Fiduciaria

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo a la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; al cierre de mayo 2023 se cancelan los siguientes meses de servicio: en enero se cancela comisión por desembolsos de 279 pagos, febrero 669 pagos y marzo 1049 pagos.

Reporte financiero de adhesiones suscritas mayo -2023

Las siguientes son las adhesiones suscritas para el contrato No. 3451677 de 2022 por valor de $20.000.000.000,00. Al mes de mayo se ha firmado un total de 14 adhesiones, valor descrito de la siguiente forma:

La suma de $15.300.000.000 serán aportados por los adherentes y $14.575.000.000 por Fondo Emprender – SENA, para un total de $ 29.875.000.000. Al 31 de mayo han ingresado recursos por $13.150.000.000 trasladados por 9 de las adhesiones suscritas y la

contrapartida del SENA ha sido por $10.750.000.000; a continuación, se describe el estado actual de los contratos suscritos con corte a mes vencido y los que se encuentran en liquidación, pendientes por desembolso de recursos y en proceso de formalización:

Tabla 9 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022
ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022
CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
TOTAL		**$ 23.900.000.000,00**	**$13.150.000.000,00**	**$ 10.750.000.000,00**	

El Departamento de Risaralda desistió del primer convenio de adhesión firmado con el No. 0021 por valor de $2.375.000.000 millones de pesos para el cual se emitió acta de liquidación, y se generó un nuevo contrato con el No. 0023 por valor de $1.508.000.000 millones de pesos, el cual se encuentra en proceso de firmas.

Tabla 10 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
EL AGRADO	En proceso	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	---
FUNDACIÓN PRODECO	En proceso	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
SANTA CATALINA	En proceso	$1.200.000.000,00	$400.000.000,00	$800.000.000,00	---
GOBERNACIÓN DE CORDOBA	En proceso	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	---
DEPARTAMENTO CASANARE	En proceso	$1.300.000.000,00	$650.000.000,00	$650.000.000,00	---
FUNDACION AURELIANO LLANO POSADA	En proceso	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	En proceso	$3.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
MUNICIPIO DE PTO WILCHES	En proceso	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	---
RISARALDA (Adhesión No. 0023)	En proceso	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	
TOTAL		**$ 14.433.000.000,00**	**$ 7.054.000.000,00**	**$ 7.379.000.000,00**	

Se inició proceso de liquidación para los siguientes municipios por solicitud de Fondo Emprender – SENA debido a que no se formalizó el contrato de adhesión a falta de traslado de los recursos pactados:

- 0009 - Municipio de San Bernardo del Viento
- 0012 - Municipio de San Antero

- 0014 - Municipio de Planeta Rica.

Tabla 11 Adhesiones en liquidación

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
PUEBLO NUEVO	FIRMADA (LIQUIDADA)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022
SAN BERNARDO DEL VIENTO	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022
SAN ANTERO	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022
PLANETA RICA	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	28/12/2022
RISARALDA (Adhesión No. 0021)	FIRMADA (LIQUIDADA)	$2.375.000.000,00	$950.000.000,00	$1.425.000.000,00	23/12/2022
TOTAL		**$ 5.975.000.000,00**	**$ 2.150.000.000,00**	**$ 3.825.000.000,00**	

Tabla 12 Estado actual y gestión de Adhesiones Suscritas

Entidad / Municipio	Cuenta Bancaria	Solicitud De Recursos	Cuenta De Cobro	Acta De Inicio	Aporte	Fecha
RESTREPO	230-89904-9	SI	SI	NO	$300.000.000,00	21/02/2023-22/02/2023
SOGAMOSO	230-89869-4	SI	SI	SI	$650.000.000,00	27/12/2022
DUITAMA	230-89870-2	SI	SI	SI	$650.000.000,00	2/01/2023
EL AGRADO					---	---
QUINDIO	230-89857-9	SI	SI	SI	$650.000.000,00	10/02/2023-15/02/2023
FUNDACIÓN PRODECO					---	---
SANTA CATALINA					---	---
PUEBLO NUEVO	230-89876-9	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL EN PROCESO	---
SAN BERNARDO DEL VIENTO	230-89877-7	SI	SI	NO	EN ESPERA	---
DEPARTAMENTO ARAUCA	230-89878-5	SI	SI	NO	EN ESPERA	---
INFIHUILA	230-89846-2	SI	SI	NO	$1.000.000.000,00	15/12/2022
SAN ANTERO	230-89879-3	SI	SI	NO	EN ESPERA	---
CAMARA DE COMERCIO	230-89868-6	SI	SI	SI	$7.000.000.000,00	23/12/2022
PLANETA RICA	230-89903-1	SI	SI	NO	EN ESPERA	---
ALCALDIA DE TUNJA	230-89872-8	SI	SI	SI	$1.900.000.000,00	29/12/2022
GOBERNACIÓN DE CORDOBA					---	---
ALCALDIA DE NOBSA	230-89873-6	SI	SI	SI	$500.000.000,00	22/12/2022-26/12/2022
DEPARTAMENTO CASANARE					---	---
FUNDACION AURELIANO LLANO POSADA					---	---
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					---	---

Entidad / Municipio	Cuenta Bancaria	Solicitud De Recursos	Cuenta De Cobro	Acta De Inicio	Aporte	Fecha
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	230-89905-6	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL (LIQUIDADA)	---
MUNICIPIO DE PTO WILCHES					---	---

Reportes saldos de bancos adhesiones

A continuación, se ilustra el valor de los aportes realizados por los adherentes al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, adicional a la fecha de desembolso y saldo de las cuentas bancarias de banco occidente.

Tabla 13 Saldos de bancos Adhesiones

Saldos Bancos Adherentes	Fecha traslado	Convenio	Valor del traslado	Aporte Aliado	Saldo Banco a Mayo 31 de 2023
INFIHUILA	Diciembre 15/2022	0011	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.027.909.426,31
Quindio	Febrero 10/2023	0005	49.527.062,00	650.000.000,00	661.677.833,70
	Febrero 15/2023	0005	600.472.938,00		
Cámara de Comercio de Bogotá	Diciembre 23/2022	0013	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.187.009.054,86
Sogamoso	Diciembre 27/2022	0001	650.000.000,00	650.000.000,00	666.946.222,16
Duitama	Enero02/2023	0002	650.000.000,00	650.000.000,00	666.318.358,69
Tunja	Diciembre 29/2022	0015	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.948.923.154,47
Nobsa	Diciembre 22/2022	0017	283.716.827,00	500.000.000,00	513.298.970,27
	Diciembre 26/2022	0017	216.283.173,00		
Restrepo	Marzo 01/2023		300.000.000,00	300.000.000,00	305.036.527,65
Arauca	Abril 24/2023	0010	500.000.000,00	500.000.000,00	503.190.417,44
			13.150.000.000,00	13.150.000.000,00	13.480.309.965,55

REPORTE JURÍDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022, obligación específica r, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2023.

Gestión jurídica

La gestión jurídica se erige como un elemento transversal a la totalidad de las actuaciones realizadas en virtud del Contrato Interadministrativo, así las cosas, se propenden porque la totalidad de procesos, procedimientos, trámites y entregables se encuentren consonantes con las normas generales en aplicación de la Constitución Política y la materialización en normas especiales como las regulaciones propias de las partes suscriptoras del contrato.

Fiducia

Ficha técnica CONTRATO No:	Contrato de Encargo Fiduciario No.2801-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Encargo Fiduciario
OBJETO:	Desarrollar las actividades de administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, lo anterior mediante un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDISTRITAL.
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 387.345.000)
CONTRATISTA:	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. - FIDUOCCIDENTE S. A.
NIT:	800.143.157-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de noviembre de 2024
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA el valor total del contrato, así: Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones efectivas realizadas en el periodo conforme al valor establecido en la propuesta comercial de LA FIDUCIARIA de fecha 24 de agosto de 2022 en los siguientes términos: LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA una suma equivalente de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.125) más IVA por pago efectivo realizado. Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD.

	PARÁGRAFO. Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que LA UNIVERSIDAD suministre para el efecto. B. La acreditación por parte del contratista al supervisor de que todo el personal necesario para la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. C. Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. D. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista, LA UNIVERSIDAD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. E. Presentación de los informes y productos requeridos al interventor debidamente aprobados por el supervisor del contrato. F. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por LA UNIVERSIDAD.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

Gestión de Cartera

Para el presente periodo no se realizaron las siguientes acciones en gestión de cartera.

Contratación derivada

Durante el periodo del presente informe se relacionan los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tabla 14 Convocatoria derivada

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CI-2779-I-2022	$ 5.108.400.000	24 meses	15/11/2022	15/11/2024	En ejecución
3	CI-2780-I-2022	$ 7.662.600.000	24 meses	04/11/2022	03/11/2024	En ejecución
4	CPS-1549-I-2022	$ 1.992.000.000	10 meses	21/07/2022	20/05/2023	Terminado - en liquidación.
5	CS-2857-I-2022	$ 197.366.652	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución

- **Ficha técnica Contrato de Encargo Fiduciario.**

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Encargo Fiduciario No.2801-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Encargo Fiduciario
OBJETO:	Desarrollar las actividades de administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, lo anterior mediante un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.3451677 de

	2022 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDISTRITAL.
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 387.345.000)
CONTRATISTA:	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. - FIDUOCCIDENTE S. A.
NIT:	800.143.157-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de noviembre de 2024
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA el valor total del contrato, así: Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones efectivas realizadas en el periodo conforme al valor establecido en la propuesta comercial de LA FIDUCIARIA de fecha 24 de agosto de 2022 en los siguientes términos: LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA una suma equivalente de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.125) más IVA por pago efectivo realizado. Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD. PARÁGRAFO. Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que LA UNIVERSIDAD suministre para el efecto. B. La acreditación por parte del contratista al supervisor de que todo el personal necesario para la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. C. Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. D. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista, LA UNIVERSIDAD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. E. Presentación de los informes y productos requeridos al interventor debidamente aprobados por el supervisor del contrato. F. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por LA UNIVERSIDAD.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

- **Ficha técnica Garantías mobiliarias**

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 3777-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Otros - Contrato de Adhesión a Contrato Electrónico
OBJETO:	Realizar el pago de los derechos de inscripción y registro de los contratos de garantías mobiliarias suscritas entre los Emprendedores, el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de las obligaciones, alcance y contenido establecidos en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Uso Manual de Usuario del Registro de Garantías Mobiliarias administrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECÁMARAS, así como el contenido de la Ley 1676, Decreto 1835 de 2015 y demás decretos reglamentarios
VALOR:	Inscripción Inicial Garantías Mobiliarias Fondo Emprender Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 - CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($48.790.000)
CONTRATISTA:	Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECÁMARAS
NIT:	860.025.614-0

LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 de diciembre de 2022
FORMA DE PAGO:	El uso de la plataforma de RGM para las operaciones de registro, certificación y consultas causa a favor de CONFECÁMARAS el pago de los derechos económicos a cargo del usuario, por cada una de las operaciones realizadas en la plataforma del RGM, en los montos establecidos por el Gobierno Nacional. El pago de los derechos del RGM deberá ser efectuado por el usuario en las oportunidades señaladas las normas legales y reglamentarias, y través de los medios tecnológicos dispuestos para tal efecto por CONFECÁMARAS.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

- **Ficha técnica Firmas digitales**

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 1363-I-2021
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO TECNOLÓGICO PARA GENERAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y/O FIRMAS DIGITALES, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE COOPERACIÓN Y LOS PRODUCIDOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SENA Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA GARANTIZAR SUS ATRIBUTOS PROPIOS COMO AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y DISPONIBILIDAD, ASÍ COMO LA CUSTODIA Y TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.
VALOR:	VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($27.160.000)
CONTRATISTA:	MICONTRATO S. A. S.
NIT:	901.431.536-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de octubre de 2021
FECHA DE INICIO:	29 de octubre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de octubre de 2023
FORMA DE PAGO:	La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: a) UN PRIMER PAGO equivalente al 10%, previa activación, adecuación a las necesidades del proyecto Fondo Emprender y capacitación funcional de la plataforma tecnológica de gestión documental digital propuesta. Previa presentación de factura e informe de activación de la plataforma y capacitación con lista de asistentes, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; b) 4 PAGOS equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de factura y revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de servicios recibidos, indicando el número de documentos tramitados y legalizados a través de la plataforma tecnológica y/o servicios adicionales prestados, así como las horas de desarrollo y suscripción de pagarés inmateriales, los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción por el Supervisor, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; c) y UN PAGO FINAL equivalente al 10%, a la entrega a satisfacción de todos los servicios contratados y terminación del contrato, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

- **Ficha técnica Seguro de Vida e Incapacidad Permanente.**

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Seguros No. 2857-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Seguros

OBJETO:	Contratar con una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia las pólizas de seguros que amparen los riesgos derivados de la ejecución de los Contratos de Cooperación Empresarial del Fondo Emprender del SENA, suscritos entre los emprendedores beneficiados, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, en el marco de los Contratos Interadministrativos No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 y CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos, Anexo Técnico y el Contrato suscrito por las partes.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 197.366.652)
CONTRATISTA:	Seguros del Estado SA
NIT:	860.009.174-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	A nivel nacional
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	1 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2023
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera: Dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes se realizará un informe entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del Contrato con corte treinta (30) del mes inmediatamente anterior, en el cual se deje de manera expresa la información de los asegurados y el monto de la prima por vigencia. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 1) Numero del ID o identificación del Plan de Negocio; 2) Nombres completos del emprendedor asegurado; 3) Documento de identificación del emprendedor asegurado; 4) Nombre de la convocatoria donde fue beneficiado el emprendedor. 5) Fecha del primer desembolso al Emprendedor; 6) Valor asegurado (corresponde al valor desembolsado por la Fiduciaria para el plan de negocio); 7) Tasa a la cual se encuentra asegurado; 8) Monto unitario de la prima (por cada emprendedor); 9) Valor total de la prima durante el periodo (mes). Con base en los datos contenidos en el Informe se establecerá el valor de la prima mensual a cargo de la Universidad por cada vigencia, motivo por el cual la Aseguradora deberá presentar en cada caso dos (2) facturas, en las cuales se deje constancia del valor del pago por cada una de las vigencias, esto en consideración a que cada una de las vigencias tiene un presupuesto y disponibilidades presupuestales diferentes. PARÁGRAFO: Todos los pagos y/o el desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suministre para el efecto. B. El contratista acreditará al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y anexará los comprobantes de pagos del personal. C. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, motivo por el cual se aclara que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. D. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. E. El contratista deberá presentar para cada uno de los pagos dos (2) facturas, una por cada vigencia, las cuales deberán cumplir con los requisitos legales de factura electrónica y presentar los certificados que correspondan de acuerdo con el instructivo de pagos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro de los plazos establecidos. F. Cualquier demora en la presentación de los documentos soporte para el pago de la prima por parte de la aseguradora no será argumento para el no pago de las indemnizaciones.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

Obligaciones específicas del contratista

Las actividades de los contratos derivados se describen en cada uno de los capítulos, administrativos, financieros y técnicos.

Prórrogas

Durante la vigencia del presente informe no han sido gestionadas prórrogas a Contratos de Cooperación Empresarial.

Terminación

Durante la vigencia del presente informe no han sido gestionadas terminaciones de los Contratos de Cooperación Empresarial:

Peticiones

Durante el periodo del presente informe no se han presentado derechos de petición de la vigencia 2022.

REPORTE TÉCNICO

Con este capítulo se da cumplimiento a los literales i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; d. Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA – Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual; t. Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender; u. Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen; v. Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.

Convocatorias

Respondiendo a la obligación literal i. Cumplir las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales; de acuerdo con la programación entregada por el SENA, para este periodo se logró el cierre de cuatro (4) convocatorias regionales y se procede con las actividades tanto de acreditación y evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega del periodo con fecha de entrega en mayo de 2023.

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el SENA, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte y 90 primera corte:

Tabla 15 Movimiento Convocatorias con recursos 100% SENA

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Monto Aprobado Convocatoria	No. Planes Financiables	Desistimientos	Valor Desistimientos	Pendientes por Ejecutar	Final Planes de Negocio
83	MUJER	$9.960.267.211	125	9	$710.505.984		116
86	ECONOMIA NARANJA	$19.941.888.264	250	24	$1.914.416.468		226
87	RURAL	$19.958.868.855	250	10	$784.207.298		240
88	MULTISECTORIAL	$19.980.655.941	250	21	$1.678.607.500		229
89	DISCAPACIDAD	$3.437.282.660	43	2	$159.999.960		41
90	JOVENES	$9.984.588.934	125	11	$877.410.172		114
TOTAL		**$ 83.263.551.865**	**1.043**	**77**	**$ 6.125.147.382**		**966**

Acreditación

En el mes correspondiente a mayo de 2023, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a las convocatorias regionales 260-1C Quindío, 249-1C Duitama, 252-1C Tunja, 258-1C Huila y 248-1C Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) con un total de ciento ochenta y cinco (185) planes de negocio por acreditar en donde ciento setenta y dos (172) planes de negocio fueron acreditados y trece (13) planes de negocio fueron No Acreditados de acuerdo con la siguiente distribución:

Tabla 16 Convocatorias Acreditadas mayo de 2023

Convocatoria	Nombre	Acreditados	No Acreditados	Tipo de Informe
260-1C	Quindío	24	3	Final
249-1C	Duitama	28	0	Preliminar y Final
252-1C	Tunja	48	0	Preliminar y Final
258-1C	Huila	20	1	Preliminar y Final
248-1C	Cámara de Comercio de Bogotá	52	9	Preliminar y Final
	TOTAL	**172**	**13**	

La información histórica referente a la acreditación podrá ser consultada en el siguiente enlace.

ACREDITACIÓN

Evaluación

Respondiendo a la obligación del literal j.: Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias, para este periodo del mes de mayo de 2023, se cumplieron las evaluaciones programadas de manera articulada entre el sistema Rodolfo y el equipo de expertos (evaluadores humanos), de acuerdo con la ruta de evaluación establecida.
Para este periodo se surtieron a cabalidad las actividades de evaluación referente a cuatro (4) Convocatorias Regionales, como se detalla a continuación:

Tabla 17 Evaluación

Dosquebradas	Adherente	Planes Evaluados	Planes Viables	Planes No Viables	Envío informe preliminar	Envío informe Final	Envío Comisión Técnica
250-1C	Nobsa	18	16	2	5/05/2023	12/05/2023	
260 -1C	Quindío	24	24	0	8/05/2023	12/05/2023	
249 - 1C	Duitama	28	25	3	18/05/2023	25/05/2023	
252 -1C	Tunja	48	46	2	15/05/2023	25/05/2023	
TOTAL		118	111	7			

Puesta en marcha convocatorias

Para presentar los resultados de los procesos de acreditación y puesta en marcha de los planes de negocio se divide en fases el informe: recurso humano, resultados de cada subproceso y almacenamiento de la información. A continuación, se detalla cada actividad:

Coordinar el recurso humano del equipo LAE (líder LAE, Enlaces regionales y operadores) para el acompañamiento a planes de negocio según convocatoria.
Para el desarrollo del proceso de acreditación y la puesta en marcha de los emprendedores de las actas 1588 del 20 de septiembre de 2021, 1590 del 9 de noviembre de 2021, 1592 del 14 de diciembre de 2021, 1595 del 29 de marzo de 2022, 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022.

Cada equipo debe hacer el acompañamiento a los emprendedores de las regiones asignadas, en donde cuentan con medios de comunicación como los es vía correo electrónico, mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596 y 1597 como sigue:

Acta 1588: Esta acta obtuvo su asignación de recursos el 20 de septiembre de 2021, en donde fueron beneficiarios un total de 364 planes de negocios, de las convocatorias nacionales 81-C1 Economía Naranja con una cantidad de 186 planes de negocio pertenecientes a esta convocatoria y la convocatoria nacional 82-C1 Jóvenes con un total de 178 planes de negocio beneficiados.

Acta 1590: asignación de recursos el 09 de noviembre de 2021 en donde fueron beneficiarios 387 planes de negocio pertenecientes a las convocatorias nacionales 81-C2 Economía Naranja, 82-C2 Jóvenes y 85-C1 Discapacidad con un total de 132 planes de negocio y 255 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales de los adherentes que apoyan la iniciativa de generación de emprendimientos.

Acta 1592: asignación de recursos el 14 de diciembre de 2021 en donde se beneficiaron 255 planes de negocio, 7 planes de negocio de convocatorias nacionales correspondiente a la convocatoria 85 Discapacidad incluyendo corte 2 y 3. También fueron beneficiados 248 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales conforme a diferentes adherentes que estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1595: asignación de recursos el 29 de marzo de 2022 donde se beneficiaron 158 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales.

Acta 1596: asignación de recursos el 30 de junio de 2022 donde se beneficiaron 459 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales distribuidos en las convocatorias 83-C1 Mujeres, 86-C1 Economía Naranja y 90-C1 Jóvenes en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1597: asignación de recursos el 29 de septiembre de 2022 donde se beneficiaron 584 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales y distribuidos en 86-2C Economía Naranja, 87-1C Rural, 88-1C Multisectorial y 89-1C Discapacidad en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022 y para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022.

Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.043 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596 y 1597 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

Tabla 18 Informe asignación de recursos convocatorias

Convocatoria	Nombre Convocatoria	No. Planes de Negocio	Monto Aprobado
83-1C	MUJER	125	$9.960.267.211
86-1C	ECONOMIA NARANJA	209	$16.665.374.194
86-2C	ECONOMIA NARANJA	41	$3.276.514.070
87-1C	RURAL	250	$19.958.868.855
88-1C	MULTISECTORIAL	250	$19.980.655.941
89-1C	DISCAPACIDAD	43	$3.437.282.660,
90-1C	JOVENES	125	$9.984.588.934
TOTAL		1043	$83.263.551.865

A la fecha del presente informe se han adelantado las actividades necesarias para trasladar los recursos aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Actas 1596 y 1597 a la Fiducia, con el fin de garantizar los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con los emprendedores favorecidos.

La información referente a los informes de asignación de recursos de las convocatorias pertenecientes a esta vigencia podrá ser consultada en el siguiente enlace:

Aprobación recursos CDN

Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Se realizó el proceso de firma de contrato de cooperación por parte del emprendedor de 36 planes de negocio pertenecientes al acta 1597, donde se inició el proceso de firmas y envío de anexos por parte de los emprendedores desde el 28 de febrero hasta el 23 de marzo del presente año. Para el inicio de este periodo los 36 contratos de cooperación firmados por los emprendedores, se culminó el proceso de firma por parte de los demás involucrados del proceso de gestión (Operador UD, IDEXUD y Sena).

La información referente a los contratos de cooperación de cada una de las convocatorias podrá ser consultada en el siguiente enlace:

CONTRATACIÓN A EMPRENDEDORES

Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los

emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de 2022 en donde para el periodo correspondiente desde entre 01 de mayo al 31 de mayo se cuenta con el registro de la creación de 7 empresas de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 987 empresas creadas hasta la fecha.

Contratos de Garantía Mobiliaria

El contrato de garantía inmobiliaria es otro de los anexos requeridos para la firma de acta de inicio. Por tal razón una vez el emprendedor crea la empresa se procede a generar el anexo de garantía mobiliaria con los datos registrados en cámara y comercio y RUT. Para las actas 1596 y 1597 se está consolidando la base para la elaboración de los mismos con un registro de seguimiento conforme al cronograma de primeras visitas de las interventorías UDEA y UPTC para el proceso de firma por parte del emprendedor y el Sena. De acuerdo a lo anterior, para este periodo desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo se generó 19 contratos de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

El seguimiento Firma de Contratos de Cooperación y generación de Contratos de Garantía mobiliaria de los planes de negocio conforme a cada convocatoria asignada al contrato marco 2022.

Tabla 19 Contratos garantía mobiliaria

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	No. Planes Aprobados CDN	No. CC Firmados	No. CC en Cámara de Comercio	No. CC Garantía Mobiliaria	No. Acta de Inicio	No. No Celebrado
83	MUJER	125	125	-	122		0
86	ECONOMIA NARANJA	250	244	-	233		6
87	RURAL	250	247	-	235		3
88	MULTISECTORIAL	250	246	1	230		3
89	DISCAPACIDAD	43	42	-	40		1
90	JOVENES	125	122	-	120		3
TOTAL		**1.043**	**1.026**	**-**	**980**		**16**

La información referente al seguimiento de contratos de garantía mobiliaria y sus respectivas firmas del emprendedor y el SENA los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:

Actas de No Celebrado

Durante el proceso de puesta en marcha se pueden presentar situaciones que obligan a los emprendedores a renunciar a los recursos asignados. Para todos los casos se debe presentar un informe de la gestión realizada y un informe de No Celebrado (si renuncia antes de firmar contrato), No Inicio (si ya firmó contrato) o Terminación Anticipada (si ya firmo acta de inicio).

La información referente a los casos de No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada podrá ser consultada en el siguiente enlace:

Tabla 20 Actas de no celebrado

Id	Plan de negocio	Acta del SENA	Convocatoria	Fecha de solicitud	Tipificación de la renuncia
80876	SHAUKU CAFÉ	1597	88-1	23/05/2023	Desiste debido a que en la actualidad no cuento con los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los requisitos que el fondo emprender requiere
81937	INVERNADERO LAS MARIAS (ROSAS DE CORTE)	1597	87-1	2/05/2023	Desiste de la ejecución de su plan de negocios ya que no puede cubrir el alza de costos en los insumos y maquinaria para la realización de su proyecto
82022	AGROPECUARIA OPM	1597	87-1	31/05/2023	Desiste Por motivos ajenos a mi voluntad, problemas de salud, me toca retirarme del proceso que iniciamos" renunciar por problemas de salud
75138	JULAN CON SABOR ARTESANAL	1597	88-1	31/05/2023	Conforme a lo hablado Telefónicamente, decidimos no iniciar el proceso de fondo emprender y retirarnos debido a inconvenientes personales
80742	UMAMI HELADOS	1597	88-1	2/05/2023	Desiste debido a que el Certificado de Uso de Suelo del lugar a donde se hicieron las adecuaciones exigidas por el INVIMA no salió con el concepto COMERCIAL, sino residencial e institucional
81099	MOTO ELECTRICOS EL JOE	1597	88-1	31/05/2023	El plan de negocio se cataloga como No inicio ya que después de ser firmado el contrato no se logró de nuevo comunicación con el emprendedor.
73482	PECES DE PALOGORDO	1597	87-1	31/05/2023	El plan de negocio es No Celebrado ya que el emprendedor no firmó contrato de Cooperación
81384	CESAR AUGUSTO DAZA BERMUDEZ	1597	87-1	31/05/2023	El plan de negocio es No Celebrado ya que el emprendedor no firmó contrato de Cooperación
80675	RAICES-TEJIDOS EN CROCHET	1596	86-1	31/05/2023	Desiste debido a que en la búsqueda de local para las operaciones hemos tenido muchas complicaciones ya mencionadas en los informes presentados previamente, dada esta complicación y considerando el tiempo restante para la ejecución del proyecto es imposible alcanzar todas las metas propuestas
80822	UNITEX STORE	1597	88-1	31/05/2023	Motivada a renunciar por asuntos personales y familiares de fuerza mayor que no me permiten disponer del tiempo necesario que demanda este rol; por lo que me veo en la obligación de renunciar a mi cargo

Interventoría

Información general

De acuerdo con los Contratos Interadministrativos No 2779 y 2780 suscritos con la Universidad Pedagógica de Colombia UPTC y la Universidad de Antioquia UDEA, quienes han presentado todos los soportes de pago de parafiscales de los interventores activos, a continuación, se presentan los avances conforme al esquema de operaciones establecido para el proceso de Interventoría (Ilustración 2.)

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría



La interventoría realizará mínimo 4 visitas, donde se deben recolectar las pruebas, experticias o indagaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que estime necesarias para hacer el seguimiento de cada uno de los planes de negocios objeto de la interventoría.

A continuación, se dará un reporte de estado de los planes de negocio por actas:

Contrato 2779 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC

Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado ciento veinte (122) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

De los ciento veinticinco (125) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Asignándose ciento veintidós (122) planes a la interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.


✔ De los ciento veinte (122) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC: cuatro (4) planes de no inició,

terminaciones anticipadas cuatro (4), ciento siete (107) planes de negocio vigentes con ejecución de recursos y siete (7) planes vigentes sin ejecución de recursos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 21 Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Total
90	3	4	4	107	7	125
Total	**3**	**4**	**4**	**107**	**7**	**125**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 7 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81636	FRECUENCIA GAMER	28/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81540	QUESOS MONTAÑERO'S S.A.S	19/10/2022	30/11/2022	Legalización del lugar de operaciones
81314	EMPRESA GANADERA MONTERREY SAS	28/02/2023	14/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
80759	FINCA VILLA JULIA LA VIRGINIA	25/10/2022.	30/11/2022	Legalización del lugar de operaciones
80680	EQUILIBRIUM	27/10/2022	9/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78699	MERCAR MOTOR	21/10/2022	22/11/2022	Legalización del lugar de operaciones
78424	IMPERIO GANADERO	19/10/2022	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

Causales de terminación

Con corte al 31 de mayo se reportan 11 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 22 Conceptos de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	**90**	ATLANTICO	1
		HUILA	2
NO INICIO	**90**	ATLANTICO	1
		CUNDINAMARCA	2
		RISARALDA	1
TA	**90**	ATLANTICO	2
		NARIÑO	1
		TOLIMA	1
Total			**11**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 23 Causales de terminación

TIPIFICACION DE LA RENUNCIA	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	1
INCREMENTOS EN COSTOS	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
Total	**11**

Grafica causales de terminación





Tabla 24 Causales de terminación Vs Convocatoria

Tipificación de la renuncia	Conv	Número
MOTIVOS PERSONALES	90	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	90	2
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION	90	1
INCREMENTOS EN COSTOS	90	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	90	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	90	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	90	1
Total		**11**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria




Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

Tabla 25 Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM

Estado proyecto	Id	Fecha inicio	Fecha de terminación	Dias de ejecución	Meses ejecución	No
TA	80393	**25/11/2022**	22/02/2023	**89**	3	1
	81302	**4/11/2022**	19/04/2023	**166**	5	1
	81303	**23/11/2022**	27/02/2023	**96**	3	1
	81333	**22/11/2022**	28/01/2023	**67**	2	1
Total				**418**	**13**	**4**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Conceptos de terminación Vs estado (legalizados o en trámite)

A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.


Tabla 26 Conceptos de terminación vs estado legalizado o en tramite

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	76949	UD-SENA-1809	29/03/2023	1
	79144	UD-SENA-0267	28/03/2023	1
	81557	UD-SENA-1808	29/03/2023	1
NO INICIO	79872	UD-SENA-0287	4/04/2023	1
	80773	UD-SENA-0276	3/04/2023	1
	81492	UD-SENA-0288	4/04/2023	1
	81635	UD-SENA-0277	3/04/2023	1

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
TA	80393	UD-SENA-378	23/05/2023	1
	81303	EN ELABORACIÓN		1
	81303	UD-SENA-386	25/05/2023	1
	81333	UD-SENA-377	23/05/2023	1
Total				11

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 31 de mayo para el acta 1596 se reporta la realización de 11 agendas especiales para 7 planes de negocio en 6 Departamentos del territorio nacional.



Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales

Tabla 27 Lista de planes con agendas especiales

Item	Id	Departamento	Acta del sena	Conv	Nacional /Regional	Estado del proyecto	Acta agenda especial 1	Acta agenda especial 2	Total
2	81540	CAQUETA	1596	90	Nacional	ACTIVO	16/05/2023	23/05/2023	2
5	80745	NARIÑO	1596	90	Nacional	ACTIVO	5/05/2023	29/05/2023	2
8	80759	RISARALDA	1596	90	Nacional	ACTIVO	10/03/2023	29/05/2023	2
10	78699	HUILA	1596	90	Nacional	ACTIVO	05/05/2023	13/06/2023	2
Total									8


Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado doscientos cincuenta (250) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Tabla 28 Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
87	3	7	70	153	17	250
Total	**3**	**7**	**70**	**153**	**17**	**250**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 153 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
82027	AGRICOLA LA TOTI	27/02/2023	17/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
82015	MM ARTESANOS	22/02/2023	12/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81964	ING ECO	27/02/2023	18/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81943	TOMATES EL PARAISO	27/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81940	TIENDA CAFÉ SANTA BÁRBARA SAS	27/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81915	SALMA DECOBABY	29/03/2023	9/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81906	GANADERÍA EL CIELO	20/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81905	LIMONES VERDE ESPERANZA	10/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
66451	CAFÉ EL SEÑOR DE LA TIERRA	22/03/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81896	AVICOLA CAROLINDA	9/03/2023	20/04/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81888	CORHUEVITOS SAS	20/02/2023	12/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81863	LECHERIA Y CRIADERO C & S	20/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81861	GRANJA ISAMON	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81857	AVICOLA WAKARRA	22/02/2023	26/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81851	BIXA	23/02/2023	14/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81846	ESTACION PISCICOLA VILLA SOR	20/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81841	GRANJA PORCICOLA LA LUISA	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81840	GANADERIA EL REY	23/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81835	LACTEOS LA ALBANIA	22/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81821	MAEPON ECOTURISMO	20/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81819	DE LA SIERRA GLAMPING	20/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81814	CAFE DON MONO S.A.S	20/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81807	TOMATES LA SABANA	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81805	SABROCUY	23/03/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
68769	FRESAS LIMPIAS LUSITANIA	27/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81801	FUENTE OVEJUNA	23/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81795	GODA ORELLANAS	20/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81776	MUCILAGUS	27/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
68932	PRODUCTORA DE HORTALIZAS AR3	10/05/2023	19/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81772	POSADA ECOTURISTICA ROGITAMA BIODIVERSIDAD	27/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81770	CAFÉ ACEVEDO	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81769	FINCA LA CAROLA	27/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81767	ALIMENTOS SAN JOEL	27/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81764	PISCICOLA THE GARY	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81749	PORCICOLA URREA	15/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81747	RESTAURANTE CAMPESTRE CHAPACUALITO	23/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81671	TIERRA Y CONSCIENCIA ECOLAB HOLÍSTICO	27/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81670	CÍTRICOS GIRÓN	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81663	FANTASTIC FRUITS	27/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81642	GRANJA AVICOLA SAN VICENTE	20/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81629	HOSTAL JERUSALEMA SAS	23/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81533	APIARIO LA GRANJA	28/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81522	VIVERO LA FLORIDA SAS	23/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81504	HATO LA VICTORIA	28/02/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81428	BALLKIH	22/02/2023	24/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81400	VERSAVIA	28/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81382	CHERRY JE	22/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81378	LA GRANJA ALDIZA	22/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81365	COTURNICULA FLOR HUEVO	22/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81348	APICOLA APIGOT	22/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
70734	GANADERÍA EN PRODUCCIÓN DE LECHE CAPRINA EN LA PRO VINCIA DE PAMPLONA.	24/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81343	TORTUGARIO	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81342	PESCA TOUR Y AVENTURAS	20/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81340	DANTATUR	20/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81114	GANADERÍA BARACALDO SAS	21/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81061	SUBLIME LOCAL SAS	24/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81046	GANADERÍA BELLAVISTA	28/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81045	MUKURA	22/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81037	GRANJA SUPER CUY	29/03/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81028	GRANJA AVICOLA TARAPACA	20/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81014	SHAYA CAFÉ	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80990	GANADERÍA LA REFORMA SAS	21/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80951	GANADERIA LA ESPERANZA SMS	21/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80930	HUEVOS ISABELLA	22/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80924	KILIMA	15/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80896	GANADERÍA AC	20/02/2023	10/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
80895	GANADERÍA SARÓN	21/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80870	EMPRESA GANADERA SANTA ANA SAS	21/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80795	HUEVOS M&A	28/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80750	GANADERÍA VILLA CHELITA	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80710	AGROPECUARIA LA ESTRELLA	21/02/2023	1/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
80700	LA DESPENSA DEL DUENDE	28/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80629	AGRÍCOLA MONTEALEGRE	23/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80568	PECES FINCA EL SOL	24/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80460	RAMA TRIBU HERBAL	23/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80397	ECOPARQUE TURÍSTICO Y CULTURAL MALAGUITA AGUA DE V ICHY	15/05/2023	26/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80312	ALEVINOS AQUAVERDE	20/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80138	AR FARM	27/02/2023	10/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
79836	CERGAN ALFA	23/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
79636	APICOLA POLY	20/02/2023	5/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
79517	DE GALLINA CRIOLLA	22/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
79492	DONDE GUARIN	10/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
79448	PISCICOLA JUANCHACO	28/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
78550	HUEVOS DE LA GRAJA SANTA SOFIA	21/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78472	PISCÍCOLA EL RINCÓN DE LA TILAPIA	28/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78404	BIOPORK	28/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78397	GANADERÍA LA RIVERA	28/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78386	ABEJITA DORADA	22/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78349	GANADERÍA ESPECIALIZADA EL HOGAR S.A.S. - GANA HOG AR S.A.S.	21/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78331	GANADERIA SAN JERONIMO	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
71448	EMPRESA GANADERA SANTA CLARA S.A.S	21/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78309	PISCÍCOLA MANANTIALES	20/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78269	EMPRESA GANADERA ECOGAN DE LA AMAZONIA SAS	21/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78244	HATO LECHERO LA MORADA DEL VIENTO S.A.S.	23/02/2023	10/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
78229	CAFÉ SALVA	27/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78145	DELICAO CHOCOLATERIA DE COLOMBIA	28/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78135	PROYECTO DE CEBA ORGANICA ASISTIDA - PCOA	28/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78016	GRANJA PORCICOLA LA ESPERANZA SAS	23/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78012	MONTENEGRO ROSES	23/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77967	AGUA PURA SANTA INES	22/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77901	CHOCOLATES NAPOLES	20/02/2023	25/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
77876	HATO LA TEMPLANZA	20/02/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
77684	GANADERÍA SOSTENIBLE ALEJANDRÍA	21/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77631	PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO	28/02/2023	12/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
77560	EMPRESA GANADERA CAMPO VERDE, LECHE VERDE Y CARNE VERDE SAS	21/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77446	EMPRESA PRODUCTORA DE LECHE Y CARNE PROLEYCAR	21/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77218	EMPRESA AVES Y HUEVOS ORGÁNICOS DEL CAGUÁN	21/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77212	EMPRESA GANADERA BUENA VISTA	21/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77196	PISCICOLA LA MADERA	22/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
76660	SAVICAFÉ	21/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
75236	GANADERIA G3	28/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
75196	TRAPICHE RAIZAGRO	28/02/2023	28/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
75095	FRESAS DE LA CUPER	21/02/2023	4/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
74974	MUISK APICULTURA	21/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74927	GRANJA PORCÍCOLA NUEVO HORIZONTE	29/03/2023	19/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74911	PARQUE AGROECOTURISTICO LOS PINOS	23/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74895	LECHERIA LA FLORESTA	23/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74853	TAMSA BONSAI	22/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
71709	APICOLA LA EXQUISITA S.A.S	27/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
74778	GANADERIA ECOSOSTENIBLE VILLANUEVA S.A.S	21/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74749	HACIENDA SAN MARTIN	21/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74748	CONFILAC	21/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74715	RESTAURANTE LA CAPILLA PARRILLA	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74591	POSADA ECOTURISTICA AÑORANZA BOYACENSE	15/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74544	LACTEOS PA´ SUMERCE	21/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74509	PISCICOLA ECOPECES DE SALAMINA	23/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74473	AVICOLA MA&BE	20/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74422	CHOCOLATES LA PALMA	20/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74272	GANADERIA EL TALCAL	24/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74115	CAFE TAMBEÑO	22/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73960	PRODUCCIÓN ECOLOGICA LA ESPERANZA	21/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73930	GANADERIA LA JULIETA	21/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73856	ARMOPLAS	29/03/2023	8/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
73779	GANADERÍA SAN ESTEBAN	10/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
73774	GANADERÍA LA GRAN FORTUNA	21/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73676	SOLO CARNES RUVILL S.A.S.	22/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73502	EMPRESA GANADERA RUROCA	21/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73470	GANADERÍA LA PAMPA ARGENTINA SAS	23/02/2023	10/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
73415	GANADERIA EL DIAMANTE CE	20/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73228	FINCA VILLA DEL SOL	23/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73130	PROAPICOLA	22/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72017	PORCICOLA CORDOGAN	21/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73063	GRANJA PORCICOLA PATIO BONITO	23/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72936	APICOLA LA ENSILLADA S.A.S.	24/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72924	BIOMASAS COLMENARES	24/02/2023	28/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72908	AGROPECUARIA BERX	20/02/2023	5/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72904	GANADERIA EDEN	20/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72832	GENETICA Y SERVICIOS S.A.S	22/02/2023	3/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
72097	GANADERÍA LA ESMERALDA ZOMAC	24/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72582	LA RUTA DEL CHOCOLATE NUTRIKAO	10/05/2023	18/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72411	PORCICOLA AREVALO ARAUJO	29/03/2023	9/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72285	CHOCOLATE SANTANDER	10/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72221	J.B CAMARONES	22/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

Causales de terminación

Con corte al 31 de mayo se reportan 51 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 29 conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	87	CASANARE	1
		CUNDINAMARCA	1
		SANTANDER	1
NO INICIO	87	CAQUETA	1
		CAUCA	1
		CESAR	1
		CUNDINAMARCA	1
		HUILA	1
		NORTE DE SANTANDER	2
Total			10

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 30 Causales de terminación

CAUSALES DE LA RENUNCIA	NÚMERO
INCREMENTOS EN COSTOS	3
MOTIVOS PERSONALES	3
SILENCIO EMPREDED@R	1
SALUD	1
FALLECIMIENTO	1
NORMATIVIDA FE	1
Total	10

Grafica causales de terminación





Tabla 31 Causales de terminación Vs Convocatoria

CAUSALES DE TERMINACIÓN	CONV	NÚMERO
INCREMENTOS EN COSTOS	87	3
MOTIVOS PERSONALES	87	3
SILENCIO EMPREDED@R	87	1
SALUD	87	1
FALLECIMIENTO	87	1
NORMATIVIDA FE	87	1
Total		10

Grafica causales de terminación Vs convocatoria



Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite)


A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

Tabla 32 Conceptos de terminación Vs estado legalizados o en tramite

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	71506	UD-SENA-396	26/06/2023	1
	73482	EN ELABORACIÓN		1
	81384	EN ELABORACIÓN		1
NO INICIO	77360	EN ELABORACIÓN		1
	71386	UD-SENA-330	2/05/2023	1
	72934	EN ELABORACIÓN		1
	73590	EN ELABORACIÓN		1
	80925	EN ELABORACIÓN		1
	81937	EN ELABORACIÓN		1
	82022	UD-SENA-442	6/06/2023	1
Total				10

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 31 de mayo para el acta 1597 se reporta la realización de 2 agendas especiales para 2 planes de negocio en 2 Departamentos del territorio nacional.



Contrato No 2780 Universidad de Antioquia
Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:


A la fecha de corte del presente informe de los trecientos treinta y cuatro (334) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Trecientos veintiocho (331) fueron asignados a la interventoría de la Universidad de Antioquia.

✔ De los Trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: once (11) planes fueron de no inició, dos (2) planes están pendientes de firma de contrato, trece (13) planes desistieron, convirtiéndose en terminaciones anticipadas, uno (1) aún no han iniciado está legalización, doscientos sesenta y siete (267) planes son vigentes con ejecución de recursos y treinta y siete (37) planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 33 Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Pendiente Firma Contrato	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
83		3		6	102	13	1	125
86	3	8	2	7	165	24		209
Total	**3**	**11**	**2**	**13**	**267**	**37**	**1**	**334**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 37 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
80092	DULCES MARIA PAULA	29/09/2022	13/12/2022	Se encuentra en creación de empresa
80048	ZION	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79582	GANADERIA EL ENCANTO SAS	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79183	GRANJA AVICOLA NUEVO HORIZONTE	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78147	GANADERIA LOS TULIPANES	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78027	HOSPEDAJE DOÑA NEL	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
75307	DULCES LA PIÑATA	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74893	PISCÍCOLA MTG	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74810	TERRA DULCE	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74076	TIMU	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74023	NANA´S CAKES	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
73943	PORCICOLA EL MONO	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
73837	CREACIONES LIBERA	14/02/2023	4/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81226	MAS ESTUDIO CREATIVO	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
81206	IPUNA JOYERIA	28/09/2022	4/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80888	ALOJAMIENTO RURAL EL PORVENIR	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80860	RH INSTRUMENTOS MUSICALES	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80771	ISLAND TASTE S.A.S	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80761	ALIJAH´S KOLTIO BITES	12/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80341	UNIVERSAL DE GUANTES SAS	3/10/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80322	TINTA Y TINTO	8/11/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80263	KREAMOS ARTE & SOLUCIONES	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80089	CHANCHO PANZA AL CARBON	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79774	GIRA ENTRE SOLES-ECOTURISMO RURAL -	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79444	DE AQUÍ	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79041	ESCAFF JOYAS	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78914	CERVECERIA SUMERIA	3/10/2022	18/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
78646	ALIMENTOS BEBIDAS Y SABORES S.A.S.	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78566	HOTEL GLAMBEACH	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78101	MUSEO AL DEPORTISTA NORTESANTANDEREANO	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
77239	CLICK PRODUCCIONES	3/10/2022	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
77238	ARTE PRODIGIO	12/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
75608	BALLET FOLCLÓRICO DEL ATLÁNTICO	8/11/2022	9/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
75528	JOYERÍA LF FUSSION	28/09/2022	15/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74847	212 STUDIO	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74659	MEDINA DAVIS PRODUCCIONES	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74541	ANREAL STUDIO	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones

Causales de terminación

Con corte al 31 de mayo se reportan planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 34 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	86	BOYACA	1
		CUNDINAMARCA	1
		HUILA	1
NO INICIO	83	HUILA	1
		QUINDIO	1
		VALLE DEL CAUCA	1
	86	ARAUCA	1
		ATLANTICO	1
		BOLIVAR	1
		CASANARE	1
		NARIÑO	1
		QUINDIO	1
		VALLE DEL CAUCA	2
TA	83	ANTIOQUIA	2
		CÓRDOBA	1
		CUNDINAMARCA	1
		LA GUAJIRA	1
		VALLE DEL CAUCA	1
	86	CÓRDOBA	1
		GUAINIA	1
		RISARALDA	1
		VALLE DEL CAUCA	4
Total			27

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 35 Causales de terminación

CAUSAL DE TERMINACIÓN	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	6
SALUD	4
INCREMENTOS EN COSTOS	3
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	2
SILENCIO EMPREDED@R	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
AMENAZAS	1
NORMATIVIDA FE	1
Total	**27**

Grafica causales de terminación






Tabla 36 Causales de terminación Vs Convocatoria

CAUSALES DE TERMINACIÓN	CONV	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	86	6
SALUD	83	1
	86	3
INCREMENTOS EN COSTOS	83	2
	86	1
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	83	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	86	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	83	2
SILENCIO EMPREDED@R	86	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	86	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	86	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	86	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	83	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	86	1
AMENAZAS	86	1
NORMATIVIDA FE	83	1
Total		27

Grafica causales de terminación Vs convocatoria






Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

Tabla 37 Concetos de terminación Vs mes de ejecución en PM

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No
TA	74981	**13/12/2022**	15/02/2023	**64**	2	1
	76863	**14/12/2022**	22/03/2023	**98**	3	1
	77063	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	78450	**15/12/2022**	14/02/2023	**61**	2	1
	79725	**12/12/2022**	20/12/2022	**8**	0	1
	80055	**13/12/2022**	30/01/2023	**48**	1	1
	80413	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	80917	**22/11/2022**	2/12/2022	**10**	1	1
	81204	**15/11/2022**	14/12/2022	**29**	1	1
	81273	**21/12/2022**	18/04/2023	**118**	4	1
	76951	**20/01/2023**	20/01/2024	**365**	12	1
	64593	**13/12/2022**	20/04/2023	**128**	4	1
	80675	**14/12/2022**	31/05/2023	**168**	5	1
Total						**13**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite)

A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

Tabla 38 Concetos de terminación Vs estado legalizados o en tramite

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	74546	UD-SENA 0098	28/03/2022	1
	81108	UD-SENA-0268	29/03/2023	1
	81227	EN ELABORACIÓN		1
NO INICIO	74912	UD-SENA-1918	27/04/2023	1
	75058	UD-SENA-0275	3/04/2023	1
	78857	UD-SENA-0270	31/03/2023	1
	78957	UD-SENA-0271	31/03/2023	1
	79060	UD-SENA-0294	4/04/2023	1
	79095	UD-SENA-0272	31/03/2023	1
	79881	EN ELABORACIÓN		1
	80145	UD-SENA-0273	31/03/2023	1
	80360	EN ELABORACIÓN		1
	81214	UD-SENA-0290	4/04/2023	1
	81255	UD-SENA-0278	3/04/2023	1
TA	74981	UD-SENA-386	25/05/2023	1
	76863	UD-SENA-409	30/05/2023	1
	77063	EN ELABORACIÓN		1
	78450	UD-SENA-300	5/04/2023	1
	79725	UD-SENA-0296	4/04/2023	1
	80055	UD-SENA-301	5/04/2023	1
	80413	UD-SENA-410	30/05/2023	1
	80917	UD-SENA-0295	3/04/2023	1
	81204	UD-SENA-0297	5/04/2023	1
	81273	EN ELABORACIÓN		1
	76951	EN ELABORACIÓN		1

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
	64593	UD-SENA-413	5/04/2023	1
	80675	EN ELABORACIÓN		1
Total				27


Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022

De los trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: dos (2) planes se dieron como no celebrados, veinte (20) planes fueron de no inició, cuatro (4) planes como terminaciones anticipadas, ciento treinta y cuatro (134) planes están vigentes con ejecución, ciento cincuenta y dos (152) planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos y diecinueve (19) planes en legalización como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 39 Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Estados Contractuales	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
86		5		22	13	1	41
88	1	14	4	109	103	16	247
89	1	1		3	36	2	43
Total	**2**	**20**	**4**	**134**	**152**	**19**	**331**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Causales de terminación

Con corte al 31 de mayo se reportan 33 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 40 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CONV	NÚMERO
NO CELEBRADO	CASANARE	88	1
	SANTANDER	89	1
NO INICIO	ANTIOQUIA	86	2
		88	1
	ATLANTICO	88	4
	CALDAS	88	1
	CASANARE	88	2
	CAUCA	86	1
	CHOCO	86	1
	GUAINIA	88	1
	LA GUAJIRA	88	2
	META	88	1
	NARIÑO	86	1
	NORTE DE SANTANDER	88	1
		89	1
	SAN ANDRES	88	1
TA	ANTIOQUIA	88	1
	CAQUETA	88	1
	CAUCA	88	1
	CUNDINAMARCA	88	1
Total			**26**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 41 Causales de terminación

CAUSALES DE TERMINACIÓN	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	9
SALUD	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	3
INCREMENTOS EN COSTOS	2

TRASLADO DE RESIDENCIA	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	1
AMENAZAS	1
SILENCIO EMPREDED@R	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	1
Total	**26**

Grafica Causales de terminación







Tabla 42 Causales de terminación Vs convocatoria

CAUSAL DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	CONV	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	**NO INICIO**	86	1
		88	7
	TA	88	1
SALUD	**NO CELEBRADO**	89	1
	NO INICIO	86	1
		88	1
	TA	88	1
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	**NO INICIO**	86	1
		88	1
	TA	88	1
INCREMENTOS EN COSTOS	**NO INICIO**	88	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	**NO INICIO**	89	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	**NO INICIO**	88	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	**NO INICIO**	88	1
AMENAZAS	**NO INICIO**	86	1
SILENCIO EMPREDED@R	**NO INICIO**	88	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	**NO INICIO**	86	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	**TA**	88	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	**NO CELEBRADO**	88	1
Total			**26**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria








Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

Tabla 43 Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No
	76863	**14/12/2022**	22/03/2023	**98**	3	1
	77063	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	78450	**15/12/2022**	14/02/2023	**61**	2	1
	80055	**13/12/2022**	30/01/2023	**48**	1	1
	81204	**15/11/2022**	14/12/2022	**29**	1	1
	81273	**21/12/2022**	18/04/2023	**118**	4	1
TA	80675	**14/12/2022**	31/05/2023	**168**	5	1
Total				**640**	**20**	**7**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Desistimientos vs estado (legalizados o en trámite)

A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

Tabla 44 Desistimientos vs estado legalizados o en tramite

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	**77727**	UD-SENA-0269	29/03/2023	1
	82453	EN ELABORACIÓN		1
NO INICIO	**74901**	EN ELABORACIÓN		1
	75131	EN ELABORACIÓN		1
	77569	UD-SENA-0280	3/04/2023	1
	78522	EN ELABORACIÓN		1
	78645	UD-SENA-0279	3/04/2023	1
	80778	UD-SENA-0281	3/04/2023	1
	80916	UD-SENA-0292	4/04/2023	1
	81207	UD-SENA-0289	4/04/2023	1
	81320	UD-SENA-395	26/05/2023	1
	81475	EN ELABORACIÓN		1
	81643	EN ELABORACIÓN		1
	81723	UD-SENA-0293	4/04/2023	1
	81969	UD-SENA-0291	4/04/2023	1
	81983	UD-SENA-0282	3/04/2023	1
	82092	UD-SENA-0283	3/04/2023	1
	80768	EN ELABORACIÓN		1
	81210	EN ELABORACIÓN		1
	80876	UD-SENA-474	31/05/2023	1
	75138	EN ELABORACIÓN		1
	81099	EN ELABORACIÓN		1
TA	72695	UD-SENA-411	30/05/2023	1
	73599	UD-SENA-412	31/05/2023	1
	80742	EN ELABORACIÓN		1
	80822	EN ELABORACIÓN		1
Total				26

Agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 31 de mayo para el acta 1597 se reporta la realización de 1 agendas especial para el plan de negocio ID 80290 convocatoria 88, NUTREABONOS DE COLOMBIA en el Departamento de Huila.

Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA

A la fecha de corte del presente informe se reportan 1043 planes de negocio con el estado contractual que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 45 Estado avance contratos cooperación empresarial

Estados Contractuales	1596	1597	Total
No Celebrado	6	6	12
No Inició	15	27	42
Pendiente Firma Contrato	2	2	4
Terminación anticipada	17	4	21
Vigente Con Ejecución	374	204	578
Vigente Sin Ejecución	44	305	349
Legalización	1	36	37
Total	**459**	**584**	**1043**

Gestión de Seguimiento a la Interventoría

Se estableció el esquema de seguimiento (ilustración 3.) para el contrato de Interventoría, del cual se han obtenido los siguientes avances:

Ilustración 2 Esquema de Seguimiento Contrato Interventoría



Fuente: Presentación Interventoría Convenio No. CO1.PCCNTR. 3451677

SIGOB:

Durante este periodo se hizo la gestión para la entrega de SIGOB del mes de abril, según compromiso adquiridos, con fecha de entrega el 16 de mayo de 2023.

Cronograma de visitas:

Se realizó la entrega del cronograma para las visitas del mes de mayo 2023.

Tabla 46 Cronograma de Visitas enero de 2023

Cronogramas	Envíos al SENA UPTC	Envíos al SENA UDEA
Cronograma Inicial Mes de mayo 2023	11/05/2023	25/05/2023
Cronograma Mes de mayo 2023		31/05/2023

*Se envió cronograma inicial proyectado de junio el día 25 de mayo de 2023 por la UPTC.
**Se envió cronograma inicial proyectado de abril el día 25 de mayo de 2023 por la UDEA.

Cambios operativos:

Se aprobaron las solicitudes de cambios operativos a los planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Otros:

Durante este periodo se dio respuesta a todas las comunicaciones y casos reportados por el Sena y por los emprendedores del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Montos disponibles en Fiducia

A continuación, se detallan los montos que no se han ejecutado y que se encuentran disponibles en la cuenta de FIDUOCCIDENTE, por tratarse de planes de negocio con causales de terminación.

Tabla 47 Montos disponibles en Fiducia

CONV	ID	PLAN DE NEGOCIO	NO CELEBRADO	NO INICIO	TA	Total
83	**74981**	CAFE CALTIZ			$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
	75058	HATO GANADERO SANTA MARIA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	79060	CHANTILLY PASTELERIA ARTESANAL		$ 79.989.452,00		$ 79.989.452,00
	79725	TROZOS DE FRUTA SAN FERNANDO			$ 79.797.829,00	$ 79.797.829,00
	80917	BIOPEPITAS			$ 79.887.500,00	$ 79.887.500,00
	80413	SALVATECH			$ 78.089.600,00	$ 78.089.600,00
	79881	EL CANEY CENTRO CULTURAL ECUESTRE		$ 79.990.000,00		$ 79.990.000,00
	76951	ELSA CROCHET S.A.S			$ 72.830.430,00	$ 72.830.430,00
	64593	ORIGEEN			$ 79.921.173,00	$ 79.921.173,00
Total 83				**$ 239.979.452,00**	**$ 470.526.532,00**	**$ 710.505.984,00**

CONV	ID	PLAN DE NEGOCIO	NO CELEBRADO	NO INICIO	TA	Total
86	74546	QUITTI HECHO A MANO CON AMOR	$ 80.000.000,00			$ 80.000.000,00
	74912	INGENIOUS CARIBE EN LINEA		$ 79.847.270,00		$ 79.847.270,00
	78450	INSCRUBS			$ 79.766.000,00	$ 79.766.000,00
	78857	NEXO CONNECTIONS		$ 78.829.117,00		$ 78.829.117,00
	78957	FERMENTEC		$ 79.912.911,00		$ 79.912.911,00
	79095	SALENTO CYCLING		$ 79.918.800,00		$ 79.918.800,00
	80055	APOLO 31			$ 79.906.630,00	$ 79.906.630,00
	80145	DESARROLLO MENTAL		$ 79.652.148,00		$ 79.652.148,00
	80360	ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DANZA COLOMBIA "DAN		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81108	MACA BISUTERIA ARTESANAL	$ 80.000.000,00			$ 80.000.000,00
	81204	AR - ANA RIVERA			$ 79.812.464,00	$ 79.812.464,00
	81207	CUY COLLECTION		$ 79.958.745,00		$ 79.958.745,00
	81214	RESTAURANTE LLANO ADENTRO		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81227	NAUKA CAMPESTRE	$ 79.945.700,00			$ 79.945.700,00
	81255	YUMBEÑITA BEER		$ 79.999.741,00		$ 79.999.741,00
	81969	TEXTILES ARTESANALES IKAURE		$ 79.995.726,00		$ 79.995.726,00
	81983	NARCISSUS LINGERIE FOR MEN		$ 79.968.064,00		$ 79.968.064,00
	76863	BOUTIQUE MORENA UNIVERSO			$ 79.934.802,00	$ 79.934.802,00
	77063	RABAR			$ 79.783.767,00	$ 79.783.767,00
	81475	KNOW PLAY 2.0		$ 78.995.000,00		$ 78.995.000,00
	81273	EL RESTAURANTE KALIAWIRRI			$ 79.222.665,00	$ 79.222.665,00
	81210	RESTAURANTE TIPICO LA SAZON DE LAS ABUELAS		$ 79.207.028,00		$ 79.207.028,00
Total 86			**$ 239.945.700,00**	**$ 1.036.284.550,00**	**$ 478.426.328,00**	**$ 1.754.656.578,00**
88	77569	Proyecto virtual JADWIN URUEÑA RICAURTE	$ 79.987.513,00	$ 79.987.513,00		$ 79.987.513,00
	77727	LEÑOS FOOD	$ 80.000.000,00			$ 80.000.000,00
	78645	GOFIT "SALUD Y ESTILO DE VIDA"		$ 79.956.257,00		$ 79.956.257,00
	80778	CIELO'S DELIGHT		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	80916	GRANJA PORCICOLA VILLAELOILA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81723	PANADERIA VICENZA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	82092	ECO LIMPIEZA		$ 79.907.677,00		$ 79.907.677,00
	81320	CARNICOS LA TASAJERA SAS		$ 79.909.944,00		$ 79.909.944,00
	75131	ZAILY JABONES ARTESANALES		$ 79.952.540,00		$ 79.952.540,00
	74901	NATURAL BIO SOAP		$ 79.903.336,00		$ 79.903.336,00
	78522	GAYO ENTRETENIMIENTO		$ 79.954.248,00		$ 79.954.248,00
	81643	LA PASTELERÍA ARTESANAL QUEENIE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	72695	MELATE CHOCOLATE			$ 79.980.728,00	$ 79.980.728,00
	73599	CONCREPOL			$ 79.963.136,00	$ 79.963.136,00
Total 88			**$ 80.000.000,00**	**$ 879.571.515,00**	**$ 159.943.864,00**	**$ 1.119.515.379,00**
90	76949	HUEVOS JALISCO S.A.S.	$ 80.000.000,00			$ 80.000.000,00
	79144	LA KOSTERA - COCINA ANCESTRAL CARIBEÑA	$ 79.375.458,00			$ 79.375.458,00
	79872	LOS POZOS DE SAN JUAN - ECOTURISMO RURAL COMUNITARI		$ 79.156.971,00		$ 79.156.971,00
	80393	RESTAURANTE AKU SUSHI			$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
	80773	PERFORMANCE BOX		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00

CONV	ID	PLAN DE NEGOCIO	NO CELEBRADO	NO INICIO	TA	Total
	81303	AL NATURAL - PUNTO GASTRNOMICO SALUDABLE			$ 79.369.612,00	$ 79.369.612,00
	81333	MADRE MÍA BAKERY			$ 79.999.621,00	$ 79.999.621,00
	81492	SEED CERVECERÌA ARTESANAL		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81557	FAUNO ACUATIC CENTER	$ 79.806.440,00			$ 79.806.440,00
	81635	HOMENET		$ 79.800.650,00		$ 79.800.650,00
	81302	GRANJA AVICOLA ARCO IRIS			$ 79.901.420,00	$ 79.901.420,00
Total 90			**$ 239.181.898,00**	**$ 318.957.621,00**	**$ 319.270.653,00**	**$ 877.410.172,00**
89	**82453**	DINATAREAS	$ 79.999.960,00			$ 79.999.960,00
	80768	AROMA SILENCIO & SABOR		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
Total 89			**$ 79.999.960,00**	**$ 80.000.000,00**		**$ 159.999.960,00**
87	**77360**	CAPRINOS DEL BOSQUE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	71386	GANADERIA SAN ANGELES		$ 79.885.219,00		$ 79.885.219,00
	72934	GANADERIA JAIMES		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	73590	MICORRISUR PERKINS		$ 79.522.467,00		$ 79.522.467,00
	80925	MELENJE GOURMET COFFEE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
Total 87				**$ 399.407.686,00**		**$ 399.407.686,00**
Total			**$ 639.127.558,00**	**$ 2.954.200.824,00**	**$ 1.428.167.377,00**	**$ 5.021.495.759,00**

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Para el periodo del presente informe de gestión se realizaron actividades de seguimiento y control para la ejecución del proyecto de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados, a continuación, se relaciona el cronograma consolidado de visitas realizadas para el mes de mayo y proyección inicial de visitas para el mes de junio.

Tabla 48 Fud-002 cronograma consolidado de visitas mayo 2023-2779

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Contrato_interadmin	Link	Tipo_carga
68932	19/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/des-dmgw-rmb	2
72285	18/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/iid-pgpc-atz	2
72411	9/05/2023	Reunión de Alistamiento	VIRTUAL	3	meet.google.com/zss-jckb-uvb	2
72582	18/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/igz-qanf-gcn	2
72908	5/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/iow-tvai-ifp	2
73779	19/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/nqt-utgq-dsz	2
73856	8/05/2023	Reunión de Alistamiento	VIRTUAL	3	meet.google.com/zss-jckb-uvb	2
74591	24/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/tyb-zqvr-dch	2
74715	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/fgk-aoqt-pkb	2
74927	19/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/qcd-zaye-gqv	2
78331	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/zae-gfrq-use	2
79492	18/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/ovb-yqmc-njg	2
79636	5/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/fsh-hqdg-ezv	2
80395	8/05/2023	Reunión de Alistamiento	VIRTUAL	3	meet.google.com/zss-jckb-uvb	2
80397	26/05/2023	Reunión de Alistamiento	VIRTUAL	3	meet.google.com/gia-vkhp-tcf	2
80750	18/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/qpa-qtzh-hab	2
80840	25/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/zvn-ewib-yzq	2
80924	25/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/qej-bajj-ajz	2
81014	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/eaw-damw-yfk	2
81521	11/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/agf-ivsz-ocb	2
81562	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/bux-ksjj-eqb	2
81670	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/ijy-ofrd-mpf	2
81749	24/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/rmw-peqj-brk	2
81770	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/dyc-izev-ibt	2
81781	24/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/fgv-soog-fnd	2
81807	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/sgn-asnc-piw	2
81905	24/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/mhq-gmnw-bny	2
81915	9/05/2023	Reunión de Alistamiento	VIRTUAL	3	meet.google.com/zss-jckb-uvb	2

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Contrato_interadmin	Link	Tipo_carga
81990	23/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/bao-dyvd-ony	2
82027	12/05/2023	Primera Visita	VIRTUAL	3	meet.google.com/snf-dfpw-xui	2

Tabla 49 Fud-002 cronograma consolidado de visitas mayo 2023-2780

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
80832	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://teams.live.com/meet/939794382788
80967	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://teams.live.com/meet/939794382788
71210	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/jzu-zvfq-ruz
72840	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/fzs-vwxb-kex
80205	15/05/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/xwh-kadx-jhj
83633	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	http://meet.google.com/wib-ecsg-xbs
76910	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	http://meet.google.com/wib-ecsg-xbs
81904	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	http://meet.google.com/wib-ecsg-xbs
81249	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	http://meet.google.com/wib-ecsg-xbs
73149	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/bxh-xfst-yon
82287	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/stt-dvad-iok
73230	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/stt-dvad-iok
81306	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/stt-dvad-iok
82303	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/bxj-fjws-boe?authuser=1&hs=122
82554	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/yxp-ghnx-tzd
81639	15/05/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/yxp-ghnx-tzd
72866	15/05/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xvy-wsgy-zxz
81023	19/05/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kfi-jfvi-kwm?authuser=0&hs=122
74659	23/05/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ifo-vqjx-uyz
80982	2/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ogi-tezt-shc?authuser=0&hs=122
80934	2/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dxr-uwht-xkg

Tabla 50 Fud-002 cronograma programación inicial de visitas junio 2023 - 2780

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
72842	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/crj-enzj-tuw
80898	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wcn-puga-kqw
82408	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tma-qqvd-wwp
81088	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wnk-vjjp-egb
80950	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/viy-wuws-dwt
74090	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nyo-pugw-tcx
80532	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aku-iros-fra
81459	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/oxa-uizj-odm
79156	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gii-ucvy-uev
81206	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aue-xrap-pyc
81954	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/eev-cobe-kdp
80782	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ccg-qmqh-mhs

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
81520	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/anh-zwpn-hyn
81405	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/btc-wbpu-oub
74467	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nqf-ctnx-kkq
80034	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jmi-hnpw-bze
73340	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://.google.com/rsb-tbkr-gpu
80389	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dns-ftqy-mdd
80968	14/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ogp-svwf-ipa
80455	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/pof-vczz-fsq?authuser=0
80447	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/seb-xgzc-zrx?authuser=0
81187	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rxx-kryw-fmd
77479	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hzm-muur-wvy
81240	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vgf-hrxn-zgo
80923	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qix-bjcx-gtm
75374	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:/meet.google.com/gqb-idtz-ski
80875	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:/meet.google.com/net-xksf-pji
82070	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:/meet.google.com/qxd-ziqu-smq
81063	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:/meet.google.com/fxy-pckg-bdg
80985	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fxy-pckg-bdg
75167	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yju-oyeb-xbd
79919	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xzh-rspg-pyc
80982	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ogi-tezt-shc?authuser=0&hs=122
80205	16/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/exj-adkn-urs
73149	23/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/tyx-qhcf-rks
83633	16/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/wif-yrav-zrz
80832	5/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/xvi-ahrn-mar
81249	6/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/rnq-xwgj-saw
76910	6/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/cjk-xxyo-edn
81904	7/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/ycz-oraj-fvx
80967	8/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/afk-yfzh-heh
71210	23/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/rxx-kryw-fmd
82554	26/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/hzm-muur-wvy
81992	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dez-jfgy-ooq
80845	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xqv-gfbg-mwj
80843	5/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/efk-ngky-rky
78293	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/chu-ffqz-bop
80979	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vdg-pdeo-aah
81112	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/raa-vrfw-mer
80825	27/06/2023	Tercera visita	Presencial	N/A
80703	29/06/2023	Tercera visita	Presencial	N/A
73357	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
81003	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
82026	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
77737	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
81258	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
80249	7/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
80784	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/use-nvue-hww
72944	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ppm-hbgk-zbh
71592	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/cgo-jykk-gci

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
73624	3/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qkv-qawy-xrq
82003	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qkv-qawy-xrq
80740	7/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iow-jrhp-fko
81256	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/eoe-qtfq-yat
82351	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rvk-rpqf-dfk
80290	7/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/krj-gfpg-oxo
80387	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/njr-gfqm-uir
80828	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/fbb-jsrs-mnp
80734	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/ncx-eowx-znj
81358	4/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/nru-gcdc-nev
80791	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/wha-gdcy-rgq
80299	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/jda-dstk-xss
80550	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/wnb-eptp-ixs
81091	11/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/dur-vzqt-bic
81908	14/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/hkv-oyfg-ffd
81929	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/iyq-frhd-ktt
82464	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bor-wmnk-kqd
80120	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qmm-cyiw-zaq
78200	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nvf-gwoj-nfu
73049	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqb-kmis-vvo
78030	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iqy-pimm-evx
71326	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mmo-pgrf-xxs
81687	19/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zyu-rkun-gbh
77036	7/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kjt-zsao-mfq
81163	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
81124	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
80997	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
80911	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
81637	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gsv-puxj-gxw
72165	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yvs-ueri-isw
81515	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vys-ijmn-ezu
81881	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/koo-yopm-mki
80668	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rek-ngev-fof
82563	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aqo-opzy-yfr
75494	4/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vfy-cjvi-hjy
82320	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/eoy-txop-twu
68735	18/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vcw-hbia-ccc
82082	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zdb-ofqh-gtn
81009	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fxq-xged-exa
81783	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bhj-djip-rjr
83600	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kui-xsuh-sza
81599	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/izm-gvis-ynr
79384	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghk-vokr-scs
78051	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/und-ndep-ddw
65748	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iuj-kqxv-jfo
83608	7/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/sfj-cmvd-nwd
81558	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hvc-ntew-brg
81826	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kqc-iavj-pth
81266	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wsa-cbic-qro

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
80032	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vbj-fqnx-zbe
79802	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rsu-jesj-mqg
81916	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ycq-owna-dfj
80018	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/npu-vmii-mmm
80934	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dxr-uwht-xkg
81216	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bjh-efmz-vje?hs=224
80636	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jzv-svas-iwt?hs=224
80931	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dmn-hfte-hrs?hs=224
80926	4/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iuk-yuux-xgt?hs=224
81051	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qac-zwdq-nbo?hs=224
80851	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jjp-sopb-zhe?hs=224
81487	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kwn-atwy-gef?authuser=0&hs=122
77986	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zkz-iryu-tbd?hs=122&authuser=0
72897	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fun-jazw-vsr?authuser=0&hs=122
82592	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gez-gdsw-ooj
72464	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hxv-waaw-gac
82081	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mew-ojsq-jzg
82452	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/sxx-mkkb-ams
81644	4/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vod-bqtv-wxq
81068	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/pfu-rdwu-pbs
80296	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ixw-wbkc-evo
80409	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kmd-ceam-hnd
80970	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wkg-zttb-nym
73018	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/euj-vmfh-jqb
81639	9/06/2023	Primera visita	Virtual	https://meet.google.com/mkp-gore-ztk
83644	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hty-qzxt-kcj
81503	7/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xbe-duft-igz
81685	6/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
82074	7/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
82032	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
81174	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
79794	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yyo-oqxh-pcv
80785	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/cae-gmma-xaf
81035	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80770	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/uki-bkdw-czg
80780	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
79792	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/osf-tgbs-ger
78744	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghe-kiww-szm
81141	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hfk-woru-wpc
82101	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/esk-bopx-xzy
81167	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qke-aifx-izy
80657	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80259	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ged-tctm-ooj
81619	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mck-txqo-kob
77816	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kwa-hxix-kfx
80390	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qwb-cciu-npp
81101	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqc-kyyg-kpv
81148	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker

Proyecto	Fecha	Concepto_nombre	Tipo_nombre	Link
80506	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghe-kiww-szm
81131	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mjm-idub-hfc
81113	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
77892	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vfa-fhzh-jiq
81595	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/pvi-juhy-qxk
80943	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xbp-opbb-vkk
78114	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wkx-zgka-hxk
71882	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/htf-exjw-acq
80869	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mab-irbk-awq
81295	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/itt-wepq-ntb
80612	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qfn-kqjn-kad
73146	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ujo-hsek-vfr
79808	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kgw-duwd-qnb
81971	30/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80882	5/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xgx-rdhe-qoo
82037	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/sbo-mcjw-erf
81856	6/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bhw-okvv-igd
81118	7/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nsc-jswg-pva

PROPUESTA DE VALOR

Para esta vigencia, se ha establecido un cronograma para ejecutar cuatro (4) productos de los cuales se realizarán once (11) entregables los cuales dan continuidad a los componentes del contrato 2021. De acuerdo con las reuniones de seguimiento realizadas en el presente periodo se establece una metodología con la implementación de cuatro (4) fases las cuales representan un porcentaje de en el desarrollo general del seguimiento a cada uno de los productos acordados y avalados por el SENA.

Tabla 51 Valores Agregados

PRODUCTO	ENTREGABLE	NUMERO	EJECUCION A LA FECHA
MODELO DE GESTION POR PROCESOS	BATERIA DE INDICADORES DE GESTION	1	Este producto se desarrollará una vez sea culminado el modelo de estructuración por procesos el cual esta en fase de caracterizaciones
	TABLERO DE CONTROL	1	
RETROALIMENTACION A LA EVALUACION	Guía de buenas prácticas para la formulación de planes de negocio	1	Con base en los reportes de la LAE, se estructurará el contenido el cual resolverá y orientará las actividades, procesos y otros que tengan mayor dificultad
APOYO EMPRESARIAL PARA LA INNOVACION Y PROTOTIPADO (IDEACION, INVESTIGACION, DESARROLLO Y PROTOTIPADO)	6 EMPRESAS BENEFICIADAS CON EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO A NIVEL DE PRODUCTO MINIMO VIABLE	6	Se dio inicio a la planeación y estrategia para elegir las empresas beneficiadas.
LIENA DE ATENCION AL EMPRENDEDOR	Reporte consolidado de operación de la Línea de Atención al Emprendedor LAE, durante el tiempo de operación.	1	Este producto viene operando desde el mes uno de ejecución del proyecto, atendiendo a la fecha los casi 700 emprendedores que están en proceso de puesta en marcha.
	Analítica de datos política de satisfacción al cliente de la operación de la línea de atención al emprendedor	1	

Para el presente mes se dio avance a la metodología de apoyo empresarial para la innovación y prototipado del cual se estableció un modelo de desarrollo de producto:

Ilustración 3. Ruta Metodológica Prototipado





Ilustración 4. Modelo de Desarrollo de Producto



CUOTA DE GERENCIA

En el anexo 1 el cual hace parte integral del presente informe, se relaciona el detalle de cada uno de los rubros de la cuota de gerencia con corte al 31 de mayo de 2023, a continuación, se detalla el valor acumulado por cada uno de los rubros teniendo en cuenta el plan operativo.

Tabla 52 Resumen Cuota de Gerencia

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 31 de mayo de 2023	$ 577.863.711		
Total saldo por ejecutar	$ 4.830.728.289		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 220.400.000	$ 1.226.344.000
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 147.550.000	$ 2.501.706.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 0	$ 334.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 179.388.416	$ 418.572.969
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 577.863.711**	**$ 4.830.728.289**

Para el presente periodo se gestionaron veintiún (21) cuentas de cobro de once contratistas que cumplieron con los requisitos solicitados por el IDEXUD. (Ver anexo 1.2).

CONCLUSIONES

- De los proyectos beneficiarios hasta la fecha de la realización del presente informe, de las convocatorias nacionales el 92.61% de los planes de negocio se encuentra en ejecución de sus recursos.
- El margen de desistimiento de planes de negocio es del 7.38%, en donde se evidencia que es bajo teniendo en cuenta el volumen de plan de negocio asignados para su respectivo seguimiento.
- De los cuatro (4) productos establecidos para dar cumplimiento a la propuesta de valor de esta vigencia, tres (3) son una continuidad de los resultados de la vigencia 2021, por tanto a la fecha se ha dado inicio al componente de apoyo empresarial para la innovación y prototipado estableciendo la ruta metodológica y el modelo de desarrollo de producto.
- Teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento y de acuerdo con las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 3451677-2022. Se ha cumplido, realizando todas las gestiones técnicas, jurídicas, financieras, administrativas y operativas que han conllevado a una ejecución correcta y ajustada en tiempo, modo y lugar; Así como, con la aplicación de lo estipulado en el manual Interventoría de la UDISRITAL, entre otros instrumentos del sistema de gestión de calidad de la Universidad.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Consolidación de información conforme a cada una de las áreas que se disponen ya que diferentes áreas cuentan con información que complementan la información que se maneja y se pueda contrarrestar de una forma más optima desde la plataforma Zeus ya que el tiempo de consolidación de información es considerable mayor cuando se requiere un resumen general de la operación.
- De acuerdo con los seguimientos realizados por la supervisión del SENA, se establecerá un porcentaje ponderado para cada componente considerando el tiempo de ejecución del proyecto, la complejidad y la cantidad de entregables por producto, de esta manera identificar el % de ejecución por periodo.
- Para el periodo del presente informe se llevan a cabo reuniones semanales con el equipo de profesionales que intervienen en la dinámica de la interventoría, estos encuentros han permitido mostrar los procesos y el desarrollo de las actividades implementadas, con el objetivo de optimizar las labores de la interventoría como Operador.

ENLACES

LISTADO DE ANEXOS

Anexo	Nombre	Folio / PDF
Anexo 1.	CUOTA DE GERENCIA	2 folios
Anexo 1.1.	CONTRATOS DEL PERSONAL	2 PDFs
Anexo 1.2.	ÓRDENES DE PAGO	21 PDFs
Anexo 2.	CONTRATACIÓN DERIVADA	12 PDF
Anexo 3.	PARAFISCALES MES MAYO 2023	1 folio
Anexo 4.	ACREDITACIÓN / CONTRATOS / GARANTIAS	9 archivos

Nelson Eduardo Rodriguez Montaña

Supervisor Delegado UD

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Proyectó: Grupo profesionales Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Revisó: Francisco Matiz - Coordinador Operativo

Aprobó: Pablo Emilio Garzón - Gerente CGE