CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 03	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA		
OBJETO A CONTRATAR:	**"Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios"**		

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Consejo San Andrés
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	6 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física					
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
Alcance 1	Garantizar el suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos acordados en este contrato con su respectiva apropiación tecnológica y demás actividades que permitan la correcta ejecución de los mismos. Este alcance implica que el contratista despliegue las actuaciones necesarias tendientes a la contratación del suministro, transporte e instalación de los sistemas de tratamiento de ARD y respectivos accesorios.	100%								
Actividad 1	Realizar proceso de contratación para ejecutar las actividades del convenio	25%	Contrato	1	1					
Actividad 2	Realización pruebas de percolación	10%	Pruebas	65	10	10	10	10	10	15
Actividad 3	Encuentros de apropiación técnologica	5%	Encuentros	3				1	1	1
Actividad 4	Instalación de sistemas sépticos individuales	50%	Tanques sépticos	75		15	15	15	15	15
Actividad 6	Informes de avance e informe final	10%	Informes	6	1	1	1	1	1	1
TOTAL					**28%**	**13%**	**13%**	**15%**	**15%**	**16%**
ACUMULADO					**28%**	**41%**	**55%**	**69%**	**84%**	**100%**

0

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia					
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 225.641.026	$ 105.641.026	$ 105.641.026	$ 118.974.359	$ 118.974.359	$ 125.128.205
	Porcentaje (%)	28%	13%	13%	15%	15%	16%
	Porcentaje Acumulado (%)	28,21%	41,41%	54,62%	69,49%	84,36%	100,00%
	Valores ya ejecutados	$ 225.641.025,64	$ 105.641.025,64	$ 105.641.025,64	$ 118.974.358,97	$ 118.974.358,97	$ 125.128.205,13
	Porcentaje (%) PGAR	28%	13%	13%	15%	15%	16%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	28%	41%	55%	69%	84%	100%
IVA EXCLUIBLE		$ 21.269.390,44	$ 9.957.941,89	$ 9.957.941,89	$ 11.214.769,50	$ 11.214.769,50	$ 11.794.843,79
DESEMBOLSOS		$ 204.371.635,21	$ 95.683.083,76	$ 95.683.083,76	$ 107.759.589,47	$ 107.759.589,47	$ 113.333.361,34

Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT