SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO Nº 705 DE 2023
ACTA DEL 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATO No.	705 DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**ING. YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA, identificado con C.C. Nº 1.091.672.509 de Ocaña y con M.P. 54202-403220NTS**
OBJETO	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($51.853.536)
FORMA DE PAGO	La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a cancelar el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a las entregas de los estudios por parte del oferente, una vez vaya avanzando en los volúmenes, se pagará el valor correspondiente previa presentación de informe que contenga todos los aspectos técnicos solicitados, a su vez debe allegar la respectiva factura de venta y el aprobado de cada estudio, expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación por parte del Contratista de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad con la normatividad vigente.
C.D.P.:	00 000984
CLASE DE ADJUDICACION	MINIMA CUANTIA - INVITACION PUBLICA N0 015 DE 2023.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	08 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	Dos (02) meses contados a partir de la suscripción de la presente acta
FECHA DE INICIO	08 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINANCION:	07 DE JULIO DE 2023

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO Nº 705 DE 2023
ACTA DEL 31 DE MAYO DE 2023

En Villa del Rosario, a los 31 días del mes de mayo del 2023, en las Instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO** actuando en calidad de Supervisora por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **ING. YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA,** Actuando en calidad de contratista con el contrato N.º 705 de 2023 con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, según lo siguiente:

No.	Descripcion de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	estudio de suelos	GBL	1,0	$ 19.688.000,00	$ 19.688.000,00
1.2	Diseño de estructura del pavimento	GBL	1,0	$ 9.992.000,00	$ 9.992.000,00
1.3	estudio hidraulico	GBL	1,0	$ 6.998.400,00	$ 6.998.400,00
1.4	estudio ambiental	GBL	1,0	$ 6.896.000,00	$ 6.896.000,00
COSTO DIRECTO					$ 43.574.400,00
IVA 19%					$ 8.279.136,00
COSTO TOTAL					$ 51.853.536,00

Valor a pagar en la presente acta de recibo final, **CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($51.853.536)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final, por los que en ella intervinieron.

MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación
Supervisora

ING. YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA
Contratista