ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

ACTA DE FINALIZACIÓN
PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARÓN – SEDE PRINCIPAL

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO No. 4143.010.26.1.1128-2022

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIÒN S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 408.406.763

FECHA INICIO: 21 DE JULIO DEL 2022

FECHA TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

DURACIÓN: CINCO (5) MESES

INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCACIÓN DA

INFORMACIÓN OBRA

FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN: 21 DE JULIO DEL 202

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

VALOR CONTRACTUAL INICIAL: $ 401.426.719

VALOR ADICIONADO: $ 0

VALOR CONTRACTUAL FINAL: $ 408.406.763,00

VALOR EJECUTADO: $ 408.406.763,00

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MÉXICO DE LA COMUNA 3 Y TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL – ALTO MENGA DE LA COMUNA 2 DE SANTIAGO DE CALI. FICHAS EBI NO. 26004108 Y 26003922".

En la Ciudad de Santiago de Cali, **a los (21) días del mes de Diciembre del 2022,** se reunieron: en su condición de contratista: **FERNANDO RIVERA URRUTIA**, representante legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIÒN S.A.S, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ**, representante Legal de CONSORCIO COLEGIOS DA, para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la obra ejecutada en la INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MÉXICO DE LA COMUNA 3 Y TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL – ALTO MENGA DE LA COMUNA 2.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MEXICO

A) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de adecuaciones generales, para lo cual se acometieron las siguientes actividades:

- Demolición de cubierta y cielo falso.
- Instalación de teja UPVC, Frescasa y Cielo Falso
- Instalación de pintura para muros
- Cambio de redes eléctricas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL- ALTO MENGA

B) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de adecuaciones generales, para lo cual se acometieron las siguientes actividades:

- Demolición de contrapiso y cerámica.
- Instalación de cerámica.
- Instalación de teja UPVC.
- Instalación de pintura y barniz.
- Cambio de redes eléctricas.

C) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 21 de diciembre del 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MÉXICO DE LA COMUNA 3 Y TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL – ALTO MENGA DE LA COMUNA 2 del Distrito de Santiago de Cali.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

D) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre del 2022.

FERNANDO RIVERA URRUTIA
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION SAS
Contratista

LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ
Representante Legal
CONSORCIO EDUCACIÓN DA
Interventor