INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 900.01.01-145 DE 2023

FECHA: 23 de junio de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: JARINSON LEONARDO CALLE JIMÉNEZ

CÉDULA: 98.603.756 de Amagá, Antioquia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE APOYAN EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

VALOR INICIAL: **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($32.480.000,oo)**

DURACIÓN: NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER EL 24 DE DICIEMBER DE 2023

FECHA DE INICIO: 27 DE MARZO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0192 de febrero 02/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0467 de marzo 27/2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-145 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo las facturas correspondientes.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

El contratista prestó el servicio de reparación y mantenimiento de las motocicletas XIF – 28D, ZVV - 06D, RRX – 78B, ITES – 27B, SMM- 90A, MFR – 07D, IWH – 58B de propiedad del Municipio por valor de **$21.075.988,oo** según facturas 1138, 1142, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153 Y 1154 y motocicletas 381478, 381480,380936, 380938 y 382442 de la estación de policía y Sijín, por valor de

$21.075.988,oo, con las especificaciones detalladas en las facturas 1140, 1141, 1143, 1144 y 1147, que se anexan al presente informe.

MFR – 07D MINERÍA





ITS 27 B SISBEN





























SMM – 90 A CATASTRO














XIF – 28D PLANEACIÓN









ZVV – 06D INSPECCIÓN



























IWH – 58B HACIENDA





RRX – 78B PLANEACIÓN









380936 SIJÍN












382442




381478







381480









380938



DESECHO DE REPUESTOS



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$32.480.000,oo
Pagos Realizados	
Pago autorizado con el presente informe	$25.922.660,oo
Porcentaje de ejecución financiera	79,81%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$25.922.660,oo**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor