CONTRATO	N°531	De	30 de mayo 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($1.281.652.395,30)		
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de Seis (06) meses o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la aprobación de la póliza de garantía, previo perfeccionamiento y legalización del contrato y firma del acta de inicio.		
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023** **R.L.** ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES NIT: 9017173216 C.C. 11.229.478 DE ESPINAL - TOLIMA		
SUPERVISOR	**INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Dirección Administrativa de Infraestructura		
ACTA DE INICIO	05/06/2023		
ACTA PRESENTE	27/06/2023		

CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los treinta (27) días del mes de Junio de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, LA ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO, Directora Administrativa de Infraestructura en calidad de Supervisora Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.105.675.293 de El Espinal, y UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023 con NIT. 9017173216 representado legalmente por ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES identificado con Cédula de Ciudadanía N°.11.229.478 DE GIRARDOT, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 del contrato en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que tiene como objeto **SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA** se está ejecutando correctamente como lo indica el contrato en mención.

2. Que se está realizando el control y seguimiento de los bultos de cemento descargados en las vías que se están interviniendo como lo indica el contrato, los cuales fueron recibidos y supervisados conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista los respectivos reportes diarios de los bultos descargados para su revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de recibo del SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO I para la ejecución del proyecto denominado "construcción mantenimiento y planificación de la malla vial del municipio de el espinal.

4. El contratista suscribió pólizas de garantías para los amparos del contrato relacionadas a continuación y se encuentran vigentes.

5. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A. N°25-44-101181821, con fecha de expedición del 31 de mayo de 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2023-30-05	2024–30-03
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821	CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI ampara 10 meses 0 Días	SI ampara 10 meses 0 Días
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILES ,LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2023-30-05	2026–30-11

6. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.281.652.395,30	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 211.814.331,24
SALDO POR PAGAR		$ 1.069.867.857,30
SUMAS IGUALES	$1.281.652.395,30	$1.281.652.395,30

7. DESCRIPCIÓN DE ITEMS CONTRACTUALES

RELACION DE ITEMS CONTRACTUALES						
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	V.UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1	**CEMENTO GRIS 50KG**	**4.760**	**$ 44.492,55**	**$ 211.784,538**	**24.046BULTOS**	**$1.069.867.857,30**
				VALOR TOTAL CONTRATO		**$1.281.652.395,30**
				VALOR POR EJECUTAR		**$1.069.867.857,30**
					FACTURA No 1.	**$211.784,538**

8. Suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 de los bultos de cemento descargados los cuales fueron supervisadas conforme a la aceptación de oferta.

9. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación.

ACUERDAN:

10. Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo Parcial No. 1 del contrato N°531 del 30 de mayo 2023
11. Mediante la suscripción del Acta recibo parcial No. 1 del SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO I para la ejecución del proyecto denominado "construcción mantenimiento y planificación de la malla vial del municipio de el espinal, mencionada en la aceptación de la oferta, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida la cual fue supervisada.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los Veinte y siente (27) días del mes junio del 2023

R.L ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
N°.11.229.478 DE GIRARDOT

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Directora Administrativa de Infraestructura

Proyectó: Ing Karla Vanessa Rojas – D.A.I
Revisó y Aprobo: Ingrid Nataly Rodriguez Restrepo – D.A.I