REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
0 9 FEB 2023
Hora: 3:00 pm
Quien Recibió:

ACTA No. 02 DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	754 DE 2022
OBJETO	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO Y AISLAMIENTO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS, SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	LANKA S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FECHA ACTA INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	25 DE ENERO DEL 2023
PLAZO	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$116.343.756
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$34.903.126
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$81.440.630
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$116.343.756
VALOR POR EJECUTAR	$0

En el municipio de Puerto Boyacá, a los Veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil Veintitrés (2023), se reunieron, el **Arq. BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE,** Secretaria de Planeación Municipal en calidad de supervisor, y el señor **HELEODORO ANDRADE ZAPATA REP/LEGAL LANKA S.A.S,** contratista del Contrato de obra, con el fin de recibir finalmente el objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar un pago final del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$116.343.756
2	VALOR DEL ANTICIPO 30%	$34.903.126
3	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$116.343.756
4	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$81.440.630
5	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los Veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil Veintitrés (2023).

Arq. BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

HELIODORO ANDRADE ZAPATA
REP/LEGAL LANKA S.A.S
Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE