REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA – PUERTO BOYACA – MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES	CODIGO
		VERSIÓN:
	SECRETARIA GENERAL / PROCESO: GESTION CONTRATACION	Página

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
09 FEB 2023
Hora: 3:00
Quien Recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISION

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°	754 DE 2022
OBJETO	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO Y AISLAMIENTO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS, SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA	LANKA S.A.S
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACION
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DEL PRESENTE ACTA	06 DE FEBRERO DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO	$116.343.756

ADICIONAL

ADICONAL No.	
FECHA ADICIONAL	
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	
PLAZO ADICIONAL	

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	
FECHA SUSPENSION	
FECHA REINICIO	
PLAZO	

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$116.343.756
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL	$116.343.756
VALOR ANTICIPO 30%	$34.903.126

6

VALOR EJECUTADO	$116.343.756
VALOR PRESENTE ACTA	$81.440.630
SALDO POR EJECUTAR	$0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
acta de inici 754 de 2022.pdf	acta de inici 754 de 2022.pdf	Contprador	Descargar Debile

Borrar Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
ACTA 001	ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTA 002	ACTA DE RECIBO FINAL	25 DE ENERO DEL 2023
ACTA 003	ACTA DE LIQUIDACION	06 DE FEBRERO DEL 2023

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Limpieza del terreno
- Aislamiento
- Plateo y repique
- Aplicación de abono
- Siembra
- Ahoyado e hincado

Se realizo la siembra de mil seiscientas sesenta y seis (1.666) plántulas por cada punto de intervención para un total de tres mil trecientas treinta y tres (3.333) plántulas sembradas en los dos puntos.

De esta misma manera en cada punto se realizo el respectivo aislamiento en postes de concreto, por cada punto fueron de doscientos cuarenta (240) postes hincados.

ESTABLECIMIENTO Y AISLAMIENTO SECTOR EL MARFIL HECTAREA Y MEDIA (CAÑO BLANCO).

7

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ahoyado e hincado (aislamiento y establecimiento)











8





Siembra














Plateo y repique




10






ESTABLECIMIENTO Y AISLAMIENTO SECTOR DE PUERTO NIÑO HECTAREA Y MEDIA (QUEBRADA LA VELASQUEZ).

REGISTRO FOTOGRAFICO

Limpieza del terreno





Ahoyado e hincado (aislamiento y establecimiento)

12









13



Siembra




14



Plateo y repique

15







16



ARQ. BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: ARQ. BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE
Proyectó y Aprobó: ARQ. BERLY ALEXANDRA VELASQUÉZ ANDRADE