CLAUSULADO ADICIONAL AL TERCER MODIFICATORIO DE PRÓRROGA AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 088-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y LA FIRMA INTACMA S.A.S NIT. 901.131.523-0

Entre los suscritos a saber: Señor Coronel **JAIME CORREA JARAMILLO**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar, Cundinamarca, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **94.501.507, 507,** expedida en Cali, Valle del Cauca, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1 (E), cargo para el cual fue nombrado mediante el Artículo **581** de la Orden del día No. **090**, del 12 de mayo de 2023, para el Comando Aéreo de Combate No. 1, con traspaso de funciones administrativas y de mando,, debidamente facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.M.L.V., mediante la Resolución Ministerial No. **4223** del 23 de junio de 2022, y por las demás que las modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representación a la **NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**, con NIT. **800.141.624-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** o Entidad Estatal contratante por una parte; en adelante **EL MINISTERIO**, y por la otra, la señora **ÉRIKA LILIANA FRANCO VARGAS**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.098.675.523**, expedida en **Bucaramanga, Santander**, domiciliada en la calle 21 # 43 B - 51 barrio Buque, de la ciudad de Villavicencio, Meta, teléfono 60 (8) 6742553 celular 312-3008759; correo electrónico gerencia@intacma.com, en su calidad de Representante Legal de la firma **INTACMA S.A.S NIT. 901.131.523-0**, con Matrícula Mercantil **323704**, del 14 de noviembre de 2017, inscrito en el Registro de los proponentes bajo el No. 000000007002, el 08 de mayo de 2021, cargo para el cual fue designada mediante Acta número **001,** de asamblea extraordinaria de accionistas, del 26 de mayo de 2022, registrada bajo el número **91885** del libro IX del Registro Mercantil el 31 de mayo de 2022, tal como consta en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Villavicencio, en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el TERCER MODIFICATORIO DE PRÓRROGA al contrato electrónico de consultoría No. **088-00-D-CACOM-1-GRUEA-2022**, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Apropiación presupuestal, plazo de ejecución y forma de pago

Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – **Plazo de ejecución y Forma de pago**, como a continuación se indica:

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
A02	02	02	008	003	09		10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS – PERMISOS VERTIMIENTOS	**$ 79.492.000,00**	**15822 16 de septiembre de 2022**
TOTAL									**$ 79.492.000,00**	

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: el **CONTRATISTA** se obliga con LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 a entregar el objeto contractual a más tardar el día ***01 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023***, O HASTA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS POR PARTE DE CORPOBOYACÁ, lo último que ocurra, no obstante, **EL CONTRATISTA** hará entregas parciales en las siguientes fechas:

ENTREGAS	VALOR
30 de noviembre /2022	$34.153.000,00
15 de diciembre/2022	$ 37.389.800,00
01 de noviembre de 2023 y/o hasta obtener el permiso de CORPOBOYACA lo último que ocurra	Por el 10% restante del valor del contrato, se pagará una vez se obtenga el permiso de CORPOBOYACA ($7.949.200,00), es decir, que el pago final está supeditado a la obtención de los permisos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se modifica el plazo de ejecución en plataforma SECOP II.

1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución, pagará al **CONTRATISTA** el valor total del contrato así:

No. Corte	Fecha de corte	Valor	Pac
PRIMERA ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	**$ 34.153.000,00**	DICIEMBRE 2022
SEGUNDA ENTREGA	15 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ 37.389.800,00**	DICIEMBRE 2022
TERCERA ENTREGA	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$ 7.949.200,00**	DICIEMBRE DE 2023

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cláusula 2 – Garantías

Se modifica las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** se obliga para con el **MINISTERIO** a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza Garantía Única de Cumplimiento No. **30-44-101049793,** Anexo 1, del 28 de diciembre de 2022 expedida por Seguros del Estado S.A., actualizando las vigencias y el valor de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico, así:

Amparo	Suficiencia	Vigencia de los amparos		Valor Asegurado
		Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	15 de noviembre de 2022	29 de febrero de 2024	$ 15.898.400,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	**10%**	15 de noviembre de 2022	01 de noviembre de 2026	$ 7.949.200,00

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del **CONTRATISTA** de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del **MINISTERIO**.

Cláusula 4 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas de la Aceptación de Oferta electrónica de Consultoría No. **088-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022** y su anexo, que no sean contrarias al presente contrato modificatorio.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP I