INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. 0360-22

CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN

CONTRATISTA: PREFERCOL J Y J SAS

NIT 900.186.756-2

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA TELEMEDELLÍN

VALOR: OCHENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 80.000.000)

PLAZO: DESDE EL VEINTITRES (23) DE MAYO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **96,38%**

Los solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
ADTV 2681	Pedido de elementos de papeleria aseo y cafetería	2022/06/21	2022/06/28	$ 15.668.209
ADTV 2721	pedido aseo cafeteria y papeleria	2022/07/21	2022/07/21	$ 28.882.265
ADTV 2759	Pedido aseo cafeteria y papeleria	2022/08/23	2022/09/13	$ 31.374.448
ADTV 2808	pedido aseo cafeteria y papeleria	2022/09/22	2022/09/22	$ 30.332.134
ADTV 2845	pedido aseo cafeteria y papeleria	2022/10/21	2022/10/28	$ 8.424.883
ADTV 2869	pedido aseo cafeteria	2022/11/21	2022/11/30	$ 970.093

Analisis técnico: El contratista ha cumplido con las exigencias técnicas del contrato para el suministro de insumos de aseo – cafetería y papelería. El avance del contrato está cumpliendo con lo establecido,

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Periodo de cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
NOVIEMBRE		0	0	0	$ 0

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2022-11-03 00:00:00	BRIAM MARCEL SANCHEZ CABALLERO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Mod.	Adición	Valor $	Plazo Final	Fecha Solicitud
1	Adición	$ 40.000.000		2022/08/25

Analisis administrativo: El listado de los insumos solicitamos, entregados y facturados se encuentran en el radicado FT20223323 el cual se puede consultar en la plataforma de gestión documental de

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución financiera del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 80.000.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 40.000.000
Saldo pendiente del contrato	$ 4.347.968
Valor Ejecutado	$ 115.652.032

Analisis financiero: Ha entregado a la fecha la factura f 44 correspondiente al pedido de octubre de aseo y cafetería , la cual se encuentra pendiente de pago acorde a las políticas establecidas en el contrato

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2022/05/25	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	3347860-9	Cumplimiento	2022/05/22	2023/04/30	$ 8.000.000
			Calidad del bien o servicio	2022/05/22	2023/04/30	$ 8.000.000

Ampliaciones de la póliza

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2022/09/08	SURAMERICANA	3347860-9	Cumplimiento	2022/05/24	2023/04/30	$ 12.000.000
			Calidad del bien o servicio	2022/05/24	2023/04/30	$ 12.000.000

Analisis jurídica: NO se tienen procesos jurídicos.

5. ANÁLISIS DE SEGUMIENTO

El suministro se entrega acorde a lo solicitado sin ningun contratiempo

El presente informe se suscribe el día 07 de diciembre de 2022



TAMAYO HENAO MARISELA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA