FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-05-2022-3691

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No:	**CD-05-2022-3691 DE 2022**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	- MARIA CRISTINA ROBAYO – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN - ORLANDO CONTRERAS – SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000)
VALOR ACUMULADO:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO:	15 DE JULO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
PRORROGA N.1:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTULIZADA:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ORLANDO CONTRERAS** profesional universitario de la Secretaria Distrital de Obras Públicas**,** y **MARIA CRISTINA ROBAYO** profesional especializado de la Secretaria Distrital de Educación, quienes actúan en nombre y representación de la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA (contratante) y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 4, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-05-2022-3691.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuación, se relacionan los documentos de soporte, para el trámite de facturación.

Contrato de Obra EDU-345-2022: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

- Acta de cobro No. 2
  - Pre-acta No. 2 – desde el 21 de febrero de 2023 al 24 de abril de 2023
  - Memorias de cantidades – desde el 21 de febrero de 2023 al 24 de abril de 2023
  - Informe mensual No. 4 – marzo de 2023
  - Informe mensual No. 5 – abril de 2023
- Acta recibo parcial a satisfacción No. 2.
- Formato de informe de gestión No. 2.
- Factura CED 3

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de junio de 2023.

- Por parte del Distrito:

ORLANDO CONTRERAS
Supervisor técnico
Secretaria Distrital de Obras Públicas

MARIA CRISTINA ROBAYO
Supervisor
Secretaria Distrital de Educación

- Por parte de EDUBAR:

ANGELLY ~~MELISSA~~ CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERVISOR
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla
y la Región Caribe – EDUBAR S.A.