No. CONTRATO		**100**	FECHA		**08 DE MARZO DE 2023**
CONTRATANTE		**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P -PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**			
No. SECOP II:		**CO1.PCCNTR. 4742048**			
CONTRATISTA		**INGETECO S.A.S.**			
		Nit No. 900.301.744-8			
		R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ			
		C.C. No. **1.102.350.707**			
OBJETO		**REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO PARA UN TRAMO DEL SECTOR DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL BARRIO CENTRO – MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER**			
VALOR CONTRATO		**CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($44.768.765) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)**			
VALOR ADICIONAL		**N/A**			
VALOR EJECUTADO		**$44.768.765,00**			
INTERVENTOR		N/A			
SUPERVISOR		**ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA**			
CARGO SUPERVISOR		DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES			
PLAZO		UN (01) MES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL		N/A			
POLIZA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	No. 3583294-0	**VIGENCIA**	13-03-2023	13-10-2023
	ESTABILIDAD DE OBRA	No. 3583294-0		28-03-2023	28-03-2028
	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	No. 3583294-0		13-03-2023	13-04-2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	No. 3583294-0		13-03-2023	13-10-2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No. 0899898-5		13-03-2023	13-08-2023
NOMBRE DE LA ASEGURADORA			Suramericana		
FECHA ACTA DE INICIO			13 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO			12 DE ABRIL DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N° N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N° N/A	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A			
NUEVA FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN ADICIONAL			N/A			
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL			28 DE MARZO DE 2023			

COPIA CONTROLADA

ACTA DE LIQUIDACION

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron el Doctor **GABRIEL ABRIL ROJAS**, quien actúa en representación legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.354.663** expedida en Piedecuesta - Santander, en calidad de Supervisor de la empresa y **INGETECO S.A.S,** identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.102.350.707**, en calidad de Contratista del contrato de Obra No. 100-2023 –Santander, cuyo objeto es: **REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO PARA UN TRAMO DEL SECTOR DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL BARRIO CENTRO – MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER**

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en el Manual de contratación (Acuerdo 012 de 2015 y sus modificatorios). Para ello mediante la suscripción de un acta se incorpora de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que el valor total del Contrato fue de **$44.768.765** suma respaldada por el Registro Presupuestal. 23L00279, 23A00288 de marzo 08 de 2023.

3. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato No. 100 de fecha 08 de marzo de 2022, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

4. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

5. Hacen parte integral de la presente acta los documentos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS ADICIONALES	CANTIDAD
Factura	Factura electrónica	1
	Informe de actividades para pago de contratistas	1
	Informe de supervisor	1
	Constancia de la exigencia que el contratista realizó frente al pago de las obligaciones de seguridades sociales y parafiscales.	2
	Acta(s) de Recibo definitivo del contrato	1

6. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	UN (01) MES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Plazo Adicional	N/A
Plazo Total	UN (01) MES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Valor Inicial del contrato	$44.768.765,00
Valor Adicional del contrato No. 01	N/A
Valor Total del Contrato	**$44.768.765,00**

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$44.768.765,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	NA	
ANTICIPO INICIAL		N/A
ANTICIPO ADICIONAL		N/A
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		$44.768.765,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$-
SUMAS IGUALES	**$44.768.765,00**	**$44.768.765,00**

7. Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

8. Se verifica para la suscripción de la presente acta, que se realizó actualización de las pólizas conforme al Acta de inicio del contrato N. 100 -2023, las cuales reposan en el expediente.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Liquidación del Contrato No. 100 de fecha 08 de marzo de 2023 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2023.

FIRMAS	
CONTRATISTA Nombre: **INGTECO S.A.S.** R/L Janeth Xiomara Noriega Bohórquez C.C. No. 900.301.744-8	GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Nombre: **GABRIEL ABRIL ROJAS** Cédula: 5.707.060
SUPERVISOR Nombre: **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** Cargo: Director Técnico y de Operaciones	

Elaboró: Nora Garcia Guarin – Auxiliar Administrativa Direccion técnica y de Operaciones
Reviso y Vio: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe Asesora oficina jurídica y de contratación

COPIA CONTROLADA