**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° AO-024 DE 2022**
**NÚMERO DE CONTRATO EN SECOP: CO1.PCCNTR.3805420**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : AO-024-2022 / 13 de julio de 2022 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : Mínima Cuantía |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** | : IP 036 de 2022 |
| **OBJETO** | : Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato C-005 de 2022; cuyo objeto es la elaboración de estudios técnicos que conlleven a precisar el estado actual y diagnóstico de la obra de reforzamiento estructural, realizada al edificio del Palacio de Justicia de Ocaña, ubicado en la carrera 12 No. 12-41/49, y la presentación de las recomendaciones y acciones que permitan continuar con las obras necesarias para la terminación y puesta en funcionamiento del edificio al servicio pleno de las necesidades de funcionarios y usuarios de la rama judicial, de acuerdo con las especificaciones que hacen parte del presente; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015. |
| **LOCALIZACIÓN** | : Palacio de Justicia de Ocaña |
| **VALOR INICIAL** | : VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.348.000,00) |
| **ADICIÓN** | : N/A |
| **VALOR TOTAL** | : VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.348.000,00) |
| **PLAZO INICIAL** | : Tres (3) meses. |
| **PRORROGA 1** | : 22/10/2022 al 21/12/2022 (61 días) |
| **PLAZO TOTAL** | : 5 meses y 1 día |

**FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA** : 18 de julio de 2022

**FECHA DE INICIO** : 21 de julio de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** : 21 de diciembre de 2022

**CONTRATISTA** : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

**FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA** : 21 de diciembre de 2022

Los suscritos, **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No. 87.940.754, en calidad de CONTRATISTA – CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, **MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN,** identificado con la CC. 1.090.499.291 de Cúcuta, como Supervisor Delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, **SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ**, identificado con la CC. 13.450.905 de Cúcuta, como Director Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, suscriben la presente acta así:

## 1. ASPECTOS TÉCNICOS

### a. Cumplimiento del objeto

Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato C-005 de 2022; cuyo objeto es la elaboración de estudios técnicos que conlleven a precisar el estado actual y diagnóstico de la obra de reforzamiento estructural, realizada al edificio del Palacio de Justicia de Ocaña, ubicado en la carrera 12 No. 12-41/49, y la presentación de las recomendaciones y acciones que permitan continuar con las obras necesarias para la terminación y puesta en funcionamiento del edificio al servicio pleno de las necesidades de funcionarios y usuarios de la rama judicial, de acuerdo con las especificaciones que hacen parte del presente; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS

### a. Reportes

| Unidad Ejecutora | CDP N° | Valor del Certificado | Compromiso Presupuestal N° | Valor del Compromiso |
|---|---|---|---|---|
| 27-01-02-017 | 6222 | $ 29.675.030,00 | 14722 | $ 20.348.000,00 |

### b. Balance del contrato

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 20.348.000,00 |
| VALOR ADICION 1 | $ 0,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 20.348.000,00 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | **100%** |
| VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | $ 0,00 |
| SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR | $ 0,00 |

No queda ningún saldo a favor de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.

**c. Detalles de pago**

| Fecha | Detalle | Orden de Pago # | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | B-8 | 449773322 | $ 12.208.800,00 |
| 31/01/2023 | B-9 | 18001523 | $ 8.139.200,00 |
| Valor adeudado por La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional Administración Judicial de Cúcuta | | | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | $ 20.348.000,00 |

Las partes manifiestan que una vez cancelado por parte de La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional Administración Judicial de Cúcuta, la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.348.000,00), se declaran a Paz y Salvo por la aceptación de oferta AO-024 de 2022.

**3. ASPECTOS LEGALES**

**a. Garantías**

El Arquitecto, LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES constituyo la póliza de cumplimiento No. 14-46-101075562 emitida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. que cubre el contrato No. AO-024-2022. El estado actual de las garantías es el siguiente:

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA No. | 14-46-101075562 | | |
| COBERTURAS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | INICIAL | FINAL | |
| Calidad del servicio | 13/07/2022 | 27/12/2025 | $ 2.034.800,00 |
| Cumplimientos del contrato | 13/07/2022 | 27/06/2023 | $ 2.034.800,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 13/07/2022 | 27/12/2025 | $ 2.034.800,00 |

**b. Certificado de Paz Y Salvo**

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervisión.

**c. Información de adiciones, prorrogas y Otros Si**

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL** | Hasta el 21 de octubre de 2022 |
| **MODIFICACIÓN 1** | Prorroga de sesenta y un días (61). Del 22 de octubre de 2022 hasta el 21 de diciembre de 2022. |

**d. Multas y sanciones**

Se certifica que el contratista no fue sancionado y no se comprometió multas.

El señor **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No. 87.940.754, en calidad de CONTRATISTA – CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, cumplió a satisfacción el objeto del contrato N° AO-024-2022, tal como puede evidenciarse en el informe de la supervisión, el cual hace parte del expediente contractual.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Se deja constancia que en el desarrollo de la consultoría C-005-2022, el contratista de interventoría AO-024-2022 realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero llevados a cabo por el contratista de estudios y diseños.

El Contratista se obliga a responder frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CÚCUTA, queda exenta de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de junio de 2023.

**LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**
Representante Legal
Consultor de Interventoría

**SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ**
Director
Dirección Seccional de Administración
Judicial Cúcuta

**MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN**
Supervisor del Proyecto
Dirección Seccional de Administración
Judicial Cúcuta