ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA N° C-005 DE 2022
NÚMERO DE CONTRATO EN SECOP: CO1.PCCNTR.3741964

CONTRATO No.	: C-005-2022 / 17 de junio de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos Abiertos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: CM 001 de 2022
OBJETO	: Contratar en nombre de La Nación -- Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la elaboración de estudios técnicos que conlleven a precisar el estado actual y diagnóstico de la obra de reforzamiento estructural, realizada al edificio del Palacio de Justicia de Ocaña, ubicado en la carrera 12 No. 12-41/49, y la presentación de las recomendaciones y acciones que permitan continuar con las obras necesarias para la terminación y puesta en funcionamiento del edificio al servicio pleno de las necesidades de funcionarios y usuarios de la rama judicial, de acuerdo con las especificaciones que hacen parte del presente; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.
LOCALIZACIÓN	: Palacio de Justicia de Ocaña
VALOR INICIAL	: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 141.500.000,00)
ADICIONAL EN VALOR N°1	: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 12.990.443,00)
VALOR TOTAL	: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 154.490.443.00)
PLAZO INICIAL	: Tres (3) meses.
ADICIÓN EN PLAZO N°1	: Sesenta y un días (61), contados a partir del 22 de octubre de 2022, hasta el 21 de diciembre de 2022.
ADICIONAL EN PLAZO	: N/A
PLAZO TOTAL	: 5 meses y 1 día
FECHA DE INICIACIÓN	: 21 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 21 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : 21 de diciembre de 2022

CONSULTOR : GEDIC INGENIERIA S.A.S

CONSULTOR INTERVENTORÍA : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN

El Representante Legal de GEDIC INGENIERIA S.A.S, FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA en calidad de CONTRATISTA, el arquitecto LUIS FERNANDO CAICEDO en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, la ingeniera MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON en calidad de SUPERVISORA, el Doctor SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ, identificado con la CC. 13.450.905 de Cúcuta, como Director Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

A continuación, se describe detalladamente los documentos que hacen parte de esta entrega, y que serán insumos para la construcción del Palacio de Justicia de Ocaña:

a) Entrega de Productos

1.1. INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL COMPONENTE TÉCNICO ARQUITECTURA	2
INFORME	INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL COMPONENTE TÉCNICO ELÉCTRICO	2
INFORME	INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL COMPONENTE TÉCNICO ESTRUCTURAL	2

1.2. COMPONENTE GEOTECNICO

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	INFORME DE SUELOS	2

1.3. COMPONENTE PATOLOGIA

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	INFORME TÉCNICO COMPONENTE TÉCNICO PATOLOGÍA	2

1.4. COMPONENTE DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	2

PLANOS ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
EE-000	MODELO 3D - INDICE DE PLANOS - CORTE - ESPECIFICACIONES TECNICAS	Indicada	2
EE-100	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y PANTALLAS - DESPIECES DE PANTALLAS	1:75	2
EE-101	SECCIONES DE PANTALLAS - DESPIECES DE COLUMNAS	1:75	2
EE-102	DESPIECES DE COLUMNAS	1:75	2
EE-103	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ZAPATAS - DESPIECES ZAPATAS	1:75	2
EE-104	CIMENTACIÓN - DESPIECES VIGAS DE CIMENTACIÓN	1:75	2
EE-105	DESPIECES VIGAS DE CIMENTACIÓN	1:75	2
EE-200	PLANTA PISO 2 - DESPIECES VIGAS PISO 2 - DETALLE TIPICO PLACAS AEREAS	Indicada	2
EE-201	PLANTA PISO 3 - DESPIECES VIGAS PISO 3 - DETALLE TIPICO PLACAS AEREAS	Indicada	2
EE-202	PLANTA PISO 4 - DESPIECES VIGAS PISO 4 - DETALLE TIPICO PLACAS AEREAS	Indicada	2
EE-203	PLANTA DE CUBIERTA - CORTE 2-2'	1:75	2
EE-204	DESPIECES VIGAS REFORZADAS	1:75	2
EE-205	DESPIECES VIGAS REFORZADAS	1:75	2

1.5. COMPONENTE ESTRUCTURAL

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURA REFORZADA	2
INFORME	MEMORIAS DE CALCULO EDIFICIO AMPLIACIÓN	2

PLANOS ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
ER-000	MODELO 3D - INDICE DE PLANOS - CORTE - ESPECIFICACIONES TECNICAS	Indicada	2
ER-001	NOTAS CONSTRUCTIVAS	Indicada	2
ER-002	DETALLES GENERALES	Indicada	2
ER-003	DETALLES GENERALES	Indicada	2
ER-004	DETALLES GENERALES	Indicada	2
ER-100	PLANTA DE LOCALIZACIÓN Y TIFICACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS	Indicada	2
ER-101	DESPIECE DE PANTALLAS ESTRUCTURA AMPLIADA	Indicada	2
ER-102	DETALLES DE MUROS	Indicada	2
ER-103	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y PANTALLAS	Indicada	2
ER-200	PLANTA DE LOCALIZACION Y TIFICACION DE ZAPATAS	Indicada	2
ER-201	DETALLES DE CIMENTACION	Indicada	2
ER-202	CORTES DE TANQUE Y DETALLES	Indicada	2
ER-203	PLANTA PISO 1 N.E. ±0.00	Indicada	2
ER-300	PLANTA PISO 2 N.E. +3.14	Indicada	2
ER-301	DETALLES PISO 2 N.E. +3.14	Indicada	2
ER-400	PLANTA PISO 3 N.E. +5.92	Indicada	2
ER-401	DETALLES PISO 3 N.E. +5.92	Indicada	2
ER-500	PLANTA PISO 4 N.E. +8.62	Indicada	2
ER-501	DETALLES PISO 4 N.E. +8.62	Indicada	2
ER-600	PLANTA DE CUBIERTA	Indicada	2
ER-601	DETALLES DE CUBIERTA	Indicada	2
ER-602	DESPIECE DE CUBIERTA ESTRUCTURA REFORZADA	Indicada	2

ER-700	ESCALERAS REFORZAMIENTO	Indicada	2
ER-701	ESCALERAS AMPLIACION	Indicada	2
ER-702	CORTES ESTRUCTURALES	Indicada	2
ER-800	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Indicada	2
ER-801	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Indicada	2
ER-802	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Indicada	2
ER-803	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Indicada	2

1.6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PLANOS GENERALES ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
AD-100	PLANTA DE LOCALIZACION	Indicada	2
AD-101	PLANTA DE PRIMER PISO	1:50	2
AD-102	PLANTA DE SEGUNDO PISO	1:50	2
AD-103	PLANTA DE TERCER PISO	1:50	2
AD-104	PLANTA DE CUARTO PISO	1:50	2
AD-105	PLANTA DE CUBIERTA	1:50	2
AD-201	FACHADA SUR	1:50	2
AD-202	FACHADA NORTE	1:50	2
AD-301	CORTE TRANSVERSAL 1-1	1:50	2
AD-302	CORTE LONGITUDINAL 2-2	1:50	2
AD-303	CORTE TRANSVERSAL 3-3	1:50	2
AD-304	CORTE LONGITUDINAL 4-4	1:50	2
AD-305	CORTE TRANSVERSAL 5-5	1:50	2

PLANOS DETALLES ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
AD-000	LISTADO DE PLANOS DE DETALLES	Sin escala	2
AD-001	CORTE FACHADA CF-01	1:25	2
AD-002	DETALLES DCF-1A Y CDF-1B	1:25	2
AD-003	CORTE FACHADA CF-02	1:25	2
AD-004	DETALLES DCF-2A Y DCF-2B	1:25	2
AD-005	CORTE FACHADA CF-03	1:25	2
AD-006	CORTE FACHADA CF-04	1:25	2
AD-201	ESCALERA ES-01 - PLANTA	1:25	2
AD-202	ESCALERA ES-01 - CORTE C1	1:25	2
AD-203	DETALLES TIPICOS BARANDAS Y ESCALERAS	1:50	2
AD-204	ESCALERA ES-02 - PLANTA	1:25	2
AD-205	ESCALERA ES-02 - CORTE C3	1:25	2
AD-206	ESCALERA ES-02 - CORTE C4	1:25	2
AD-301	PISOS Y ACABADOS GENERALES – PLANTA PISO 1	1:75	2
AD-302	PISOS Y ACABADOS GENERALES – PLANTA PISO 2	1:75	2
AD-303	PISOS Y ACABADOS GENERALES – PLANTA PISO 3	1:75	2
AD-304	PISOS Y ACABADOS GENERALES – PLANTA PISO 4	1:75	2
AD-310	CIELO RASOS – PLANTA PISO 1	1:50	2
AD-311	CIELO RASOS – PLANTA PISO 2	1:50	2
AD-312	CIELO RASOS – PLANTA PISO 3	1:50	2
AD-313	CIELO RASOS – PLANTA PISO 4	1:50	2
AD-401	BAÑOS PISO 1 - CARCELETAS	1:20	2
AD-402	BATERIA DE BAÑOS TIPICA – PISOS 1 A 4	1:20	2
AD-403	BAÑOS OFICINA SEGURIDAD - PISO 4	1:20	2
AD-500	CUADRO RESUMEN DE PUERTAS	Sin escala	2
AD-501	PUERTAS METALICAS	1:25	2
AD-502	PUERTAS METALICAS	1:25	2
AD-503	PUERTAS EN METAL Y VIDRIO	1:25	2
AD-504	PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO – DETALLES VARIOS	Indicada	2

AD-510	CUADRO RESUMEN DE VENTANAS	Sin escala	2
AD-511	VENTANA VN-01	1:25	2
AD-512	VENTANA VN-02	1:25	2
AD-513	VENTANA VN-03	1:25	2
AD-514	VENTANA VN-04	1:25	2
AD-515	VENTANAS VN-10 A VN-16	1:25	2
AD-516	VENTANAS VN-20 A VN-33 CERRAMIENTO SOBRE PASILLOS	1:25	2
AD-517	VENTANAS VN-40 A VN-52 OFICINAS CERRADAS	1:25	2
AD-520	CUADRO RESUMEN Y DETALLES DE REJILLAS	Indicada	2
AD-901	CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES - PLANTAS Y CORTES	1:50	2

1.7. COMPONENTE HIDROSANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y RED CONTRAINCENDIO

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	MEMORIAS DE CÁLCULO COMPONENTE TÉCNICO HIDROSANITARIO	2
INFORME	MEMORIAS DE CÁLCULO COMPONENTE TÉCNICO RED CONTRA INCENDIOS	2

PLANOS ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
PISO 1 ALL ENTERRADO	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - PISO 1 ENTERRADO Y DETALLES	1,75	2
PISO 1 ALL COLGANTE	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - PISO 1 COLGANTES	1:50	2
PISO 2 ALL	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - PISO 2	1:50	2
PISO 3 ALL	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - PISO 3	1:50	2
PISO 4 ALL	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - PISO 4	1:50	2
CUBIERTA ALL	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES AGUAS LLUVIAS - CUBIERTA	1:50	2
SUM-01	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES SUMINISTRO AGUA POTABLE - PRIMER PISO	1:50	2
SUM-02	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES SUMINISTRO AGUA POTABLE - SEGUNDO PISO	1:50	2
SUM-03	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES SUMINISTRO AGUA POTABLE - TERCER PISO	1:50	2
SUM-04	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES SUMINISTRO AGUA POTABLE - CUARTO PISO	1:50	2
SUM-05	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES ESQUEMA VERTICAL AGUA POTABLE	1:50	2
SUM-06	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES DETALLES TANQUES Y EQUIPOS DE PRESION	1:75	2
RCI-01	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES RED DE INCENDIO - PRIMER PISO	1:50	2
RCI-02	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES RED DE INCENDIO - SEGUNDO PISO	1:50	2
RCI-03	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES RED DE INCENDIO - TERCER PISO	1:50	2
RCI-04	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES RED DE INCENDIO - CUARTO PISO	1:50	2
RCI-05	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES ISOMETRICO RED DE INCENDIO - PRIMER PISO	1:50	2
RCI-06	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES ISOMETRICO RED DE INCENDIO - SEGUNDO PISO	1:50	2

RCI-07	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES ISOMETRICO RED DE INCENDIO - TERCER PISO	1:50	2
RCI-08	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES ISOMETRICO RED DE INCENDIO - CUARTO PISO	1:50	2
RCI-09	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES DETALLES RCI 01	N.A	2
RCI-10	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES DETALLES RCI 02	N.A	2
RCI-11	PROYECTO HIDROSANITARIO PLANOS GENERALES DETALLES RCI 03	N.A	2
AR-01	AGUAS RESIDUALES - PRIMER PISO	1:50	2
AR-02	AGUAS RESIDUALES - SEGUNDO PISO	1:50	2
AR-03	AGUAS RESIDUALES - TERCER PISO	1:50	2
AR-04	AGUAS RESIDUALES - CUARTO PISO	1:50	2
AR-05	AGUAS RESIDUALES - CUBIERTA	1:50	2
AR-06	DETALLES GENERALES	N.A	2

1.8. COMPONENTE ELÉCTRICO

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE TÉNICO ELÉCTRICO	2
INFORME	MEMORIAS DE CÁLCULO COMPONENTE TÉCNICO ELÉCTRICO	2
INFORME	MEMORIAS DE CÁLCULO COMPONENTE TÉCNICO DISEÑO VOZ Y DATOS	2

PLANOS ENTREGADOS:

No. PLANO	CONTENIDO	ESCALA	CANTIDAD
ELE-001	ILUMINACIÓN PLANTA PISO 1 - TOMAS E ILUMINACIÓN CUARTO DE BOMBAS	1:75	2
ELE-002	ILUMINACIÓN PLANTA PISO 2	1:75	2
ELE-003	ILUMINACIÓN PLANTA PISO 3	1:75	2
ELE-004	ILUMINACIÓN PLANTA PISO 4	1:75	2
ELE-005	ILUMINACION DE EMERGENCIA PLANTA PISO 1	1:75	2
ELE-006	ILUMINACION DE EMERGENCIA PLANTA PISO 2	1:75	2
ELE-007	ILUMINACION DE EMERGENCIA PLANTA PISO 3	1:75	2
ELE-008	ILUMINACION DE EMERGENCIA PLANTA PISO 4	1:75	2
ELE-009	TOMAS NORMALES PLANTA PISO 1	1:75	2
ELE-010	TOMAS NORMALES PLANTA PISO 2	1:75	2
ELE-011	TOMAS NORMALES PLANTA PISO 3	1:75	2
ELE-012	TOMAS NORMALES PLANTA PISO 4	1:75	2
ELE-013	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 1	1:75	2
ELE-014	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 2	1:75	2
ELE-015	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 3	1:75	2
ELE-016	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 4	1:75	2
ELE-017	DIAGRAMA UNIFILAR	Sin escala	2
ELE-018	CUADROS DE CARGA	Sin escala	2
ELE-019	CUADROS DE CARGA	Sin escala	2
ELE-020	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 1	1:75	2
ELE-021	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 2	1:75	2
ELE-022	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 3	1:75	2
ELE-023	TOMAS REGULADAS PLANTA PISO 4	1:75	2
ELE-024	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS MALLA PUESTA A TIERRA BAJA TENSION PLANTA PISO 1	1:75	2
ELE-025	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CUBIERTA	1:75	2

ELE-026	FACHADA NORTE - FACHADA SUR - CORTE 1-1' - CORTE 2-2'	1:100	2
ELE-027	DETALLES	Sin escala	2
ELE-028	DETALLES DE MONTAJE	Indicada	2
TEL-01	DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES P1	1:75	2
TEL-02	DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES P2	1:75	2
TEL-03	DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES P3	1:75	2
TEL-04	DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES P4	1:75	2
TEL-05	RACK Y DETALLES DE CABLEADO	1:75	2
INC-01	DETECCION DE INCENDIO P1	1:75	2
INC-02	DETECCION DE INCENDIO P2	1:75	2
INC-03	DETECCION DE INCENDIO P3	1:75	2
INC-04	DETECCION DE INCENDIO P4	1:75	2

1.9. COMPONENTE PRESUPUESTO

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	INFORME DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN COMPONENTE TÉCNICO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	2

1.10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DETALLE DOCUMENTOS:

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
INFORME	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	2

1.11. TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
DOCUMENTO	FORMULARIO ÚNICO PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DILIGENCIADO.	1
DOCUMENTO	RADICADO PARA SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE OCAÑA ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE OCAÑA.	1

1.12. TRAMITE ANTE OPERADOR RED ELECTRICA

TIPO DOCUMENTO	CONTENIDO	CANTIDAD
DOCUMENTO	FORMATO DILIGENCIADO SOLICITUD FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGÍA ANTE CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER CENS.	1
DOCUMENTO	APROBACIÓN FACTIBILIDAD SERVICIO ENERGÍA N° 154611	1

b) Inmuebles y Áreas Intervenidas

En la ejecución del contrato se realizaron los estudios y diseños para las obras necesarias que permitan la terminación y puesta en funcionamiento del Palacio de Justicia de Ocaña, localizado en la Carrera 12 No. 12-41/49, en el municipio de Ocaña – Norte de Santander.

c) Cuadro de áreas diseñadas

PALACIO DE JUSTICIA
OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CUADRO DE ÁREAS GENERALES

DATOS GENERALES DEL PREDIO Y TRATAMIENTO NORMATIVO	
Dirección	Carrera 12 N° 12-41/49
Barrio	El Tamaco / Comuna 1 Jose Eusebio Caro
Tratamiento	Conservación Integral
Uso	Dotacional
Altura	4 Pisos
Antejardín	2,50 metros (existente a mantener)
Aislamiento posterior	3,50 metros

PISO	ÁREA ACTUAL	DEMOLICIÓN	ÁREA NUEVA	TOTAL x PISO
TANQUES	0 m²	0 m²	63,8 m²	63,8 m²
PISO 1	487,1 m²	125,8 m²	65,4 m²	426,6 m²
PISO 2	432,3 m²	116,3 m²	45,7 m²	361,7 m²
PISO 3	348,9 m²	31,2 m²	45,7 m²	363,5 m²
PISO 4	338,6 m²	20,4 m²	38,5 m²	356,7 m²
SUBTOTAL	1606,8 m²	293,7 m²	259,0 m²	1572,2 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA INTERVENCIÓN				1572,2 m²

d) Compromisos de calidad y mantenimiento o asistencia técnica

El consultor estará obligado en todo el recorrido de la obra, a responder por todos los requerimientos y observaciones que presente el contratista de obra, a los estudios y diseños entregados, garantizando la correcta evolución y avance del cronograma establecido en la obra.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a. Reportes

Unidad Ejecutora	CDP N°	Valor del Certificado	Compromiso Presupuestal N°	Valor del Compromiso
27-01-02-017	4722	$ 145.000.000,00	13522	$ 141.500.000,00

b. Balance del contrato

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 141.500.000,00
VALOR ADICION 1	$ 12.990.443,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 154.490.443.00

PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 12.990.443,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0,00

c. Detalles de pago

Fecha	Detalle	Orden de Pago #	Valor Cancelado
21/12/2022	GED-225	448480522	$ 84.900.000,00
31/01/2023	GED-243	18061023	$ 56.600.000,00
Valor adeudado por La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional Administración Judicial de Cúcuta			$ 12.990.443,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 154.490.443.00

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías

GEDIC INGENIERIA S.A.S constituyo la póliza de cumplimiento No. 875-47-994000010632, emitida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que cubre el contrato No. C-005 de 2022. El estado actual de las garantías es el siguiente:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	875-47-994000010632		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento	17/06/2022	21/04/2023	$ 15.499.044,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/06/2022	21/12/2025	$ 15.499.044,30
Calidad del servicio	21/12/2022	21/12/2027	$ 15.499.044,30

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervisión.

c) Información de adiciones, prorrogas y Otros sí

PLAZO INICIAL	Hasta el 21 de octubre de 2022
MODIFICACIÓN 1	Prorroga de sesenta y un días (61). Del 22 de octubre de 2022 hasta el 21 de diciembre de 2022. Adición de DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 12.990.443,00).

d) Multas y sanciones

El Contratista no presenta multas ni sanciones y se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

Los Estudios y diseños entregados a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta por parte del contratista GEDIC INGENIERIA S.A.S. los cuales se encuentran registrados en la

presente acta, así como la calidad de los mismos, son responsabilidad exclusiva del Consultor y la Interventoría, por lo que cualquier observación o requerimiento por parte del futuro contratista de obra, deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 8 días hábiles.

El recibo y liquidación de los estudios y diseños, no exime al consultor e Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista y el Interventor se obligan a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de junio de 2023.

FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA
Representante Legal
GEDIC INGENIERIA S.A.S
Consultor

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Representante Legal
Interventor

SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ
Director
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta

MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisor del Proyecto
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta