Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 2			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria pública	20 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	20 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	20 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del 20 al 26 de junio de 2023	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	26 de junio de 2023	SECOP II	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	*27 de junio de 2023*	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	27 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	27 de junio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	29 de junio de 2023 a las 10:00	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	29 de junio de 2023 a las 4:00	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	29 de junio de 2023 a las 4:00	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	4 de julio de 2023 a las 12:00	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	4 de julio de 2023 a las 12:01	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	4 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	7 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	12 de julio de 2023	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	13 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	14 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	14 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	17 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	17 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	