Medellín, 27/06/2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia – COS en la sesión ordinaria Nro. 054 de 2023 aprobó que los proyectos presentados se realizan conforme a la Ley y Decreto Departamentales.

7. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

7.1 Solicita recomendación para realizar prórroga Nro.07 al Contrato de Obra Nro. 4600009793 celebrado con Consorcio Meyan Pavimentar 9553
Estudios y Documentos Previos Nro**. 9553**

Objeto:	Ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en las vías **Santiago-Berrio-Mulas-Cruces-Puerto Nare, sector Mulas-Cruces-Puerto Nare y Cruces** - entrada a la sierra - la sierra, subregión Magdalena medio del departamento de Antioquia
Presupuesto:	$50.121.583.324 AU (24.68%) Provisión para reajustes: $1.267.057.822 correspondiente al 2.30%. Adición Nro.1, Valor: $10.638.000.000, el cual corresponde al 17,58% Adición Nro.2, Valor: $ 1.951.482.134, el cual corresponde al 3,22%
Plazo actual :	46.3 meses inicio: 20/08/2019 hasta 28/06/2023 **Suspensiones:** 3 Suspensión Nro.01: del 2020-03-25 al 2020-04-12 Suspensión Nro.02: del 2020-04-13 al 2020-04-26 Suspensión Nro.03: del 2020-04-27 al 2020-05-10 Reanudación Nro.01: 2020-05-07 Prórroga Nro.01: 02 meses y 29 días desde: 2021-10-03 al: 2021-12-31 Prórroga Nro.02: 02 meses desde: 2022-01-01 hasta: 2022-02-28 Prórroga Nro.03: 07 meses desde: 2022-03-01 hasta: 2022-09-22 Prórroga Nro.04: 03 meses desde: 2022-09-29 hasta: 2022-12-28 Prórroga Nro.05: 01 meses desde: 2022-12-29 hasta: 2023-01-28 Prórroga Nro.06: 05 meses desde: 2023-01-29 hasta: 2023-06-28
Solicitud:	**Solicitud prórroga Nro.07:** 45 días calendario a partir del 2023-06-28, hasta el 12/08/2023

7.2 Solicita recomendación para realizar Prórroga Nro.1 del Nro. 22AS111B739 celebrado con Municipio De Salgar - Estudios y Documentos Previos Nro**. RE-111B-36-2022**

Objeto:	APOYAR AL MUNICIPIO DE **SALGAR,** CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO
Presupuesto Oficial:	El valor del presente convenio será ($491.909.778), los cuales serán aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría De Infraestructura Física, en especie representados en 8520 sacos de cemento (50 kg) y 10927 en varillas de 6 metros distribuidos así: 7409 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8" (3,36 kg/unidad y 3518 unidades de acero corrugado de ½" (5.96 kg/unidad), con cargo al contrato 4600014535 suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2023.
Plazo actual :	5 Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente Convenio Fecha acta de inicio: 03/01/2023 Fecha final: 03/06/2023 **Prorrogas:** 0 **Suspensiones:** 1 Suspensión Nro.1: 2023-05-19 -- 2023-06-19 **Reanudaciones:** 19/06/2023 **Fecha de terminación Actual:** 03/07/2023
Solicitud prórroga Nro.1:	Prórroga por un total de 5 meses contados a partir del 03/07/2023 hasta el 03/12/2023

7.3 Solicita recomendación para celebrar Convenio Interadministrativo con el municipio de Amagá Estudios y Documentos Previos Nro**. 15304**

Objeto:	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquia y el municipio de **Amagá** para llevar a cabo el mantenimiento del **puente sobre la quebrada la Paja** en la vereda Nicanor, del municipio asociado.
Presupuesto:	$129.152.637 aportados así Departamento: $100´000.000 Municipio: $29´152.637
Plazo:	05 meses contados desde la firma del acta de inicio.

7.4 Solicita recomendación para celebrar Convenio interadministrativo con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI
Estudios y Documentos Previos Nro. RE-111B-87-2023

Objeto:	Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Departamento de Antioquia, con el fin de realizar la entrega de la vía El **Chino Río Verde** entre el PR8+700 al PR11+500 de la ruta 62AN07 a cargo del Departamento de Antioquia

Presupuesto:	**$ 0**
Plazo:	17 años y 6,5 meses contados a partir de la fecha de suscripción de convenio y en todo caso hasta la terminación del Contrato de Concesión Nro. 018 de 2015 que, esto es, 11/01/2041. Este plazo podrá ser modificado por las partes.

7.5 Solicita recomendación para celebrar 11 convenios interadministrativos

2 para **Bicimotorruta**
1 para **Suministro de Materiales (vías terciarias)**
2 para **Vías Rurales**
6 para **vías urbanas**

7.5.1.1 a continuación, se citan los convenios de bicimotorruta:

Valdivia Nro. 15271	Apoyar con recursos económicos al municipio de **Valdivia** para la construcción de la **bicimotorruta** ubicada en el municipio asociado.	Presupuesto $400.000.000 aportados en un 100% por el Departamento **Plazo**: 6 meses contados desde la firma del acta de inicio.
Murindo Nro. 13505	Apoyar con recursos económicos al municipio de **Murindo** para la construcción de la **bicimotorruta** ubicada en el municipio asociado.	Presupuesto: $2.361.000.000 aportados en un 100% por el Departamento **Plazo:** 8 meses, contados desde la firma del acta de inicio.

7.5.2.1 a continuación, se citan los convenios de suministro de materiales:

RE-111B-90-2023 El Bagre	Apoyar al municipio de **El Bagre** con el **suministro de materiales** por parte del departamento de Antioquia para llevar a cabo el mejoramiento de **vías terciarias** ubicadas en el municipio asociado.	Presupuesto: $238.347.465 aportados en especie por Departamento. **Plazo:** 06 meses, contados desde la firma del acta de inicio.

7.5.3.1 a continuación, se citan los convenios de Vías Rurales:

15301 Campamento	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de **Campamento**, para ejecución del mejoramiento de **Vías Rurales** ubicadas en el municipio asociado.	Presupuesto: $1.563.761.299 **Aportados así:** Departamento: $1.407.385.169 (90%) Municipio: $ 156.376.130 (10%) **Plazo: 06** meses, contados desde la firma del acta de inicio.

Salgar 15289	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de **Salgar,** para la ejecución del mejoramiento **de Vías Rurales** ubicadas en el municipio asociado	**$2.247.404.432** Departamento: $ 1.500.000.000 - Municipio: $747.404.432 (SGR)

7.5.4.1 a continuación, se citan los convenios de Vías Urbanas

Proceso	Objeto:	Presupuesto y Plazo
15303 La Pintada	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquia y el municipio de **La Pintada**, para la ejecución del mejoramiento de **Vías Urbanas** ubicadas en el municipio asociado.	Presupuesto: $1.459.515.394 **Aportados así:** Departamento: $1.167.612.315 (80%) Municipio: $ 291.903.079 (20%) **Plazo:** 06 meses, contados desde la firma del acta de inicio
El Bagre **15309**	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de **El Bagre,** para la ejecución del mejoramiento de vías urbanas ubicadas en el municipio asociado	**$1.522.403.568** • **Departamento:** $ 1.472.403.568 (96,72%) • **Municipio:** $ 50.000.000,00 (3,28%) **Plazo:** 08 meses, contados desde la firma del acta de inicio
Chigorodó **15306**	Aunar esfuerzo entre el departamento de Antioquía y el municipio de CHIGORODÓ, para la ejecución del mejoramiento de vías urbanas ubicadas en el municipio asociado	**Valor del convenio:** $ 1.871.674.323 • **Aportes Departamento:** $ 1.310.172.026 **Conveniante:** $ 561.502.297 **Plazo:** 06 meses, contados desde la firma del acta de inicio
Cañasgordas , **15308**	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de Cañasgordas, para la ejecución del mejoramiento de vías urbanas ubicadas en el municipio asociado	**Valor del convenio: 1.962.308.006** distribuidos así: • **Departamento:** $ 1.471.731.050,00 (75%) • **Municipio:** $ 490.576.956,00 (25%) **Plazo:** 08 meses, contados desde la firma del acta de inicio
Nariño 15307	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de Nariño, para la ejecución	$929.711.804. Departamento **900.000.000**

	del mejoramiento de **Vías Urbanas** ubicadas en el municipio asociado	Municipio de Nariño **$29.711.804**, **Plazo:** 06 meses, contados desde la firma del acta de inicio
La Unión 15302	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de **La Unión,** para ejecución del mejoramiento de **vías urbanas** ubicadas en el municipio asociado	**$2.032.481.465** **Departamento:** $1.500.000.000 (73,80%) **Municipio:** $ 532.481.465 (26,20%) – SGR **Plazo:** 06 meses, contados desde la firma del acta de inicio

7.6 Solicita recomendación para celebrar Convenio interadministrativo municipio de Caramanta - Estudios y Documentos Previos Nro**.** 15298

Objeto:	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquía y el municipio de Caramanta, para llevar a cabo el mejoramiento de vías terciarias ubicadas en el municipio asociado.
Presupuesto:	$5.236.109.769 Aportes: Departamento: $3.112.696.927 Caramanta: $ 2.123.412.842
Plazo:	6,0 MESES, contados desde la firma del acta de inicio.

7.7 Solicita recomendación para celebrar convenio interadministrativo con el municipio de Sopetrán Estudios y Documentos Previos Nro**.** 15269

Objeto:	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquia y el municipio de Sopetrán, para la ejecución del mejoramiento de la vía que comunica el municipio de Sopetrán con el municipio de Belmira en el departamento de Antioquia
Presupuesto Oficial:	**$ 8.267.060.568** **Aportes Departamento: $7.967.060.568** **Conveniante: $300.000.000**
Plazo:	11,0 MESES, contados desde la firma del acta de inicio.

7.8 Solicita recomendación para realizar Otrosí Nro.27 al Convenio Nro. 005 de 1996 (AMVA-GOB) celebrado con EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ PARA EL PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE Estudios y Documentos Previos Nro**. 005 de 1996 (AMVA-GOB)**

Objeto:	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE
Presupuesto Oficial:	

Conforme a la Cláusula Segunda participación de las partes 1. Recursos aportados: el Proyecto vial objeto del presente Convenio se ejecutará con recursos de las entidades que se enuncian, según la siguiente proporción: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA aportará el CINCUENTA PORCIENTO (50%) y EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ aportará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del Proyecto.

El Convenio se suscribió sin cuantía, con inclusión de aportes como cofinanciación por parte de los Concedentes, Departamento de Antioquia y Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Aportes realizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Departamento de Antioquia, según alcance del convenio (comprende los tramos Solla – Barbosa).

POR CONCEPTO	APORTES AREA METROPOLITANA	APORTES GOBERNACION	APORTES GOBERNACION FONDO DE CONTINGENCIA
Según Modelo	*30,060,595,000*	*156,389,611,295*	0
Mayores Inversiones	*19,970,046,324*	*30,000,000,000*	0
Predios	*8,382,534,356*	*4,000,000,000*	0
Fondo de contingencia			*6,840,415,096*
Obras plan de desarrollo	*17,800,000,000*	*17,800,000,000*	0
Gastos no previstos		*667,000,000*	0
Inversiones otrosí 23 y otrosí 25	*77,729,439,400*	*35,521,985,526*	0
Inversiones otrosí 26	*1,798,723,580*		0
Inversiones otrosí 27 y 29	*33,315,257,804*		0
Otrosí 34	*15,000,000,000*	*15,000,000,000*	0
TOTAL. ACUMULADO	**199.674.062.108**	**270.601.546.273**	**6.840.415.096**

Aportes durante el desarrollo del Convenio: $477.116.023.477

Nota: Tanto el Departamento como él Área, han realizado aportes individuales para la ejecución de obras específicas en el proyecto. Algunos ejemplos han sido: Fallo de Ancon, la Seca, Fase 2-3-4, Barbosa - Pradera, Peaje Pandequeso.

Solicitud incorporación recursos:	**$9.800.000.000** aportados así: • Departamento: $4.900.000.000 (50%) – CDP 3500052106

	• Área Metropolitana del Valle de Aburrá: $4.900.000.000 (50%) - CDP 2023000000588

Plazo actual:

Plazo: 332.2 Meses
Fecha acta de inicio: 24/04/1996
Fecha final: 31/12/2023

Prorrogas: 11
Ampliación 1: 3 años, del 24 de abril de 2001 al 24 de abril de 2004
Ampliación 2: 4 años, del 24 de abril de 2004 al 24 de abril de 2008.
Ampliación 3: 3 años, del 24 de abril de 2008 al 24 de abril de 2011
Ampliación 4: 3 meses, del 24 de abril de 2011 al 24 de julio de 2011
Ampliación 5: 3 años, del 24 de julio de 2011 al 24 de julio de 2014
Ampliación 6: 6 años, 8 meses y 23 días.
Fecha final del convenio con ampliaciones 14 de abril de 2021.
Ampliación 7: 17 días.
Fecha final del convenio con ampliaciones 01 de mayo de 2021.
Ampliación 8: 3 meses.
Fecha final del convenio con ampliaciones 01 de agosto de 2021
Ampliación 9: 3 meses y 29 días.
Fecha final del convenio con ampliaciones 30 de noviembre de 2021
Ampliación 10: 9 meses.
Fecha final del convenio con ampliaciones 31 de agosto de 2022
Ampliación 11: 16 meses.
Fecha final del convenio con ampliaciones 31 de diciembre de 2023

Solicitud prórroga Nro. 12:	**24 meses más, es decir hasta el 31/12/2025**

Solicitud modificación:

Modificación de la cláusula segunda, numeral 2 del Otrosí 7 al Convenio que a su vez modificó la Cláusula Quinta del Convenio, la cual quedará así:

MANEJO DEL PROYECTO: El manejo del Proyecto, en sus diferentes etapas, estará a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, aplicándose en materia de contratación estatal lo siguiente: 1) Todos los procesos de licitaciones, concursos, contrataciones y convenios que se deriven del Proyecto, su adjudicación y celebración le corresponderá al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 2) La suscripción de las modificaciones a los contratos y convenios en ejecución estará a cargo del DEPARTAMENTO.

7.9 Solicita recomendación para celebrar Convenio Interadministrativo con el Instituto para el desarrollo de Antioquia - IDEA

Estudios y Documentos Previos Nro. RE-111B-88-2023

Objeto:	Convenio interadministrativo mediante el cual el IDEA se vincula a la ejecución del proyecto túnel **Guillermo Gaviria Echeverri** y sus vías de acceso en sus fases de construcción, operación y mantenimiento.
Presupuesto:	$358.283.324.633, sujeto a disponibilidad de caja del IDEA.
Plazo:	Desde la firma del acta de inicio hasta 15 años o hasta que se recupere la inversión por parte del IDEA a una tasa de remuneración de la inversión del IBR + 7,5% EA.

7.10 Solicita recomendación para celebrar Convenio con el municipio de Buriticá, Estudios y Documentos Previos Nro**. 15260**

Objeto:	Aunar esfuerzo entre el departamento de Antioquía y el municipio de Buriticá, para la ejecución del mejoramiento de **Vías Rurales** ubicadas en el municipio asociado.
Presupuesto:	**$3.600.000.000 aportados así:** Departamento **$2.400.000.000** Municipio de Buriticá **$1.200.000.000,00)**, el municipio envía el 7 de junio de 2023 constancia manifestando que cuenta con saldo de caja disponible sin aprobar por la fuente de inversión "SGR Asignaciones Directas" del capítulo Independiente de inversiones con cargo al SGR del municipio de Buriticá – Antioquía, aprobado mediante el decreto N° 044 del 24 de junio de 2021. Así mismo deja constancia que el municipio de Buriticá del Departamento de Antioquía cuenta con $ 14.305.571.726 en saldo de caja disponible sin aprobar por la fuente de inversión SGR – Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías para la financiación de los $1.200.000.000, requeridas como aportes de cofinanciación del presente proyecto de inversión (se anexa)
Plazo:	El plazo del presente convenio interadministrativo será de **SIETE (7,0) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes de este convenio

7.11 Solicita recomendación para celebrar Convenio interadministrativo con el municipio de Caicedo. -Estudios y Documentos Previos Nro**. 15280**

Objeto:	Aunar esfuerzos entre el municipio de Caicedo y el departamento de Antioquia para la construcción del museo de la no violencia, en el marco del proyecto camino de la libertad y la no violencia en el municipio asociado
Presupuesto Oficial:	**$ 2.796.495.016** Aportes:

	Gobernación: $2.782´512.541 (99,5%) Municipio: $13´982.475 (0,5%)
Plazo:	9,5 MESES, contados desde la firma del acta de inicio.

Recomendaciones: Se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del COS Nro. 054 del martes 27 de junio.

Cordialmente,

SANTIAGO SIERRA LATORRE
Secretario de Infraestructura Física

Elaboró:	Revisó:
Valeria Ceballos García Proefesional Universitaria – Contratista	Natalia Andrea Restrepo López Directora de Asuntos Legales SIF