6	5	4	3	2	1	N°	
General	General	General	Especifico	Especifico	Especifico	Clase	
Interno - Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Planeaciòn - Ejecuciòn	Ejecuciòn	Ejecuciòn	Ejecuciòn	Ejecuciòn	Ejecuciòn	Etapa	
Riegos sociales o politicos	Riesgos Regulatorio	Riesgos de la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Operacional	Tipo	
Ocurrencia de situaciones de orden público, paro o huelga o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Efectos desfavorebles ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del convenio con excepción de normas tributarias.	Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución del convenio por causas derivadas de desastres naturales.	Cambios en las especificacicones técnicas durante la ejeución del convenio	Impacto ambiental: el municipio se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con todad la normatividad vigente en materia ambiental.	Que el municipio por causas ajenas a su volutad no pueda continuar con la ejecución del convenio.	Descripción	
Paralisis o prorrogas en la ejecuciòn del contrato	Nuevas obligaciones para las partes	Incumplimiento o paràlisis del contrato	Demora en la ejecución del convenio	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	No cubrimiento de las necesidades establecidas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	1	3	1	1	1	Calificación (1-5)	Probabilidad
Posible	Raro	Posible	Raro	Raro	Raro	Nivel de Probabilidad	
4	3	3	2	3	2	Calificación (1-5)	Impacto
Mayor	Moderado	Moderado	Menor	Moderado	Menor	Nivel de Impacto	
7	4	6	3	4	3	Calificación (1-5)	Valoración - Categoría
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Nivel Riesgo	
	X			X	50%	FGN	¿A quién se le asigna?
X		X	X		50%	Contratista	
El contratista deberá estar informado de la situaciòn de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrat.	La Entidad debe mantener actualizada en los cambios normativos	Seguimiento en la ejecución - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Establecer condicones a cargo del contratista con relación a la normatividad vegente en materia ambiental	Solicitar al contratista la garantias de cumplimientos	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	1	2	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Improbable	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro		
Moderado	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Impacto	
5	1	6	3	3	3	Valoración del riesgo	
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	Si	Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Comitè y dueño del proceso	Comitè y dueño del proceso	Comitè y dueño del proceso	Supervisor del contrato	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Planeaciòn y ejecuciòn del contvenio	Planeaciòn y ejecuciòn del convenio	Desde el inicio del termino de ejecución del contvenio	marzo de 2021	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Con el acta de entrega acta técnico administrativa o del acta de liquidación	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación y control	En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor	Revisión diaria del correo electronico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna	Revisando el avance de ejecución del contrato.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución	De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución	De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución	Durante todo el proceso contractual	Durante todo el proceso contractual.	Durante todo el proceso contractual.	Periocidad ¿Cuándo?	