ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA**	Código: 208-DGC-Ft-70	
		Versión: 1	Pág: 1 de 3
		Vigente desde: 14-07-2017	

DATOS GENERALES

Período al que corresponde el informe:	12	08	2019	a	30	08	2019
Informe Número:	7						

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre del supervisor	**FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ**
Cargo	**DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
Nombre del funcionario o contratista apoyo a la supervisión	
Cargo	

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Número del contrato	**455 DE 2019**
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con componente técnico, para la ejecución de actividades durante la ejecución de todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio distrital de vivienda en especie.
Nombre del contratista	**CAMILO GUAJE NIETO**
Fecha de suscripción del contrato	08/03/2019
Fecha del acta de inicio	12/03/2019
Valor	$39.397.500,00
Plazo de ejecución	**7 meses y 15 días**

I. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	Marque SI o NO	**Observaciones**
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento	**SI**	

SQ

El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta a la presente mediante el formato Còdigo:208-SFIN-FT-34	**SI**	
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.	**SI**	
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	**SI** ✓	
Para este periodo el contrato sufrió modificación	**SI** ✓	**Se prorroga el plazo de ejecución del contrato, contemplado en la estipulación contractual No. 4, en dos (2) meses y quince días contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, siendo la nueva fecha de terminación el 26 de octubre del presente año.**

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas, durante el período ejecutado.

Fecha de elaboración del informe: 03/09/2019 ✓

FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Supervisor