ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración Obra		Fecha Inicio:	
		40	Días calendario	Fecha Final:	
Obra: PRESUPUESTO DE ADECUACION DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA JORDANCITO	Pliego:	Fecha 22-feb-23			

No.	ACTIVIDAD	Durac. Días	#Frente	Und		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8
1	**ADECUACION VIA TERCIARIA**				Programado								
					100%	20,6% 1.796.326	19,5% 1.701.766	17,3% 1.509.858	15,7% 1.365.000	15,7% 1.365.000	11,2% 975.000		
	ROCERIA	4	1	M2	100%								
					%	35,00%	35,00%	30,00%					
		Prog. 20 Exc 16			C	1.400,00	1.400,00	1.200,00					
					$	138.600	138.600	118.800					
	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	100	1	ML	100%								
					%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	12,50%		
		Prog. 40 Faltan 60			C	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00		
					$	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	975.000		
	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MAYOR 24 PUL	1	1	UND	100%								
					%	87,50%	12,50%						
		Prog. 8 Exc 7			C	1,75	0,25						
					$	110.320	15.760						
	PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM		1	UND									
					%	46,67%							
		Prog. 15 Exc 14			C	14,00	14,00	2,00					
					$	182.406	182.406	26.058					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$	1.796.326	1.701.766	1.509.858	1.365.000	1.365.000	975.000		
	COSTOS INDIRECTOS					125.743	119.124	105.690	95.550	95.550	68.250		
	COSTO TOTAL					1.922.069	1.820.890	1.615.548	1.460.550	1.460.550	1.043.250		
	PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL				%	21%	20%	17%	16%	16%	11%		
	INVERSION MENSUAL				$	6.372.950				2.340.000			
	% DE EJECUCION MENSUAL:				%	73%				27%			
	INVERSION ACUMULADA:				$A	1.922.069	3.742.959	5.358.507	6.819.057	8.279.607	9.322.857		
	% DE EJECUCION ACUMULADA:				%A	20,62%	40,15%	57,48%	73,14%	88,81%	100,00%		

ELABORO DANIEL ARCE ING CIVIL CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION **40** DÍAS CALENDARIO	P = Barra de programación en días % = Porcentaje de ejecución C = Cantidad Semanal
		$A = Valor de ejecucion Acumulada %A = Porcentaje de ejecución Acumulada Actividad / R-Crítica