FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1-GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2019

CONTRATO N° 020-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

CONTRATISTA: PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAS
NIT 900878232-5

VALOR DEL CONTRATO: OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $8.000.000

FORMA DE PAGO: La entidad ha establecido efectuar 2 pagos previa facturación:

- Primer pago parcial con corte 31 mayo de 2019, con cargo al pac de julio de 2019.
- Segundo pago total con corte 30 de agosto de 2019, con cargo al pac de octubre de 2019.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nota 2: Una vez realizado el pago, el contratista deberá publicar la factura del mismo el en SECOP.

FECHA FIRMA: Día 20 . Mes 03 . Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL CACOM-1

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 02 . Mes Abril . Año 2019 . Acta de inicio.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A
FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de abril de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019
Porcentaje Avance en tiempo: 100 %
Porcentaje de Ejecución: 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 82 % por un valor de $ 6.584.950 según orden de pago 159211719 del 02-07-2019.
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 18 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No ___ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A
Durante el mes no hubo incumpliendo por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__ Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el mes no hubo incumpliendo por parte de la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas).

El 26 de agosto se realizó la entrega final del material almacenado de acuerdo al presupuesto asignado (se anexa certificados de destinación final) en las siguientes cantidades:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Servicio de incineración	528	2650
Despresurización de envases, triturado y encapsulamiento de luminarias	6,340	2500

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente por parte de la Unidad, efectuar el pago total de los servicios prestados con cargo pac octubre y posterior elaborar el acta de liquidación del mismo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2.CARDONA GALLO JULIANA
FIRMA:	
C.C. No.	53.080.834
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO- ESCUADRILLA MEDIO AMBIENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. Intendencia pesada en el camión




Imagen 2. Material de Baterías y pilas entregado




Imagen 3. Pesaje de material en planta



Imagen 4. Incineración de material

