| | |
|---|---|
| aquí te ves | SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS**

**CONTRATO No. 0192-19**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN** |
| **CONTRATISTA:** | **ALEJANDRO ARANGO BETANCUR** |
| **CC** | **1.017.164.665-4** |
| **OBJETO:** | **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO.** |
| **VALOR:** | **VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($ 24.100.000)** |
| **PLAZO:** | **DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019** |

**DESARROLLO DEL CONTRATO**

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **48.1%**

| Orden | Referencia/Campaña | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor Orden |
|---|---|---|---|---|
| TER 2441 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/02/18 | 2019/03/13 | $ 946.689 |
| AMVA 7003 | INSTITUCIONAL AREA METROPÓLITANA | 2019/02/19 | 2019/03/15 | $ 1.559.976 |
| SSS 9018 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/02/21 | 2019/03/15 | $ 1.375.264 |
| METPRED 15 | PREDIAL | 2019/02/22 | 2019/02/28 | $ 1.125.198 |
| TER 2489 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/03/18 | 2019/04/18 | $ 1.136.027 |
| AMVA 7084 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.559.976 |
| SSS 9150 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.375.264 |
| SSS 9348 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/04/15 | 2019/05/10 | $ 1.375.264 |
| AMVA 7170 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/04/15 | 2019/05/17 | $ 1.559.976 |
| ITM 1322 | INSCRIPCIONES 2019 -2 | 2019/04/24 | 2019/05/10 | $ 750.144 |
| AMVA 7255 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/05/20 | 2019/06/14 | $ 1.559.976 |
| TER 2608 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/06/11 | 2019/07/04 | $ 757.351 |
| AMVA 7347 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/06/17 | 2019/07/12 | $ 1.559.976 |
| TER 2649 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/07/08 | 2019/07/31 | $ 757.351 |

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| MOD. | ADICIÓN | VALOR $ | PLAZO FINAL | FECHA SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición | $ 12.050.000 | | 2019-07-26 | Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Resumen Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal. |
| 2 | Prorroga | | $ 2019-10-31 | 2019-05-28 | Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Resumen Informativo. |

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de Terminales Medellin, durante el periodo Julio de 2019, referencia Terminales, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio TER 2649, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellín

**BALANCE FINANCIERO**

| Estado de cuenta | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.100.000 |
| Valor total adiciones y prórrogas | $ 12.050.000 |
| Saldo pendiente del contrato | $ 18.751.568 |
| Valor Ejecutado | $ 17.398.432 |

El presente informe se suscribe el día 23 de agosto de 2019

**ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA**
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

| | |
|---|---|
| aquí te ves | SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS**

**CONTRATO No. 0192-19**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN** |
| **CONTRATISTA:** | **ALEJANDRO ARANGO BETANCUR** |
| **CC** | **1.017.164.665-4** |
| **OBJETO:** | **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO.** |
| **VALOR:** | **VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($ 24.100.000)** |
| **PLAZO:** | **DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019** |

**DESARROLLO DEL CONTRATO**

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019,** con un cumplimiento de ejecución equivalente al **51.9%**

| Orden | Referencia/Campaña | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor Orden |
|---|---|---|---|---|
| TER 2441 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/02/18 | 2019/03/13 | $ 946.689 |
| AMVA 7003 | INSTITUCIONAL AREA METROPÓLITANA | 2019/02/19 | 2019/03/15 | $ 1.559.976 |
| SSS 9018 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/02/21 | 2019/03/15 | $ 1.375.264 |
| METPRED 15 | PREDIAL | 2019/02/22 | 2019/02/28 | $ 1.125.198 |
| TER 2489 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/03/18 | 2019/04/18 | $ 1.136.027 |
| AMVA 7084 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.559.976 |
| SSS 9150 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.375.264 |
| SSS 9348 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/04/15 | 2019/05/10 | $ 1.375.264 |
| AMVA 7170 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/04/15 | 2019/05/17 | $ 1.559.976 |
| ITM 1322 | INSCRIPCIONES 2019 -2 | 2019/04/24 | 2019/05/10 | $ 750.144 |
| AMVA 7255 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/05/20 | 2019/06/14 | $ 1.559.976 |
| TER 2608 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/06/11 | 2019/07/04 | $ 757.351 |
| AMVA 7347 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/06/17 | 2019/07/12 | $ 1.559.976 |
| SC 6516 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/06/20 | 2019/07/19 | $ 1.375.264 |
| TER 2649 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/07/08 | 2019/07/31 | $ 757.351 |

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

| MOD. | ADICIÓN | VALOR $ | PLAZO FINAL | FECHA SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición | $ 12.050.000 | | 2019-07-26 | Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Resumen Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal. |
| 2 | Prorroga | | $ 2019-10-31 | 2019-05-28 | Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Resumen Informativo. |

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de la Alcaldía de Medellín, durante el periodo Junio-Julio de 2019, referencia medio ambiente , allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SC 6516, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellín.

## BALANCE FINANCIERO

| Estado de cuenta | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.100.000 |
| Valor total adiciones y prórrogas | $ 12.050.000 |
| Saldo pendiente del contrato | $ 17.376.304 |
| Valor Ejecutado | $ 18.773.696 |

El presente informe se suscribe el día 23 de agosto de 2019

**ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA**
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

| | |
|---|---|
| telemedellín aquí te ves | SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS**

**CONTRATO No. 0192-19**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN** |
| **CONTRATISTA:** | **ALEJANDRO ARANGO BETANCUR** |
| **CC** | **1.017.164.665-4** |
| **OBJETO:** | **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO.** |
| **VALOR:** | **VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($ 24.100.000)** |
| **PLAZO:** | **DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019** |

**DESARROLLO DEL CONTRATO**

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019,** con un cumplimiento de ejecución equivalente al **54.1%**

| Orden | Referencia/Campaña | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor Orden |
|---|---|---|---|---|
| TER 2441 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/02/18 | 2019/03/13 | $ 946.689 |
| AMVA 7003 | INSTITUCIONAL AREA METROPÓLITANA | 2019/02/19 | 2019/03/15 | $ 1.559.976 |
| SSS 9018 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/02/21 | 2019/03/15 | $ 1.375.264 |
| METPRED 15 | PREDIAL | 2019/02/22 | 2019/02/28 | $ 1.125.198 |
| SSS 9150 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.375.264 |
| TER 2489 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/03/18 | 2019/04/18 | $ 1.136.027 |
| AMVA 7084 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.559.976 |
| AMVA 7170 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/04/15 | 2019/05/17 | $ 1.559.976 |
| SSS 9348 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/04/15 | 2019/05/10 | $ 1.375.264 |
| ITM 1322 | INSCRIPCIONES 2019 -2 | 2019/04/24 | 2019/05/10 | $ 750.144 |
| AMVA 7255 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/05/20 | 2019/06/14 | $ 1.559.976 |
| TER 2608 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/06/11 | 2019/07/04 | $ 757.351 |
| AMVA 7347 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/06/17 | 2019/07/12 | $ 1.559.976 |
| SC 6516 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/06/20 | 2019/07/19 | $ 1.375.264 |
| TER 2649 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/07/08 | 2019/07/31 | $ 757.351 |
| EMV 605 | RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES | 2019/08/05 | 2019/08/09 | $ 800.000 |

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| MOD. | ADICIÓN | VALOR $ | PLAZO FINAL | FECHA SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición | $ 12.050.000 | | 2019-07-26 | Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Resumen Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal. |
| 2 | Prorroga | | $ 2019-10-31 | 2019-05-28 | Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Resumen Informativo. |

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de EMVARIAS, durante el periodo AGOSTO 2019, referencia RECICLAJE FERIA DE FLORES, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio EMV 605, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin

**BALANCE FINANCIERO**

| Estado de cuenta | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.100.000 |
| Valor total adiciones y prórrogas | $ 12.050.000 |
| Saldo pendiente del contrato | $ 16.576.304 |
| Valor Ejecutado | $ 19.573.696 |

El presente informe se suscribe el día 23 de agosto de 2019

**ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA**
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

| | |
|---|---|
| aquí te ves | SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS**
**CONTRATO No. 0192-19**

**CONTRATANTE:** **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**

**CONTRATISTA:** **ALEJANDRO ARANGO BETANCUR**

**CC** **1.017.164.665-4**

**OBJETO:** **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO.**

**VALOR:** **VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($ 24.100.000)**

**PLAZO:** **DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

**DESARROLLO DEL CONTRATO**

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **58.5%**

| Orden | Referencia/Campaña | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor Orden |
|---|---|---|---|---|
| TER 2441 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/02/18 | 2019/03/13 | $ 946.689 |
| AMVA 7003 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/02/19 | 2019/03/15 | $ 1.559.976 |
| SSS 9018 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/02/21 | 2019/03/15 | $ 1.375.264 |
| METPRED 15 | PREDIAL | 2019/02/22 | 2019/02/28 | $ 1.125.198 |
| SSS 9150 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.375.264 |
| TER 2489 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/03/18 | 2019/04/18 | $ 1.136.027 |
| AMVA 7084 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/03/18 | 2019/04/12 | $ 1.559.976 |
| AMVA 7170 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/04/15 | 2019/05/17 | $ 1.559.976 |
| SSS 9348 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/04/15 | 2019/05/10 | $ 1.375.264 |
| ITM 1322 | INSCRIPCIONES 2019 -2 | 2019/04/24 | 2019/05/10 | $ 750.144 |
| AMVA 7255 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/05/20 | 2019/06/14 | $ 1.559.976 |
| TER 2608 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/06/11 | 2019/07/04 | $ 757.351 |
| AMVA 7347 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/06/17 | 2019/07/12 | $ 1.559.976 |
| SC 6516 | INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN | 2019/06/20 | 2019/07/19 | $ 1.375.264 |
| TER 2649 | INSTITUCIONAL TERMINALES | 2019/07/08 | 2019/07/31 | $ 757.351 |
| AMVA 7438 | INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA | 2019/07/15 | 2019/08/14 | $ 1.559.976 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EMV 605 | RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES | 2019/08/05 | 2019/08/09 | $ 800.000 |

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| MOD. | ADICIÓN | VALOR $ | PLAZO FINAL | FECHA SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición | $ 12.050.000 | | 2019-07-26 | Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Resumen Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal. |
| 2 | Prorroga | $ | 2019-10-31 | 2019-05-28 | Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Resumen Informativo. |

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escuchan campañas del área Metropolitana, durante el periodo de julio-agosto 2019, donde se rotan diferentes referencias como: (muévete-movilidad sostenible, jaguar compra de fauna silvestre, guacamaya – secuestro de fauna silvestre y mico crueldad fauna silvestre, siembra de árboles), allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio AMVA 7438, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin

**BALANCE FINANCIERO**

| Estado de cuenta | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.100.000 |
| Valor total adiciones y prórrogas | $ 12.050.000 |
| Saldo pendiente del contrato | $ 15.016.328 |
| Valor Ejecutado | $ 21.133.672 |

El presente informe se suscribe el día 30 de agosto de 2019

**ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA**

DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS